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1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’OBRA 
 
El projecte de la nova passarel·la s’ubica al terme municipal de Sant Just Desvern, dins la comarca 
del Baix Llobregat, a la província de Barcelona. Es troba situat a la falda de la Serra de Collserola, 
al seu sector occidental, a la qual desguassen alguns torrents. 
El municipi es comunica amb les poblacions properes de Sant Feliu de Llobregat i Esplugues de 




   Figura 1: Mapa general de Catalunya 
 
 









2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objectiu d’aquest projecte és la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes que 
passi per dins de la Casa Cultural Can Ginestar de Sant Just Desvern.  
En el desenvolupament del projecte exposaré diverses solucions alternatives per a la construcció 
de la passarel·la utilitzant un anàlisi multicriteri, on hi hauran criteris molt diversos. Ho podem 
veure en l’Annex 4 Estudi d’alternatives. 
Aquest projecte es realitza per evitar possibles accidents mortals de trànsit en aquest tram de 
carrer, ja que aquest no presenta voreres per a vianants i les persones han d’anar per la calçada. 
Això comporta un risc elevat de la mortalitat i s’ha creat com a punt negre del poble. 









3. ANTECEDENTS DEL PROJECTE 
 
La passarel·la projectada es realitza dins dels jardins de la finca de Can Ginestar, actualment 
propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
3.1 Ressenya històrica 
Aquesta finca agrícola i el seu mas estan documentats des de principis del S.XV. Les fotografies 
d’abans de la reforma modernista (1904-1913) mostren una finca agrícola i no sembla que hi 
hagi cap mena de jardí, s’aprecien els diferents bancals de cultiu d’horta i de garrofers. El jardí 
fou creat a partir de 1904, directament sota la influència d’un estil modernista. 
Can Ginestar resta a la família Modolell fins el 1978, que va ser adquirida per l’Ajuntament. Els 
jardins són des de llavors jardins municipals. 
El 1989 es realitza un projecta sobre el jardí. L’objectiu de l’actuació fou l’adequació del jardí de 
Can Ginestar netejant-lo i organitzant-lo. 
Cal mencionar que el 2003 s’inaugurà la biblioteca de Can Ginestar, situada darrera de la casa, 
ela façana posterior.  
La darrera actuació sobre el jardí ha estat realitzada l’any 2007 pel propi ajuntament en relació 
a les obres de restauració de la casa. Ha estat una intervenció centrada en el camí d’accés i en 
els parterres més immediats al mateix. 
 
 
3.2 Recull fotogràfic 
 
 
Figura 3: 1898, Casc antic i Can Ginestar 
 





Figura 4, 1913. A la dreta de la fotografia es pot apreciar el carreró on es connectarà la 
passarel·la del projecte 
 











4. CONDICIONANTS GENERALS  
 
4.1 Marc geogràfic 
El projecte es desenvolupa al poble de Sant Just Desvern, a les proximitats de la ciutat de 
Barcelona. La passarel·la peatonal està situada dins del jardins de la casa cultural de Can 
Ginestar, a l’altura del carrer Bonavista. 
La zona adjacent a la nova passarel·la està delimitada al Sud per l’Església i l’Ajuntament i al 
Nord per la biblioteca Joan Margarit de Sant Just. 
4.2 Urbanisme 
La zona de nova ordenació està qualificada com a zona d’espai verd i zona lliure amb notació 
6.a, per tant, parcs i jardins urbans de caràcter local. 
4.3 Topografia 
Donat que el present projecte és un projecte d’àmbit acadèmic, no ha sigut possible realitzar un 
aixecament topogràfic propi de la zona afectada. Les dades de topografia de les quals disposem, 
i que es mostren als plànols corresponents i a l’Annex 3. Topografia, han estat cedides per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
4.4 Geologia i geotècnia 
Per realitzar la caracterització geològica i geotècnica del terreny sobre el que es treballa s’han 
utilitzat les dades d’un estudi geotècnic existent a la zona i que s’han facilitat a l’autor d’aquest 
projecte per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, acceptant un contracte d’ús acadèmic de la 
informació. 
Les dades pertanyen a un estudi geotècnic dut a terme per l’empresa GEOPLANNIG SL per el 
projecte d’execució d’una zona d’aparcament d’ús municipal en c/Can Pedroseta, just a uns 25 
metres d’on es durà a terme la passarel·la. Assumeixo que potser hi hagi una petita variació en 
la morfologia del terreny, però això no comportarà grans canvis en els càlculs de fonaments. 
L’estudi geològic i geotècnic del present projecte es descriuen en l’Annex 2. Geologia i geotècnia. 
 
5.  ANÀLISI D’ALTERNATIVES  
 
La ubicació de l’estructura es produeix dintre dels jardins de la casa cultural Can Ginestar amb 
un entorn natural, fet que comporta que l’impacte visual sigui força destacable. Per això, 
l’estètica del projecte juga un paper important juntament amb la seguretat estructural i 
l’economia. 
A nivell d’emplaçament, l’estructura més idònia és la creació d’una passarel·la per evitar riscos 
mortals del vianants en el carrer Bonavista, degut a la poca amplada del carrer i a la falta de 
voreres en el mateix. S’ha contemplat l’opció de pintar de color vermell amb contorn blanc 
reflectant i limitant-la amb xinxetes de cautxú amb catadiòptrics, però crec que igualment estem 
posant en perill la vida de les persones. Aquesta passarel·la unirà el centre de Sant Just Desvern, 
on estan concentrats tots el comerços locals, amb el barri nord del poble. 




Degut a que l’emplaçament de l’estructura es troba limitat, l’estudi d’alternatives es centra en 
l’anàlisi de les diferents tipologies i materials possibles per a la construcció de la nova passarel·la 
per a vianants, on podrem visualitzar les característiques, avantatges i desavantatges de 
cadascuna d’elles, i així determinar quina és la més adequada.  
 
5.1.  Materials utilitzats 
 
Els materials plantejats com a possibles solucions dels elements resistents de la passarel·la han 
estat: 
 Estructura mixta, acer laminat i formigó armat 
 Formigó pretensat 
 Fusta laminada 
 Formigó armat, només per fonamentació o piles 
 Acer en perfils laminats 
S’ha descartat el formigó armat ja que no s’utilitzarà cap element amb esforços flectors 
predominants i perquè degut a la seva secció el seu pes és massa elevat i té un gran impacte 
visual.  
Una bona alternativa també contemplada seria fer una passarel·la de materials de plàstics i 
perfils de fibra de vidre, però degut a l’elevat cost del material i a la necessitat d’equips amb 




Les tipologies utilitzades per a passarel·les per a vianants són les mateixes que les utilitzades per 
a ponts de gran envergadura, però amb un a escala molt menor. Les tipologies a estudiar són les 
següents: 
 Ponts arc 
 Ponts atirantats 
 Ponts biga 
Es creu que les tipologies de ponts arcs i atirantats són una solució innecessària degut a la 
rellevància de la nostra estructura, a més de ser molt més costosa i complexes que la solució de 
pont biga. La quantitat de grans arbres dins dels jardins també fa que quedi limitada l’entrada 
de certa maquinària pesada a l’obra. 
 
5.3.  Alternatives 
 
Un cop descartades algunes de les propostes esmentades anteriorment, faltaria per decidir el 
tipus de material amb el que realitzarem la passarel·la en biga. A continuació s’exposa breument 
els perfils i les característiques de cadascuna de les propostes: 




 Formigó pretensat 
La proposta de formigó pretensat està constituïda per una secció aproximadament trapezoïdal 
i alleugerida al seu interior mitjançant elements cilíndrics de poliestirè, fet que comporta la 
optimització del material i la reducció de pes propi. Les baranes estan formades d’acer 
inoxidable i galvanitzat amb reixes en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm i el paviment el forma 
el mateix formigó juntament amb un tractament per a la preparació de la superfície, com 
antilliscant. 
El fet que sigui pretensada comporta la necessitat d’equips de treballs especialitzats en aquest 
àmbit de treball, a més de l’exhaustiu control durant tot el procés, ja que sol ser la situació més 
crítica per l’estructura a conseqüència de l’estat de càrregues en el que es troba. 
L’execució de l’element es realitza en obra i precisa l’ús d’una estructura auxiliar tipus cintra per 
al seu sosteniment durant l’execució. 
 
 Acer en perfils laminats 
Aquesta alternativa presentada està formada per dues bigues IPE recolzades sobre una biga 
transversal HEB i sobre les quals es connecten un seguit de perfils transversals i diagonals 
formant un entramat en gelosia que lliga l’estructura, i sobre el que finalment es col·loca el 
paviment de fusta format per un entramat de taules de petit gruix. 
Sobre les bigues IPE es col·loquen les baranes, formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb 
reixes en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm. 
El seu muntatge és força industrialitzat i especialitzat, en la mesura del possible es basen en 
soldadures a taller, fent així en obra que les unions siguin mecanitzades. L’acoblament es pot 
realitzar a peu d’obra, i posteriorment, la seva col·locació és pot realitzar amb l’ajuda de grues 
mòbils. 
 
 Estructura mixta, formigó armat i acer laminat: 
L’estructura de formigó armat i acer laminat proposada consta de dues bigues IPE recolzades 
sobre una HEB transversal quan hi ha un pilar i una llosa de formigó armat sobre les IPE. El fet 
d’utilitzar bigues metàl·liques comporta una reducció important en el pes total de la passarel·la 
i que, tot i ser necessari l’ús d0una estructura auxiliar tipus cintra, no té res a veure amb la que 
es necessita en el cas de formigó pretensat, ja que s’adopta una solució més prefabricada i per 
tant no cal l’ús de nombroses plataformes de treball. 
Les baranes estan formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb reixes en sentit vertical i 
horitzontal cada 6 cm i el paviment són lloses massisses prefabricades. 
L’estructura mixta comporta la necessitat de dos equips de treball ben diferenciats. Per una 
banda els d’estructura metàl·lica i per l’altre el de formigó, que s’encarrega de la col·locació del 
formigó in-situ amb les armadures corresponents. 
 
 




 Fusta laminada 
La proposta d’estructura de fusta laminada es basa en dues jàsseres de gran cantell, fent la 
funció d’estructura portant i baranes laterals. Aquestes jàsseres es troben lligades mitjançant 
articulacions per perfils transversals, sobre els que es recolzen uns segons perfils longitudinals 
de menor importància. El paviment està format per un entramat de taules recolzades sobre els 
perfils longitudinals. 
El seu muntatge es realitza a peu d’obra i es limita a executar les unions, que prèviament han 
estat treballades a taller. Van recolzades sobre pilars cilíndrics metàl·lics. 
 
Aquestes alternatives han estat valorades numèricament segons uns paràmetres establerts 
prèviament. Es realitza un anàlisi multicriteri i es defineix la solució adoptava per dur a terme el 
projecte. 
Tot aquest estudi realitzat sobre les alternatives es troba àmpliament detallat a l’Annex 4. Estudi 
d’alternatives. 
 
6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
 
Segons l’article 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Real Decreto 1098/2001 del 12 d’octubre, en el 
qual s’aprova el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, de 
l’article 54 de la llei 30/2007 del 30 d’octubre de Contratos de Sector Público i a més, tractant-
se d’una obra que no supera els 350.000 (tres-cents cinquanta mil) euros, es considera 
convenient la realització de la classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls 
a la licitació de l’execució de l’obra: 
GRUP A) Moviment de terres i perforacions 
 Subgrup 1. Desmunts i buidats 
Grup B)  Ponts, Viaductes i grans estructures 
Subgrup 2. Formigó armat 
 Subgrup 4. Metàl·lics 
 
7.  REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 
81 i 82 de la Llei 30/2007  de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, La revisión de precios 
en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los Términos establecidos en 
este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en 
los pliego so pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos en el 20 por 




ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el 
primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedaran excluidos de la revisión. 
Per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) 
mesos, no té revisió de preus. 
 
8. SERVEIS AFECTATS 
 
Segons la documentació d’instal·lacions existents i de les visites realitzades a l’àmbit del projecte 
es desprèn que es preveuen afectacions durant l’execució del projecte. Tot i això, en cas de que 
apareguin afectacions no previstes hauran de ser notificades a la Direcció Facultativa per 
realitzar un estudi precís sobre tasques d’intervenció i reposició d’aquestes. 
En cas d’haver d’envair alguna part del vial, aquests talls hauran de ser notificats prèviament a 
l’autoritat municipal per tal de facilitar la correcta informació als veïns, i sempre donant 
alternatives a la circulació de les persones i vehicles. 
 
9. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
En aquest document es presenta la descripció de la solució adoptada per dur a terme la 
passarel·la a Can Ginestar. 
Aquesta passarel·la es planteja com a forma de connexió del carrer Bonavista amb Carles 
Mercader sense trobar-se en constant perill dels vehicles. 
La passarel·la passa per l’interior dels jardins de Can Ginestar, començant pel carrer Bonavista i 
acabant en la cantonada de Carles Mercader i el passatge Daniel Cardona i Civit, tocant 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
El disseny de la passarel·la es pot dividir en dues parts. Una primera corresponent a la part nord 
dels jardins, basada en dues plataformes horitzontals , dos trams amb rampes i escales. I una 
segona part a la zona est dels jardins, amb una estructura recolzada en el terreny i la posterior 
construcció d’un mur de contenció en la part final. 
La gran diferència entre una i l’altre és que la zona nord compleix els requisits d’accessibilitat, 
en canvi, la zona est no. 
La part de rampes, escales i plataformes es planteja de forma convencional mitjançant una 
solució mixta de bigues metàl·liques amb llosa de formigó armada.  
 
9.1. Passarel·la Nord 
 
La rampa d’accés corresponent a la part nord dels jardins de Can Ginestar s’inicia en el carrer 
Bonavista per acabar a l’inici del carrer Carles Mercader. 




Els accessos a la passera es faran amb obertures en el mur exterior dels jardins . Un es realitzarà 
al principi de la passarel·la, a carrer Bonavista, i l’altre en la cantonada de Bonavista i Carles 
Mercader, on existeix actualment un pas de vianants, el qual aprofitarem per donar accessibilitat 
a la passarel·la. 
Com que la passera s’adapta a la normativa d’accessibilitat, les rampes no poden tenir una 
inclinació superior al 8% al llarg d’un màxim de 10 metres. Per tant, la solució proposada ha estat 
formada per trams d’uns 5 metres de llarg amb pendents del 6,4% màxim., amb descans d’1,50 
metres de llargària i 2,20 m d’amplada. 
Per superar el desnivell necessari per mantenir-se a la cota del carrer, s’obta per una estructura 
de 12 trams de 5,95 metres el més llarg amb replans de 1,50m en zona de rampes. 
L’esquema estàtic resultant és una biga continua de 51,37 metres recolzada de forma que 
queden 12 vans amb llums de 5 a 5,95 metres. En els recolzaments es disposen de bigues HEB180 
per recolzar les bigues metàl·liques longitudinals i transportar els esforços al pilar metàl·lic. 
En les següents imatges podem veure la planta i l’alçat de la passarel·la nord. En vermell podem 
apreciar les obertures del mur exterior dels jardins per donar accés a la passera.  
 
Figura 6. Planta passarel·la nord 
 
Figura 7. Alçat passarel·la nord 
 
Tot i tenir una llum petita, les càrregues verticals només són resistides pel taulell, per tant es 
necessita una major rigidesa estructural. D’aquesta forma s’obta per col·locar bigues 
transversals HEB180 sobre els pilars. Aquestes bigues tindran unes cartel·les de 15x15 cm 
soldades al pilar. 





Figura 8. Secció transversal de la zona de recolzament 
 
Figura 9. Secció transversal de la zona de recolzament en perspectiva 
 
Aquesta secció mixta es conforma mitjançant dues bigues longitudinals de secció constant a 
banda i banda del taulell. S’utilitzen perfils metàl·lics IPE200 d’acer S275. 
 
 
Figura 10. Perfil longitudinal d’una rampa 
 




Finalment, es disposa una llosa mixta de formigó armat. 
Resumint, l’esquema estructural de la passarel·la nord està format pels següents elements: 
- Bigues metàl·liques longitudinals de secció IPE200. 
- Bigues metàl·liques transversals de secció HEB180. 
- Llosa mixta de formigó armat HA-25. 
 
9.2. Passarel·la Est 
 
La passarel·la est comença just on acaba la nord, amb una petita plataforma amb obertura al 
carrer. Com s’ha citat anteriorment, aquest tram de passarel·la va recolzat sobre el terreny. 
Té una llargària de 20,11 m i una pendent en la rampa del 3,8%. Es composa per dos 
plataformes de dimensions petites (una al principi i l’altre al final).  
Aquest tram de passarel·la no compleix la normativa d’accessibilitat degut al gran desnivell 
que existeix. Per tal de complir-a hauríem de fer una passarel·la amb el doble de longitud per 
tal de superar el desnivell. Com que la passera nord ja compleix el codi d’accessibilitat, hem 
obtat per fer aquest petit tram més curt i directe. Les persones que necessitin accessibilitat per 
recórrer la passera ho podran fer per la zona nord sense cap problema. 
Per poder fer que el final de la passarel·la coincideix amb la cota del carrer, s’ha obtat per la 
construcció d’un mur de contenció de terres, de 3.5 m d’altura, 4 m de profunditat i 9,40 m de 
llargària. 
La passarel·la presenta un ample de 2,0 m i la màxima longitud és de 8,71 m. 
 
 
Figura 11. Planta passarel·la est 





Figura . Alçat passarel·la est 
 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
S’estima un termini d’execució de les obres de SEIXANTA (60) dies. Els terminis parcials per 
l’execució de les diferents unitats d’obra estan reflectides en el programa de treball de 
l’Apartat 11: Procés constructiu i pla de treball. 
 
11. PROCÉS CONSTRUCTIU. PLA D’OBRA 
 
Seguidament es realitza la descripció del procés construcció, elaborat per explicar mitjançant 
fases l’execució de la mateixa. A l’Annex 6 podrem trobar tot el procés d’una manera més 
detallada. Amb tot això, es diferencien les següents fases: 
FASE 1. PREPARATIUS PREVIS 
En aquesta primera fase es duran a terme les següents accions: 
- Permisos i condicionants externs 
- Aprovació del material. 
- Contractació de l’equip humà. 
- Tancament de l’obra. 
- Implantació en l’obra de maquinària i casetes d’obra. 
- Replanteig de la zona. 





FASE 2. CONSTRUCCIÓ DE CIMENTACIONS 
La fase de construcció de cimentacions inclou: 
- Excavació de cimentacions. 
- Formigó de neteja. 
- Execució de totes les sabates. 
 
FASE 3. CONSTRUCCIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ 
Es procedirà a l’execució del mur: 
- Transplantament de l’arbrat. 
- Moviment de terres. 
- Execució de rasa fins el pou més pròxim. 
- Formigonat de neteja. 
- Execució del mur. 
- Impermeabilització del trasdós. 
- Col·locació del tub de drenatge. 
- Terraplenat. 
 
FASE 4. COL·LOCACIÓ DE PILARS 
La col·locació dels pilars es durà a terme amb: 
- Plaques d’ancoratge. 
- Col·locació de pilars. 
- Posada en obra de bigues HEB180. 
 
 
FASE 5. CONSTRUCCIÓ DEL TAULELL 
L’execució de la passarel·la es realitzarà de la següent manera: 
- Obertures del mur exterior. 
- Col·locació de puntals. 
- Col·locació de l’encofrat. 
- Introducció d’armadures passives. 
- Preparació de la junta de dilatació. 
- Formigonat. 
- Extracció de l’encofrat. 
- Treure els puntals. 
 
FASE 6. ACABATS 
Per finalitzar l’estructura es duen a terme els diferents treballs que es detallen a continuació: 




- Col·locació de paviment prefabricat. 
- Soldat i posicionat baranes galvanitzades 
 
FASE 7. CONDICIONAMENT FINAL 
Per donar per conclosa l’obra es farà: 
- Pintat del mur exterior on hi ha les obertures. 
- Neteja de la zona. 
- Col·locació de l’arbrat trasplantat. 
- Aixecament de l’obra. 
Per completar aquest apartat, s’ha elaborat una planificació descriptiva del conjunt de les 
obres, en les que es mostren les diferents fases que la formen i s’observa l’espai temps que 
ocupen dins el termini total d’execució. 
Aquesta planificació ha estat realitzada a partir dels amidaments realitzats, on aplicant uns 
rendiments mitjans s’obté la duració teòrica. Aquesta duració es considera teòrica ja que en la 
realitat hi ha un conjunt de factors que condicionen l’execució de les obres, i per tant, la 
duració real és més gran que la obtinguda. 
 
Els factors condicionants que s’han tingut en compte són: 
 
- Condicionants generals: 
 
o Tècnics: deguts a possibles avaries de maquinària, manca de 
subministrament o sistemes constructius complexes. 
o Climatològics: produïts per l’afectació climatològica que puguin fer 
desfavorables l’execució de les obres. 
 
- Condicionants específics: són els que venen donats per la mateixa obra, per 
exemple la incidència del trànsit, la jornada laboral, etc. 
 
 
A l’Annex 6. Procediment constructiu. Pla d’obra s’explica detalladament les 7 fases del 
projecte i l’elecció dels diferents rendiments, juntament amb el diagrama de Grantt. 
 
12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Segons s’estableix al Reial Decret 1627/1997, és obligatòria, per a projectes de les 
característiques del que ens ocupen, un Estudi de Seguretat i Salut exhaustiu i adaptat al 
projecte. Per tant, aquest s’inclou a l’Annex 9 Estudi de Seguretat i Salut, en el qual es recullen 




- Memòria descriptiva de totes les mesures a prendre per tal d’evitar els possibles 
accidents així com els serveis sanitaris inclosos al projecte. 




- Plànols als quals s’ubiquen les mesures de protecció necessàries i la seva ubicació a 
l’obra. 
- Plec de condicions particulars on s’inclouen les normatives aplicables. 
- Amidaments i preus unitaris dels elements de Seguretat i Salut. 
- Pressupost de les mesures de prevenció adoptades. 
 
L’import per a l’execució material de l’estudi de Seguretat i Salut és de 3.861,07 €. 
 
13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
En l’Annex 7 es desenvolupa el Programa de Control de Qualitat de les obres.  
El pressupost estimat destinat al Control de Qualitat de les obres puja a una quantitat de 
792,88 €. 
 
14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus del projecte es basa en el banc de preus BEDEC 2014, realitzat amb els 




El pressupost d’execució material de les obres és de: 
84.670,67 € (VUITANTA-QUATRE MIL SIS CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS) 
El pressupost s’estructura amb els següents capítols: 





Incrementant el pressupost d’execució material en un 6% per benefici industrial i un 13% per 
despeses generals i sumant-hi un 21% d’IVA s’obté el pressupost General d’execució per 
contracte: 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  84.670,67 € 
 13% Despeses generals sobre PEM  11.007,19 € 
 6% Benefici Industrial sobre PEM    5.080,24 € 
    Subtotal  100.758,10 € 
 21% d’IVA     21.159,20 € 
 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  121.917,30 € 
 
I per tant, el pressupost d’execució per contracte puja a: 
121.917,30 € (CENT VINT-I-UN MIL NOU CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 
16. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En el present Annex 11. Gestió de residus, s’elabora un pla per dur a terme la gestió de residus 
del projecte d’una passarel·la a Can Ginesta. 








17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El projecte està format pels següents documents: 
DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 Memòria 
 Annexes a la memòria 
- Annex 1. Reportatge fotogràfic 
- Annex 2. Geologia i geotècnia 
- Annex 3. Topografia 
- Annex 4. Estudi d’alternatives 
- Annex 5. Càlcul estructural 
- Annex 6. Procés constructiu. Pla d’obra 
- Annex 7. Pla de control de qualitat 
- Annex 8. Justificació de preus 
- Annex 9. Estudi de seguretat i salut 
- Annex 10. Estudi d’impacte ambiental 
- Annex 11. Gestió de Residus 
DOCUMENT Nº2. PLÀNOLS 
DOCUMENT Nº3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST 
1. Amidaments 
2. Estadística de partides 
3. Quadre de preus Nº1 
4. Quadre de preus Nº2 
5. Pressupost d’execució material 
6. Resum del pressupost 
7. Últim full 
18. CONCLUSIÓ 
 
Considerant que el projecte queda definit en la seva totalitat mitjançant els documents 
adjuntats i que permet l’execució de la Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern s’entrega el 
present projecte. 
Barcelona, Juny de 2014 
L’autor del projecte, 
 
 
Jordi Durán García 

























A continuació es mostren unes fotografies de la zona del projecte en l’estat actual. A més, s’hi 
poden trobar fotografies que mostren l’interior dels jardins de la Casa Cultural de Can 




Foto 1: Vista general del carrer Bonavista 
 





Foto 2: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (1) 
 
Foto 3: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (2) 
 
 





Foto 4: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (3) 
 
 
Foto 5: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (4) 
 





Foto 6: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (5) 
 
 
Foto 7: carrer Carles Mercarder amb Bonavista. A l’esquerra l’Església i Ajuntament 





Foto 9: Vista dels jardins des de carrer Can Mercader 
 
 
Foto 10: carrer Carles Mercader amb Passatge Daniel Cardona. 






Foto 11: carrer Carles Mercader amb Passatge Daniel Cardona, entrada a Can Ginestar 
 




Foto 12: Entrada de Can Ginestar 
 
 
Foto 13: Jardins Can Ginestar (1) 
 
Foto 14: Jardins Can Ginestar (2) 






Foto 15: Jardins Can Ginestar (3) 
 
Foto 16: Jardins Can Ginestar (4) 





Foto 17: Jardins Can Ginestar (5) 
 
Foto 18: Jardins Can Ginestar (6) 





Foto 19: Jardins Can Ginestar (7) 
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En el carrer Can Pedroseta, en el terme municipal de Sant Just Desvern (Barcelona), s’ha 
projectat construir una zona d’aparcament per l’ús municipal, que constarà d’una planta sòtan. 
L’objectiu del present informe es exposar: 
a) Els materials que forma el subsòl de l’àrea interessada. 
 
b) Les característiques mecàniques de les diferents formacions, obtingudes per mitjà 
d’assajos de camp i de laboratori. 
 
c) Cota i sistemes de cimentació més favorables. 
 
2. METODOLOGIA DE TREBALL 
 
Per aconseguir els objectius senyalats s’ha observat la següent metodologia de treball: 
2.1. Estudi d’antecedents 
Coneguda la situació de la zona interessada s’han consultat els antecedents geològics tant a 
nivell de publicació, com de nostre arxiu privat. 
2.2. Estudi geològic de camp 
S’ha realitzat un detallat itinerari de camp que ha inclòs la zona interessada i els seus voltants, 
amb l’objectiu de reconèixer els materials aflorants superficialment i els del subsòl visibles en 
rases, desmunts, excavacions, etc. 
2.3. Reconeixement de camp mitjançant sondejos mecànics 
El reconeixement de detall de l’àrea s’ha realitzat en la segona quinzena de Juny del 2006 i ha 
consistit en una campanya de sondejos de reconeixement i assajos de penetració stàndard 
(S.P.T.). 
L’equip de perforació utilitzat fou una màquina de sondejos TECOINSA accionada 
hidràulicament que permet perforar a rotació i a clava. Per perforar a clava disposem d’un 
cabrestant amb caiguda lliure, apte per efectuar tot tipus de penetracions dinàmiques. 
Els sondejos es van realitzar a rotació amb una barrina helicoïdal mantenint-se les parets de la 
perforació en tot moment sense enfonsar-se i netejant contínuament el trepant abans de 
procedir amb l’execució dels assajos de penetració stàndard o a la presa de mostres 
simultànies , a fi de que aquestes tasques es fessin en òptimes condicions. Es van extraure 
mostres dels materials trobats en la totalitat de la profunditat travessada. 
La tasca fou complementada en el camp amb l’execució d’assajos de penetració stàndard. 
Aquest assaig (S.P.T.) recollit a les normes A.S.T.M. D-1586, BS 1377-75 i UNE 103-800-92, 
consisteix en la clava als fons de la perforació i conforme s’avança en la mateixa mitjançant el 
cop d’una massa de 63.5 Kg de pes que cau lliurement des de 76.2 cm d’altura. 
El número de cops, “N”, necessaris per clavar 30 cm amb el mostrejador ofereix una orientació 
qualitativa sobre la densitat relativa del terreny. 




Els valors “N” obtinguts estan influenciats per la profunditat a la que es realitza la prova, degut 
al major confinament que produeix la pressió del terreny suprajacent. Per aquest motiu els 
valors de “N” al augmentar la profunditat a la que es realitza l’assaig poden quedar 
sobrevalorats i indicar densitats majors a les que realment existeixen.  Hi ha diferents mètodes 
per corregir el valor de “N” en funció de la profunditat i en el present treball s’adopta el 
proposat per RALPH B. PECK et al. (Foundations Engineering, 1974), mitjançant el que s’obté 
un facto corrector en funció de la pressió efectiva del terreny i de sobrecarregar. Tots els 
valors de “N” que apareixen en aquest treball corresponen al valor corregit. 
D’acord amb la informació obtinguda en les tasques anteriorment comentades s’han 
determinat els perfils litostratigràfics de cada sondeig. La seva presentació apareix en les fulles 
de registre dels sondejos, en les que s’inclouen també el valor “N” obtingut en cada un dels 
assajos de penetració stàndard realitzats i també la cota a la que es situa el nivell freàtic en 
casa de que hi hagi. 
La situació dels sondejos mecànics es reflexa en el Plànol nº2, annex al informe. 
Els treballs realitzats que s’inclouen en el present informe, es detallen en la següent relació: 
 4     Sondejos mecànics de 10 metres de profunditat 
 17    Assajos de penetració Standard 
2.4. Assajos de Laboratori 
Sobre les mostres extretes pels sondejos que es van considerar de major representativitat i 
interès, es van realitzar els següents assajos: 
 2    Assajos determinació de contingut de sulfats 
 2    Límits d’Atterberg 
 2    Assajos granulomètrics 
2.5. Elaboració de resultats i redacció de la Memòria 
La informació procedent del camp i laboratori, fou elaborada en el gabinet i els resultats més 
excel·lents es reflecteixen en aquesta Memòria.  
 
3.  DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 
 
       3.1 Esquema Geològic General 
La zona estudiada es situa, geològicament considerada, sobre dipòsits quaternaris d’origen 
col·luvial, que descansen sobre una formació d’edat Paleozoica, de naturalesa pissarrosa, en la 
Serralada Litoral Catalana. 
En el plànol nº1 annex a l’informe, podem apreciar els materials aflorants pròxims a la zona 
d’estudi. 
        3.2 Materials 
Superficialment apareix una capa de materials de reompliment, de naturalesa argilosa amb 
alguna resta ceràmica, amb espessor que varia entre 1,4 (S.1)-3.7 (S.2) m 




 A continuació, en totes les perforacions excepte en el S.2, es troba un nivell d’argila marró-
vermellosa amb gravetes i graves de pissarra, amb algun tram intercalat sense elles, de 
consistència ferma com posen en manifest els assajos realitzats: 
   S.P.T.   18   ≤   n   ≤   37 
Per sota, i després dels materials de reompliment en el S.”, descobrim una capa de llim argilós 
marró amb nòduls de carbonat de compacitat ferma: 
   S.P.T.   N   =   8 – 10 
Es presenta fins els 6,0 (S.2)-7.4 (S.3) m de profunditat. 
Seguidament es troba un nivell d’argila marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra, 
molt semblant a la capa anterior, també de consistència ferma: 
S.P.T.   13   ≤   n   ≤   27 
Es troba fins a la finalització dels sondejos en el S.1 i S.2, i fins 8,0-9,4 m de profunditat en el 
S.3 i S.4 respectivament. 
Es detecta després, en el S.3 i S.4, una capa de llim arenós ocre amb restes carbonatats de 
consistència ferma-molt ferma: 
S.P.T.   19   ≤   n   ≤   50 
S’ha constatat la continuïtat d’aquesta capa, amb les mateixes característiques, fins la 
finalització dels sondejos a 10 m de profunditat. 
Les mostres de sòl portades al laboratori per assajar les seves característiques geomecàniques 




  Contingut de sulfats   349 – 494 mg/Kg SO4 
Pel seu contingut de sulfats solubles en els sòls en front els elements estructurals pot estimar-
se la agressivitat del terreny, d’acord amb el següent quadre, obtinguda de la EHE-98: 





Avaluant-se el terreny com de no agressiu per el formigó. 
 
 PLASTICITAT 
D’acord amb els criteris de expansivitat recopilats per R. Ortiz (1975) es tractarien de materials 
de mitjana plasticitat, corresponent-los una pressió de d’inflament probable al voltant de 
0.029 MPa. Encara que al tractar-se de materials quaternaris amb una important quantitat de 
graves i gravetes, no es susceptible a desenvolupar fenòmens de inflament. 
 
3.3 Hidrologia Subterrània  
Durant la realització dels treballs de campo, no s’ha detectat la presència d’aigua en cap de les 
perforacions executades. 
 
4.  RECOMANACIONS 
 
En aquest apartat es tracta d’estudiar les condicions d’excavació i cimentació per el projecte 
d’execució d’una zona d’aparcament per ús municipal en el c/Can Pedroseta de Sant Just 
Desvern (Barcelona). 
4.1 Excavació 
Segons la informació facilitada per la direcció del projecte, s’ha previst realitzar una excavació 
aproximada de 3.5 m de profunditat respecte la cota del carrer Can Pedroseta. 
Per el que la consistència del terreny es refereix, donades les característiques mecàniques dels 
materials que constitueixen el subsòl investigat, es tracten de materials excavables amb equips 
i procediments convencionals; és a dir, es podran realitzar amb una màquina excavadora de 
mitjana potència.  
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La solució de cimentació que oferim seguidament procedeix d’una valoració de dates 
obtingudes durant l’exploració del subsòl, amb criteris tendents a complir les condicions 
següents: 
 Estabilitat general 
 
 Assentaments admissibles 
 
 L’opció de cimentació recomanada seria mitjançant sabates aïllades recolzades 
superficialment, una vegada s’hagi realitzat el rebaix corresponent a la planta soterrani, en el 
nivell d’argila marró-vermellós amb graves i gravetes de pissarra de consistència ferma en el 
cas de les zones caracteritzades pels sondejos S.1, S.3 i S.4. Per a la zona S.2, serà necessari 
cimentar en el nivell d’argila marró-vermellós situat sota la capa de llim ocre amb nòduls, 
mitjançant pous de formigó en massa a partir dels 6,0 m de profunditat respecte la boca 
d’inicis de les perforacions, amb la finalitat de que la totalitat dels elements de cimentació es 
recolzin sobre el mateix tipus de terreny, i d’aquesta manera evitar possibles assentaments 
diferencials. 
Per determinar la càrrega admissible del terreny hem establert per mètodes semiempírics 
(NAVFAC, 1971) la correlació existent entre NSPT i qu (càrrega de ruptura a compressió simple). 






+ 𝛾𝐷𝑓  
on: 
Nc = Factor de capacitat de càrrega (per Ø=0) 
Cu = Cohesió sense drenatge 
Df = Profunditat d’encastament 
B, L = Dimensions de la cimentació 
Fs = Coeficient de seguretat 
Substituint per els valors efectius s’obté una càrrega admissible de: 
𝑸𝒂𝒅𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟖 𝑴𝑷𝒂 
amb un coeficient de seguretat de 3. 




L’assentament immediat en un sòl homogeni i isòtrop, calculant d’acord amb la teoria clàssica 
de la elasticitat ve donada per la fórmula: 





P = Pressió aplicada 
B = Ample de la cimentació 
E = Mòdul de deformació 
ν = Coeficient de Poisson 
K = Coeficient d’influència 
Introduint en l’expressió els valors corresponents, descomptant el pes de les terres 
descarregades, es produirà un assentament màxim de: 
𝒔 = 𝟎, 𝟖𝟒 𝒄𝒎 
que es troba donar dintre dels límits normalment admesos per una opció de cimentació com la 
plantejada. 
 
4.3 Acció sísmica 
Aquest apartat es basa en les disposicions de la Norma bàsica de l’Edificació, accions en 
l’edificació (NBE-AE-88) y la norma de construcció sismorresistent (NCES-02) que tenen com 
objecte proporcionar els criteris que han de seguir-se per a la consideració de l’acció sísmica en 
el projecte, construcció, reforma i conservació de edificacions. 
A efectes d’aquesta Norma, l’edificació projectada es classifica com d’importància norma, és a 
dir, “aquella la destrucció per un terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei per 
a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un 
servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics”. 
En l’Annex 1 de la citada Norma, Sant Just Desvern es troba dins d’una zona d’acceleració sísmica 
bàsica (ab)=0.04 g i un coeficient de contribució (k)=1,0. 








5.  CONCLUSIONS 
 
S’han realitzat 4 sondejos de reconeixement per el projecte d’execució d’una zona 
d’aparcament d’ús municipal en el carrer Can Pedroseta de Sant Just Desvern (Barcelona). 
Superficialment apareix una acumulació de materials de reompliment amb un espessor entre 
1,4 (S.1)-3.7(S.2) m de profunditat. A continuació en el S.1, S.3 i S.4, apareix un nivell d’argila 
marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra de consistència ferma fins els 5,1 (S.1)-6,0 
(S.4) m de profunditat. Seguidament i per sota dels materials de reompliment en el S.2, es 
detecta una capa de llim argilós marró amb nòduls calcaris de consistència moderadament 
ferma fins els 6,0 (S.2)-7,4 (S.3) m de profunditat respecte la boca d’inici dels sondejos. Després 
d’aquesta capa, trobem un altre nivell d’argila marró vermellosa amb graves i gravetes de 
pissarra de consistència ferma fins els 8,0 m de profunditat en el S.3 i fins la finalització dels 
sondejos en el S.1 i S.4. A continuació en el S.3 i S.4 es presenta una capa de llim arenós ocre 
amb restes carbonatats de consistència ferma-molt ferma fins la finalització dels sondejos a 10 
m de profunditat. 
Durant els treballs de camp, no s’ha apreciat la presència d’aigua en cap de les perforacions 
realitzades. 
Per al que a l’excavació es refereix, els materials podran ser excavats mitjançant mètodes 
mecànics convencionals (màquina excavadora de mitjana potència). Els paràmetres del terreny 
per el càlcul dels murs de contenció s’exposen en el apartat 4.1 d’excavació. 
En les zones caracteritzades pels sondejos S.1, S.3 i S.4 es recomana cimentar mitjançant 
sabates recolzades superficialment, una vegada realitzada la excavació de la planta soterrani, 
en el nivell de l’argila marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra de consistència 
ferma. En el cas del S.2, serà necessari cimentar mitjançant pous de formigó en massa en el 
nivell d’argila marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra, que es troben per sota de la 
capa de llim marró amb nòduls, a partir de 6,0 m de profunditat respecte la boca d’inici dels 
sondejos. 
La tensió admissible a adoptar seria de 0.098 MPa, amb un assentament generat inferior a una 
polzada, màxim admissible per aquesta cimentació. 
No s’han detectat sulfats en el terreny, per el que no serà necessari la utilització de formigons 

















































































































RESULTATS DE LABORATORI 
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Per estudiar les condicions topogràfiques i cartogràfiques del projecte s’ha fet ús d’un plànol 
topogràfic ofert per l’Ajuntament de Sant Just. Aquest plànol es va realitzar per la millora dels 
jardins de Can Ginestar, per tant, serà molt útil tenim un plànol amb totes les cotes marcades 
dintre del jardí. 
Igualment, alhora de realitzar el replanteig de la zona, s’hauran d’utilitzar els vèrtexs geodèsics 
més propers de la zona. 
 
2. VÈRTEXS GEODÈSICS 
 
L’àmbit del projecte es troba en la fulla 287-126 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 
1:5000. 








A continuació s’inclouen les fitxes dels vèrtex geodèsics necessaris per fer la triangulació del 
replanteig.  






















































3. MAPA TOPOGRÀFIC 
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La ubicació de l’estructura es produeix dins del jardins de la Casa Cultural de Can Ginestar, a Sant 
Just Desvern. La passarel·la es troba en un entorn natural, fet que comporta que aquesta tingui un 
impacte visual força destacable. Per aquest motiu, el component estètic del projecte juga un paper 
molt important, juntament amb la seguretat estructural, el servei donat i el cost final. 
Veiem clar que la seguretat important és el més important dels quatre requisits, seguit del servei 
que dona, i llavors s’ha de buscar un adequat equilibri entre estètica i economia. 
Per tant, l’objectiu alhora d’escollir la tipologia de la passarel·la ha estat el d’adoptar una concepció 
estructural encertada caracteritzada per una secció adequada tant del sistema estructural com de 
la fonamentació i secció de la passarel·la, així com els procediments de fabricació i muntatge i que, 
a més a més i no menys important, que s’integri amb l’entorn. 
A nivell d’emplaçament, l’estructura no presenta alternatives possibles ja que, dins dels jardins, és 
l’únic espai disponible per fer una passarel·la d’aquestes dimensions i a més, és el camí més curt.  
En la següent figura podem veure la posició de la passarel·la: 
 
 
Figura 1. Plànol de l’emplaçament de la passarel·la 
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Una vegada dit això, degut a que l’emplaçament de l’estructura es troba limitat, l’estudi 
d’alternatives es centra en l’anàlisi de les diferents tipologies i materials possibles per a la 
construcció de la nova passarel·la per a vianants, on podrem visualitzar les característiques, 
avantatges i desavantatges de cadascuna d’elles, i així determinar quina és la més adequada.  
 
2. MATERIALS UTILITZATS 
 
Els materials plantejats com a possibles solucions dels elements resistents de la passarel·la han 
estat: 
 Estructura mixta, acer laminat i formigó armat 
 Formigó pretensat 
 Fusta laminada 
 Formigó armat, només per fonamentació o piles 
 Acer en perfils laminats 
S’ha descartat el formigó armat ja que no s’utilitzarà cap element amb esforços flectors 
predominants i perquè degut a la seva secció el seu pes és massa elevat i té un gran impacte visual.  
Una bona alternativa també contemplada seria fer una passarel·la de materials de plàstics i perfils 
de fibra de vidre, però degut a l’elevat cost del material i a la necessitat d’equips amb gran 




Les tipologies utilitzades per a passarel·les per a vianants són les mateixes que les utilitzades per a 
ponts de gran envergadura, però amb un a escala molt menor. Les tipologies a estudiar són les 
següents: 
 Ponts arc 
 Ponts atirantats 
 Ponts biga 
Es creu que les tipologies de ponts arcs i atirantats són una solució innecessària degut a la 
rellevància de la nostra estructura, a més de ser molt més costosa i complexes que la solució de 
pont biga. La quantitat de grans arbres dins dels jardins també fa que quedi limitada l’entrada de 










Un cop descartades algunes de les propostes esmentades anteriorment, faltaria per decidir el tipus 
de material amb el que realitzarem la passarel·la en biga. A continuació s’exposa breument els 
perfils i les característiques de cadascuna de les propostes: 
 Formigó pretensat 
La proposta de formigó pretensat està constituïda per una secció aproximadament trapezoïdal i 
alleugerida al seu interior mitjançant elements cilíndrics de poliestirè, fet que comporta la 
optimització del material i la reducció de pes propi. Les baranes estan formades d’acer inoxidable i 
galvanitzat amb reixes en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm i el paviment el forma el mateix 
formigó juntament amb un tractament per a la preparació de la superfície, com antilliscant. 
El fet que sigui pretensada comporta la necessitat d’equips de treballs especialitzats en aquest 
àmbit de treball, a més de l’exhaustiu control durant tot el procés, ja que sol ser la situació més 
crítica per l’estructura a conseqüència de l’estat de càrregues en el que es troba. 
L’execució de l’element es realitza en obra i precisa l’ús d’una estructura auxiliar tipus cintra per al 
seu sosteniment durant l’execució. 
 
Figura 2. Secció de formigó pretensat 
 
 Acer en perfils laminats 
Aquesta alternativa presentada està formada per dues bigues IPE recolzades sobre una biga 
transversal HEB i sobre les quals es connecten un seguit de perfils transversals i diagonals formant 
un entramat en gelosia que lliga l’estructura, i sobre el que finalment es col·loca el paviment de 
fusta format per un entramat de taules de petit gruix. 
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Sobre les bigues IPE es col·loquen les baranes, formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb reixes 
en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm. 
El seu muntatge és força industrialitzat i especialitzat, en la mesura del possible es basen en 
soldadures a taller, fent així en obra que les unions siguin mecanitzades. L’acoblament es pot 




Figura 3. Secció d’acer en perfils laminats 
 
 Estructura mixta, formigó armat i acer laminat: 
L’estructura de formigó armat i acer laminat proposada consta de dues bigues IPE recolzades sobre 
una HEB transversal quan hi ha un pilar i una llosa de formigó armat sobre les IPE. El fet d’utilitzar 
bigues metàl·liques comporta una reducció important en el pes total de la passarel·la i que, tot i ser 
necessari l’ús d’una estructura auxiliar tipus cintra, no té res a veure amb la que es necessita en el 
cas de formigó pretensat, ja que s’adopta una solució més prefabricada i per tant no cal l’ús de 
nombroses plataformes de treball. 
Les baranes estan formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb reixes en sentit vertical i horitzontal 
cada 6 cm i el paviment són lloses massisses prefabricades. 
L’estructura mixta comporta la necessitat de dos equips de treball ben diferenciats. Per una banda 
els d’estructura metàl·lica i per l’altre el de formigó, que s’encarrega de la col·locació del formigó 
in-situ amb les armadures corresponents. 




Figura 4. Secció d’estructura mixta 
 
 
 Fusta laminada 
La proposta d’estructura de fusta laminada es basa en dues jàsseres de gran cantell, fent la funció 
d’estructura portant i baranes laterals. Aquestes jàsseres es troben lligades mitjançant articulacions 
per perfils transversals, sobre els que es recolzen uns segons perfils longitudinals de menor 
importància. El paviment està format per un entramat de taules recolzades sobre els perfils 
longitudinals. 
El seu muntatge es realitza a peu d’obra i es limita a executar les unions, que prèviament han estat 
treballades a taller. Van recolzades sobre pilars cilíndrics metàl·lics. 
 




Figura 5. Secció de fusta laminada 
 
Aquestes alternatives han estat valorades numèricament segons uns paràmetres establerts 
prèviament. 
A continuació s’expliquen els inconvenients observats durant l’avaluació de cadascuna d’elles: 
 Acer en perfils laminats 
L’estructura d’acer laminat presenta un cost inicial alt, sobretot en el material, i també en el seu 
manteniment durant l’explotació del servei, ja que el municipi i el lloc on s’ubica és especialment 
humit, i per tant precisa d’un manteniment acurat per evitar processos d’oxidació i corrosió. Tot i 
així, representa una solució senzilla i ràpida d’executar. 
 Formigó pretensat 
Aquesta solució és la que genera un major impacte visual ja que es tracta d’un element molt 
voluminós. A més, aquest disseny no es creu convenient per una passarel·la com la que es tracta, 
ja de que per sí mateixa té un pes propi molt elevat en comparació a les accions que ha de suportar. 
 Estructura mixta, formigó armat i acer laminat 
Per una banda, representa una solució bastant econòmica i ràpida d’executar, ja que les bigues 
longitudinals i els pilars metàl·lics són elements molt industrialitzats i la col·locació es realitza 
gairebé de forma immediata. És una solució que té un impacte ambiental raonable però s’adequa 
bastant a l’entorn de la ciutat. 
 Fusta laminada: 
La solució de fusta laminada, tot i no ser la que comporta un cost inicial més baix i tenir un 
manteniment elevat, resulta una alternativa senzilla tant en l’execució com en el disseny. Aporta 
un alt grau d’integració en el medi, un aspecte molt rellevant en aquest cas, però el seu 
manteniment exhaustiu i la seva durabilitat fan que aquesta alternativa no sigui una de les millors. 





5. ANÀLISI MULTICRITERI 
 
Es realitza un anàlisi multicriteri i es defineix la solució adoptava per dur a terme el projecte. A més 
de les quatre característiques que hem descrit anteriorment, introduïm unes altres explicades amb 
detall a continuació. 
 
5.1.      Criteris utilitzats en l’anàlisi multicriteri 
 
Els criteris considerats en l’anàlisi multicriteri i els seus percentatges sobre el total (100%), així com 
els indicadors i els seus pesos, es defineixen a continuació: 
Criteris: 
1. Social – Funcional (15%) 
2. Tècnic – Constructiu (15%) 
3. Econòmic (45%) 
4. Manteniment (10%) 
5. Impacte ambiental (15%) 
 
 
Social – Funcional: 
En aquest criteri s’analitza si l’ample de la passarel·la compleix amb el Codi d’Accessibilitat i la 
funció per la qual es construeix. 
Indicadors: 
- Comoditat en la circulació de vianants.    Pes: 1,0 
- Comoditat en la circulació de ciclistes.    Pes: 0,8 
 
Tècnic – Constructiu: 
En aquest criteri s’analitza la dificultat d’execució de la passarel·la. 
Indicadors: 
- Facilitat de construcció – organització.    Pes: 0,7 
- Termini d’execució.      Pes: 0,6 
- Seguretat i Salut.      Pes: 1,0 
 
Econòmic: 
En aquest criteri s’analitza el cost de les diferents alternatives. 




- Cost.        Pes: 1,0 
Manteniment: 
En aquest criteri s’analitza el cost del manteniment de les diferents alternatives. 
Indicadors: 
- Cost del manteniment.      Pes: 1,0 
 
Impacte ambiental: 
En aquest criteri s’analitzen els principals elements d’impacte ambiental en la construcció i de la 
solució ambiental. 
Indicadors: 
- Impacte visual.       Pes: 1,0 
- Afectació ambiental durant l’execució.    Pes: 0,9 




5.2. Justificació de les valoracions 
 
Per valorar els diferents indicadors per cada alternativa s’ha utilitzat una valoració de 0 a 10, donant 
una major puntuació a aquella alternativa que presenta més avantatges davant l’indicador que es 
valora. 
Social – Funcional: 
Per valorar l’indicador de comoditat en la circulació s’ha tingut en compte l’espai que disposen els 
vianants per circular lliurement. Així, s’ha valorat positivament el fet de que els peatons puguin 
circular en grup per la passera. 
 
Pel que fa a l’indicador de comoditat en la circulació de ciclistes, s’ha valorat positivament el fet de 
que es pugui circular per la passarel·la sense crear cap mena de risc al vianant. No s’ha tingut en 
compte la creació d’un carril bici perquè és una zona amb poca densitat de població. 
 
 
Tècnic – Constructiu: 
En l’indicador de facilitat de construcció i organització s’ha tingut en compte les dimensions, 
número de peces utilitzades, material utilitzat, mà d’obra necessària i complexitat en la construcció 
de cada alternativa.  
 
Per la valoració de l’indicador de termini s’ha tingut en compte el temps empleat en 
la construcció de la passera. 




En la valoració de l’indicador de seguretat i salut s’han penalitzat les alternatives que necessiten 
més ma d’obra, un procediment més complex i un termini d’execució més llarg. 
 
Econòmic: 
Per valorar l’indicador del cost s’ha tingut en compte els mateixos paràmetres que en la facilitat de 
construcció i organització.  
 
Manteniment: 
Com que el cost de manteniment de la passera depèn de les peces utilitzades i de la superfície de 
passera, s’ha valorat aquest indicador penalitzant les alternatives que tenen més amplada. Malgrat 
hi hagi una penalització, les diferències són més petites perquè les diferències en el cost de 
manteniment són petites quan es varia la quantitat. Serien més gran si en lloc de variar la quantitat 




Pel que fa a l’indicador d’impacte visual, s’ha considerat que a major voluminositat de passera, 
major impacte visual de l’estructura. Per tant, la valoració d’aquest indicador disminueix linealment 
amb l’augment del volum d’obra. 
 
En quant a l’indicador d’afectació ambiental durant l’execució s’ha tingut en compte la superfície 
necessària per la construcció, el material utilitzat i la maquinaria necessària. De forma que s’han 
penalitzat aquelles alternatives que suposen un augment d’aquests paràmetres. 
 
Finalment, en l’indicador d’afectació ambiental després d’execució, s’ha donat el mateix valor a 
totes les alternatives. Això s’ha fet així perquè es considera que en trama urbana, la variació de la 




A continuació es detallen els resultats obtinguts de la valoració dels diferents indicadors en els 
criteris considerats, seguint les justificacions descrites en l’apartat anterior. 
Taula 1. Social-Funcional 
SOCIAL – 
FUNCIONAL (15%) 




































TOTAL  14,4 12,6 12,8 13,6 14,4 
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0,6 8 8 7 8 7 
SEGURETAT I 
SALUT 
1 7 6 7 7 7 
TOTAL  17,4 16,4 15,4 17,4 16,8 














Taula 3. Econòmic 
ECONÒMIC 
(45%) 






COST 1 8 3 6 7 6 
TOTAL  7 3 6 7 6 














Taula 4. Manteniment 
MANTENIMENT 
(10%) 








1 7 7 3 7 6 
TOTAL  7 7 3 7 6 














Taula 5. Impacte Ambiental 
IMPACTE 
AMBIENTAL (15%) 





















































TOTAL  23,3 13,5 23,3 18,4 19,3 














Taula 6. Resultats finals 






%FINAL 100 65,25 84,46 96 89 
 
Després d’aquest anàlisi, sembla raonable desestimar l’alternativa de formigó pretensat. L’opció de 
fusta i acer laminat es troben amb la mateixa puntuació, ambdues per sota de l’estructura mixta, 
amb un clar 96% final. Per tant, la solució a adoptar serà la d’una passarel·la mixta de bigues 
metàl·liques longitudinals i un taulell de formigó armat. 
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1.  SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Descripció de l’estructura 
Es tracta de la construcció d’unes rampes, dos plataformes, un parell d’escales i un mur de 
contenció, totes elles partint del nivell del terra i assolint la cota del carrer, amb una cota màxima 
de 3,60 m d’alçada. 
L’estructura es troba situada als Jardins Culturals de Can Ginestar de Sant Just Desvern. 
Estructura 
L’estructura és a base de pilars metàl·lics (TUB CIRCULAR 160X9), alineats en l’eix de la rampa, 
plataforma i escala, sobre els quals s’encasta una HEB 180 que recull en punta dels voladissos 
simètrics uns perfils IPE 200 que a la vegada queden travats entre ells mitjançant una llosa de 
formigó de 12 cm in situ que serveix de forjat de la rampa o de l’escala. 
El conjunt forma una estructura autoportant capaç de suportar les accions indicades a la 
normativa vigent i la instrucció de ponts, IAP-11, i calculada segons els criteris de la Instrucció 
de Formigó Estructural EHE-08 i la normativa d’estructures mixtes, RPX-95. 
Fonaments 
Els fonaments són a base de sabates aïllades calculades per no transmetre al terreny tensions 
superiors a 0,098 MPa. 
 
2. BASES DE CÀLCUL 
 
2.1 Normes que afecten a l’estructura 
 
 Accions : 
 





EHE-08  Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
 Acer: 
EAE  Instrucción de Acero Estructural. 
 
 




 Estructures Mixtes: 
 
RPX-95  Recomendaciones para el Proyecto de puentes mixtos para carreteres. 
 
2.2 Bases de càlcul 
 
El mètode utilitzat per a l’obtenció dels esforços i dimensionat dels diferents elements de 
l’estructura és el dels Estats Límit. 
Els Estats Límits es classifiquen en: 
 Estats Límits Últims. 
 Estats Límit de Servei. 
Es comprova que cap element de l’estructura superi cap Estat Límit, considerant els valors de 
càlcul de les accions, les característiques del materials i les dades geomètriques. 
El procediment de comprovació per a un cert Estat Límit consisteix en deduir, per una parat, 
l’efecte de les accions aplicades a l’estructura i per una altra, la resposta de l’estructura per a la 
situació límit en estudi. 
Per a la determinació de l’efecte de les acciones hauran de considerar-se els valors de càlcul de 
les accions combinades segons els criteris exposats a la normativa. Els valors geomètrics també 
s’hauran de considerar segons allò exposat a la norma. Finalment l’anàlisi estructural es dura a 
terme seguint els criteris normatius. 
Per a la determinació de la resposta estructural es tindran en compte els valors de càlcul dels 
materials i de les dades geomètriques segons consta la norma. 
Els Estats Límit Últims (ELU) engloben tots aquells que produeixen una posada fora de servei de 
l’estructura, per col·lapse o trencadissa de la mateixa o una part d’ella. Es consideren els deguts 
a: 
 ELU d’equilibri (EQU), per pèrdua d’estabilitat estàtica d’una part o del conjunt de 
l’estructura, considerada com a cos rígid. Es caracteritza perquè petites variacions en el 
valor o en la distribució espacial d’accions amb un mateix origen resulten significatives 
i perquè la resistència dels materials estructurals o del terreny no són en general 
determinants. 
 ELU de trencament (STR), per esgotament resistent o deformació plàstica excessiva, on 
la resistència dels materials estructurals és determinant. 
 ELU de fatiga (FAT), relacionat amb els danys que pot patir una estructura o qualsevols 
dels seus elements com a conseqüència de les sol·licitacions variables repetides. 
Els Estats Límit de Servei (ELS) són aquells tals que, si sobrepassen, l’estructura deixarà de 
complir la comesa per la qual va ser projectada per raons funcionals, de durabilitat, o d’aspecte, 
sense que suposi el col·lapse de la mateixa. A efectes d’aplicació de la Instrucció, en funció del 
tipus d’estructura, s’haurà de considerar els següents: 
 ELS de fissuració que afecti a la durabilitat o estètica del pont. 
 ELS de deformació que afecti a l’aparença o funcionalitat de l’obra, o que causi danys a 
elements no estructurals. 




 ELS de vibracions que no siguin acceptables pels usuaris del pont que puguin afectar a 
la seva funcionalitat o provocar danys en elements no estructurals. 
 ELS de plastificacions en zones localitzades de l’estructura que puguin provocar danys o 
deformacions irreversibles. 




Les càrregues classificades segons la seva naturalesa es poden distingir entre accions directes o 
indirectes. 
Les accions directes inclouen el pes propi de l’estructura, les restants càrregues permanents, les 
sobrecàrregues d’ús, etc. 
Les accions indirectes són aquelles en que les deformacions o acceleracions imposades són 
capaces de donar lloc, de maner indirecte, a forces. En aquest grup s’inclouen els efectes deguts 
a la temperatura, assentaments de fonaments, accions reològiques, accions sísmiques, etc. 
El valor característic d’una acció és el seu principal valor representatiu. En general, per el pes 
propi de l’estructura s’adoptarà com acció característica un únic valor deduït de les dimensions 
nominals i dels pesos específics mitjans. Per als elements de formigó armat es prendrà una 
densitat de 2.500 kg/m3. 
Per a les càrregues permanents i variables s’han seguit els pesos específics de la IAP-11. Les 
càrregues indirectes no s’han tingut en compte explícitament en el càlcul, però si en el disseny 
de l’estructura situant junts de dilatació a l’estructura i junts de formigonat, indicant les 
precaucions a tenir en compte per disminuir els efectes de la retracció en el formigó durant el 
fraguat i immediatament després, quan l’adherència entre l’acer i el formigó no és capaç 
d’absorbir les tensions originades per la mateixa. 
Entre les càrregues indirectes, les sísmiques no s’han tingut en comte en el càlcul, ja que es 
tracta d’un edifici d’importància normal, segons la norma sismoresistent (NCSE-02) per tractar-
se d’una estructura situada en zona d’acceleració sísmica bàsica igual a 0,04g, essent “g” 
l’acceleració de la gravetat. 
El valor representatiu d’una acció és el valor de la mateixa utilitzat per a la comprovació dels 
Estats Límit. Una mateixa acció pot tenir un o mes valors representatius, segons sigui el seu 
tipus. El valor representatiu d’una acció s’obté efectuant el seu valor característic FK per un 
factor Ψi. 
Com valor representatiu de les accions es prendran els indicats en les Instruccions o normes 
d’accions vigents. 
Es defineix com valor de càlcul d’una acció l’obtingut com producte del valor representatiu per 
un coeficient parcial de seguretat (Fd=γf· Ψi· FK). 
 
 




2.3.1 Coeficients parcials de seguretat de les accions 
 
Mentre les Instruccions d’accions no estableixin altres criteris, els coeficients parcials de 
seguretat de les accions per als Estats Límit es resumeixen en la següent taula: 
Taula 1. Coeficients parcials de seguretat 
 
 
2.3.2 Combinació d’accions 
 
Per cada una de les situacions estudiades s’estableixen les possibles combinacions d’accions. 
Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideraran 
actuant simultàniament per a una comprovació determinada. 
Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanent, una acció variable 
determinant i una o vàries variables concomitants. Qualsevol de les accions variables pot ser 















Taula 2. Factors de simultaneitat 
 
Les combinacions d’accions per les comprovacions de fatiga seran les indicades en la normativa 
específica corresponent a cada material estructural. 
Per als Estats Límit Últims, les combinacions d’accions segons la IAP-11 a tenir en compte, 
excloent la fatiga, són les següents: 
a) En situació persistent o transitòria 
∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑗
∗
𝑚≥1𝑗≥1




Gk,j   valor característic de cada acció permanent 
G*k,m valor característic de cada acció permanent de valor no constant 
Qk,1  valor característic de l’acció variable dominant 
Ψ0,i Qk,i valor de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció variable 
dominant 
γG,γQ coeficients parcials 
 
b) En situació accidental 
 
∑ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝐺𝑘,𝑗
∗
𝑚≥1𝑗≥1




Gk,j   valor característic de cada acció permanent 




G*k,m valor característic de cada acció permanent de valor no constant 
Ψ1,1 Qk,1 valor freqüent de la principal acció variable concomitant amb l’acció accidental 
Ψ2,i Qk,i valor quasi-permanent de la resta de les accions variables concomitants 
Ad valor de càlcul de l’acció accidental 
 
c) En situació sísmica 
 
∑ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝐺𝑘,𝑚
∗
𝑚≥1𝑗≥1
+ 𝛹2,1𝑄𝑘,1+ + 𝐴𝐸𝑑 
on: 
Gk,j   valor característic de cada acció permanent 
G*k,m valor característic de cada acció permanent de valor no constant 
Ψ2,1 Qk,1 valor quasi-permanent de la sobrecàrrega d’ús  
AEd valor de càlcul de l’acció sísmica 
 
Segons l’Estat Límit de Servei que es vagi a verificar, s’adoptarà un dels tipus de combinacions 
d’accions indicats a continuació: 
a) Combinació característica (poc probable o rara): 
 
∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗
𝑚≥1𝑗≥1




Aquesta combinació, que coincideix fonamentalment amb la combinació fonamental de 
ELU, s’utilitza en general per a la verificació de ELS irreversibles. 
b) Combinació freqüent 
 
∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗
𝑚≥1𝑗≥1




Aquesta combinació s’utilitza en general para la verificació de ELS reversibles. 
 
c) Combinació quasi-permanent: 
 











Aquesta combinació s’utilitza també per a la verificació d’alguns ELS reversibles i per a 
l’avaluació dels efectes diferits.  
Pel dimensionament dels diferents elements que componen l’estructura es prenen els esforços 
més desfavorables resultants de les diferents combinacions. 
 
2.4 Materials i geometria 
 
Tan la determinació de la resposta estructural com l’avaluació de les accions, es duran a terme 
utilitzant els valors de càlcul per a les característiques dels materials i per les dades 
geomètriques de l’estructura. 
2.4.1 Materials 
 
Els valors característics de la resistència dels materials són els corresponents al quantil de 
probabilitat 0,05. Per a la consideració d’algunes propietats utilitzades en el càlcul, es fan 
servir com valors característics els valors mitjans o nominals. 
Els valors de càlcul de les propietats dels materials s’obtenen a partir dels valors característics 
dividits per un coeficient parcial de seguretat. 
Els diferents coeficients parcials de seguretat per cada Estat Límit es resumeixen en la següent 
taula per als elements de formigó armat: 
Taula 3. Coeficients parcials de seguretat en E.L. 
 
Per als materials metàl·lics els coeficients parcials de seguretat seran: 
Taula 4.  Coeficients parcials de seguretat en materials metàl·lics 
 
 
2.4.2 Geometria  
 
S’adopten com valors característics i de càlcul de les dades geomètriques els valors nominals 
definits en els plànols de projecte: 
𝑎𝑘 = 𝑎𝑑 = 𝑎𝑛𝑜𝑚 







En el cas d’estructures de formigó armat, abans d’iniciar el projecte s’identifica els tipus 
d’ambient que defineix l’agressivitat a la que estarà sotmès cada element estructural. 
Per aconseguir una durabilitat adequada, s’estableixen en el projecte uns criteris adequats per 
aconseguir que els diferents elements de l’estructura siguin resistents en el temps enfront als 
atacs físics i químics de l’exterior. 
Per als diferents elements de l’estructura es defineixen els següents ambients: 
Taula 5. Agressivitat dels elements 
Element Ambient Classe específica 
d’exposició 
Descripció 
Fonaments IIa No n’hi ha  Corrosió d’origen diferents a clorurs 
Pilars Iia No n’hi ha Corrosió d’origen diferent dels clorurs (formigó 
protegit) 
Forjats Iia No n’hi ha Corrosió d’origen diferent dels clorurs (formigó 
protegit) 
 
El recobriment de formigó es la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent 
estreps) i la superfície del formigó més propera. Per garantir els valors mínims establerts a la 
norma EHE-08, es prescriurà en el projecte un valor nominal de recobriment. 
Com es descriu a l’apartat 3.1. el nivell de control d’execució és el normal, per la qual cosa el 
recobriment dels elements de formigó serà de: 
𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 
on: 
rnom: recobriment nominal 
rmin: recobriment mínim 
Δr: marge de recobriment en funció del tipus d’element i del nivell de control d’execució. Per 
control normal Δr=10 mm. 
Per als diferents elements de l’estructura els recobriments mínims seran de: 
 
Taula 6. Recobriments mínims  




Ambient Recobriment mínim 
fck=25 MPa Fonaments IIa 70 mm formigonat contra el 
terreny/50 mm formigonat 
sobre formigó de neteja 
fck=25 MPa General IIa 20 mm 
 




Per tant, el recobriment nominal en les fonamentacions serà de 80 mm si el formigonat és contra 




3.1 Característiques resistents 
 
S’ha adoptat per al formigó una resistència característica en proveta cilíndrica als 28 dies de 25 
MPa. 
L’acer per armar serà del tipus B500S amb límit elàstic de 500 MPa, prenent valor de càlcul a 
tracció de 434,7 MPa i a compressió de 400 MPa. 
L’acer laminat en perfils serà del tipus S275, amb límit elàstic de 275 MPa. 
Les característiques més importants dels diferents materials es resumeixen en la següent taula: 








3.2 Característiques de deformació 
 
Per al càlcul de les fletxes dels elements de formigó armat sotmesos a flexió, s’ha tingut en 
compte les deformacions instantànies així com les diferides. Per obtenir les esmentades 
deformacions s’han considerat els moments d’inèrcia equivalents de les seccions fissurades. 
El mòdul de deformació del formigó considerat per al càlcul d’esforços i deformacions és: 




fcm,j = fck + 8 
S’haurà de verificar que la fletxa vertical màxima corresponent al valor freqüent de la 
sobrecàrrega d’ús no supera el valor següents: 
- L/1200 en passarel·les o ponts amb zones peatonal 
essent L la llum del va. 
El càlcul de fletxes d’elements d’acer laminat sotmesos a flexió s’ha dut a terme considerant el 
moment d’inèrcia de la secció bruta. 




Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Instrucció IAP-11, segons es detalla a 
continuació: 
4.1 Pesos propis 
 
Perfils metàl·lics..................................................................................................78,50 kN/m3 
Formigó armat....................................................................................................25,00 kN/m3 
Paviments............................................................................................................1,86 kN/m2 
Pes propi llosa escala...........................................................................................3,75 kN/m2 
Baranes......................................................................................................................2 kN/m 
4.2 Sobrecàrregues d’ús: 
 
Rampa, plataforma i escales.................................................................................5,00 kN/m2 
 
 




4.3 Resum de càrregues 
 
Cada zona de la passarel·la tindrà unes càrregues específiques que dependran de l’ample de la 
secció. S’ha decidit posar l’ample més desfavorable de cada zona estudiada. 
Taula 8. Ample de les diferents zones de la passarel·la 
 Ample (m) 
Plataforma esquerra 3,71 
Rampes 2,2 
Plataforma dreta 4,25 
Escales 2 
 
D’acord amb el que s’ha detallat anteriorment, les diferents plantes queden amb les següents 
càrregues: 
 
Taula 9. Distribució de càrregues 





FORMIGÓ Pes Propi (kN/m) 11,13 6,6 12,75 6 
ACER Pes Propi (kN/m) 0,405 0,405 0,405 0,405 
 Paviments (kN/m) 6,915069 4,10058 7,921575 3,7278 
 Baranes (kN/m) 2 2 2 2 
 CP (kN/m)  20,450069 13,10558 23,076575 12,1328 
 Neu (kN/m) 1,1872 0,704 1,36 0,64 
 Vent horitz. (kN/m) 0,1953 0,1953 0,1953 0,1953 
 Vent vertical (kN/m) 4,45 1,231 2,378 1,119 
 Vent longit. (kN/m) 0,1461 0,1461 0,1461 0,1461 
 SCU (kN/m) 18,55 11 21,25 10 
 F. Horitz. Baranes (kN/m2) 1,5 1,5 1,5 1,5 
 
4.4 Càrregues de vent 
 
Segons la IAP l’acció del vent es pot assimilar a una càrrega estàtica, i proposa un mètode per a 
l’obtenció de la càrrega estàtica equivalent a aquesta acció. 
Segons aquesta introducció, s’ha de començar establint una velocitat de referència per a la zona 
on s’ubicarà la passarel·la. 
Es defineix com velocitat de referència, vref com la velocitat mitjana al llarg d’un període de deu 
(10) minuts, mesurada en una zona plana i desprotegida enfront del vent equivalent a un entorn 
de pont tipus IV segons es defineixen posteriorment, a una alçada de 10 metres, i amb un 
període de retorn de 50 anys. 




A falta de dades específiques sobre la velocitat del vent a l’emplaçament de l’estructura, 
s’estimarà a partir del mapa d’isòtaques que indica la IAP. 
 
Figura 1. Mapa d’isòtaques  
Per l’emplaçament de la passarel·la s’adopta com a velocitat bàsica de vb,0 = 29 m/s. A 
continuació s’ha d’obtenir la velocitat bàsica del vent (vb) i la velocitat del vent vm(z), que depèn 
del factor de topografia (c0), rugositat (cr(z)) i la velocitat bàsica del vent (vb(T)) i es calcula segons 
l’expressió següent: 
𝑉𝑚(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧) · 𝐶0 · 𝑉𝑏(𝑧) 
On: 
Vb(T) és la velocitat bàsica del vent (m/s) per un període de retorn T. 
C0 és el factor de topografia, que es prendrà habitualment igual a 1,0. 
Cr(z) és el factor de rugositat obtingut de la següent fórmula: 
𝐶𝑟(𝑧) = 𝐾𝑟 · ln (
𝑧
𝑧0
)   𝑝𝑒𝑟 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛 
𝐶𝑟(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛)  𝑝𝑒𝑟 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 
 









Taula 10. Coeficients k, z i zmin segons el tipus d’entorn 
 
En el nostre cas, el tipus d’entorn serà zona IV perquè ens trobem en zona urbana on al menys 
el 15% de la superfície està edificada i l’altura mitja dels edificis excedeixi de 15m. 
Amb els valors corresponents obtenint una Vm(z) = 15,692 m/s 
Un cop determinada la velocitat de càlcul del vent, es calcula l’empenta que produeix el vent 
sobre la passarel·la en diferents components: horitzontal, vertical i longitudinal. 
Cada zona de la nostra passarel·la tindrà una empenta vertical diferent, ja que aquesta força 
depèn de l’àrea on s’estigui actuant. 
Primer calcularem l’empenta del vent i després, per saber aquesta en horitzontal, vertical i 




· 𝜌 · 𝑉𝑏










· 𝜌 · 𝑉𝑏
2(𝑇)] · 𝐶𝑒(𝑇) · 𝐶𝑓,𝑦 · 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑦 
On: 
𝐶𝑓,𝑦 = 2,5 − 0,3 (
𝐵
ℎ𝑒𝑞
) = 1,57 
Fw,y =0,1953 kN/m 
 








· 𝜌 · 𝑉𝑏
2(𝑇)] · 𝐶𝑒(𝑇) · 𝐶𝑓,𝑧 · 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧  
On: 
𝐶𝑓,𝑧 = ±0,9 
Taula 11. Resum de càrregues del vent  
Empenta Plataforma Esquerra Rampes Plataforma Dreta Escales 






· 𝜌 · 𝑉𝑏
2(𝑇)] · 𝐶𝑒(𝑇) · 𝐶𝑓,𝑥 · 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 
On el coeficient reductor és: 
 
 




Cf,x = 0,748. Per tant, l’empenta serà de: 




Segons la IAP, es suposarà una sobrecàrrega de neu en totes aquelles superfícies del tauler, tot 
i que coincideixin amb la sobrecàrrega d’ús. Aquestes valor produït ve donat per la situació 
geogràfica on es situa l’obra, en aquest cas, segons la taula 4.4-a, per una altura propera als 100 
metres i una zona climàtica 2, correspon un valor Sk=0,4. 
Com a valor característic de la sobrecàrrega s’adoptarà: 
𝑞𝑘 = 0,8 · 𝑆𝑘 
Finalment s’obté un valor per la càrrega de neu de 0,32 kN/m2. 
 
4.6. Empenta sobre baranes 
 
Les forces transmeses per la barana al taulell dependran de la classe de càrrega de la barana 
projectada, segons EN 1317-6. En ponts i passarel·les, s’adoptarà una classe de càrrega tal que 
la força horitzontal perpendicular al element superior de la barana sigui com a mínim 1,5 kN/m. 
 
4.7. Acció tèrmica 
 
Per calcular els efectes de la component uniforme de temperatura es partirà del valor de la 
temperatura de l’aire a l’ombra en el lloc de l’emplaçament de la passarel·la. 
El valor característic de la temperatura màxima de l’aire a l’ombra Tmax depèn del clima del lloc i 
de la seva altitud, i per a un període de retorn de 50 anys serà el que s’indica en el mapa de 
isotermes de la normativa IAP-11, figura 4.3-a.  
 





Figura 2. Isotermes de la temperatura màxima anual de l’aire 
En el nostre cas, Sant Just Desvern es troba entre els intervals de 40 a 42oC, per tant agafarem 
Tmax com 41oC. 
Com valor característic de la temperatura mínima de l’aire a l’ombra Tmin s’agafarà, per a un 
període de retorn de 50 anys, el que es dedueix de la taula 4.3-a en funció de l’altitud de 
l’emplaçament y de la zona que es dedueix de la figura 4.3-b. 









Figura 3. Zones climàtiques d’hivern 
Sant Just Desvern està dintre de la zona 2 i a una altitud de 100 metres sobre el nivell del mar, 
per tant, s’agafarà una Tmin de -12oC. 
Component uniforme de temperatura 
La component uniforme de la temperatura del taulell es determinarà mitjançant les següents 
expressions: 
𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 
𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 
On ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  i ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 estan indicats en la següent taula: 
Taula 13. Valors de ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  i ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 
 
En el nostre cas s’agafarà la tipus 1: taulell d’acer encara que en el nostre projecte sigui taulell 
mixta, ja que alhora de homogeneïtzar la secció transformem tot el nostre taulell en un d’acer 
completament. 
Es podria comprovar amb les dues opcions, però com podem veure, el taulell d’acer té una 








𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = −12℃ + (−3℃) = −15℃ 
𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 41℃ + 16℃ = 57℃ 
 
Rang de la component uniforme de temperatura 
La variació de la component uniforme de temperatura produirà un canvi en la longitud de 
l’element. Tenint en compte el que s’ha indicat a l’apartat anterior, el rang de variació de la 
component uniforme den el taulell serà: 
∆𝑇𝑁 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 72℃ 
A partir dels valors característics màxims i mínims de la component uniforme de temperatura i 
a partir de la temperatura inicial T0 (temperatura mitja del taulell en el moment n que es 
coacciona el seu moviment), s’obtindran els rangs de variació tèrmica que permeten determinar 
la contracció i la dilatació màxima del taulell. 
El valor característica de la màxima variació de la component uniforme de temperatura en 
contracció serà de: 
∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 𝑇0 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 
El valor característica de la màxima variació de la component uniforme de temperatura en 
contracció serà de: 
∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 
En el nostre cas, no és possible determinat la temperatura inicial 𝑇0 de l’element en el moment 
de coaccionar el seu moviment, per tant aquesta es prendrà igual a la temperatura mitja de 
l’element durant el període de construcció i s’agafarà un valor de 15oC. 
∆𝑻𝑵,𝒄𝒐𝒏 = 15℃ − (−15℃) = 𝟑𝟎℃ 
∆𝑻𝑵,𝒆𝒙𝒑 = 57℃ − 15℃ = 𝟒𝟐℃ 
Al introduir una junta de dilatació als 40 metres de la passarel·la, els esforços tèrmics no es 
tindran en consideració per dur a terme l’anàlisi de la passarel·la. 
 
4.8. Acció sísmica 
 
L’acceleració sísmica bàsica (ab) de Sant Just Desvern segons la NSCE-02 és de 0,04g. 
La importància del pont, considerant que es tracta d’una passarel·la la destrucció de 
la qual suposaria la interrupció d’un servei necessari per la col·lectivitat o produir importants 
pèrdues econòmiques, és normal. Amb importància normal el coeficient de nivell de dany  
prendrà un valor de 1,0. 
Taula 14. Factor d’importància 






Figura 4. Mapa de perillositat 
Les accions sísmiques no es consideraran quan el valor de l’acceleració sísmica horitzontal bàsica 
de l’emplaçament compleixi: 
𝑎𝑏 < 0,04𝑔 
On g és l’acceleració de la gravetat. 
Tampoc serà necessària la consideració de les accions sísmiques en les situacions en que 
l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul compleixi: 
𝑎𝑐 < 0,04𝑔 
Segons la normativa esmentada i la zona on s’ubica el projecte obtenim: 
- Mapa NCSP-02: ab ≤0,04g 
- Acceleració sísmica com a equació: 
𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 
On 𝜌 = 𝛾1 · 𝛾2 
 γ1: importància normal = 1,0. 




, on C és el coeficient del terreny. A falta de conèixer la potència i la rigidesa dels 
estrats en una profunditat de 30 m, s’utilitza el corresponent a un terreny tipus I Roca. Aquesta 
suposició no és gaire errònia ja que la zona d’obra es troba just sota el massís rocós de Collserola. 




Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de tallant 400m/s≥vs≥200m/s. Per 
tant, C=1,0. 
- El valor d’acceleració horitzontal amb el que s’hauria de realitzar part dels càlculs és 
ac=0.032g ≤ 0,04g 
 
Les conclusions són que no cal tenir en compte l’acció del sisme ja que es compleixen els 
següents requeriments: 
𝑎𝑏 < 0,04𝑔   𝑖    𝑎𝑐 < 0,04𝑔 
 
4.9. Retracció i fluència 
 
En el cas de la passarel·la projectada no s’ha considerat en compte aquests efectes com 
accions pròpies. Es posarà armadura de pell en tot el tram de la passarel·la per tal d’absorbir 
els esforços interns produïts per la retracció i la fluència. 
A més, la capa de formigó a col·locar és d’un espessor petit per a que es produeixin esforços de 
magnitud importants. 
 
4.10.  Combinació de càrregues 
 
S’ha procedit a realitzar un anàlisi de les diferents combinacions possibles de càrregues des de 
la plataforma esquerra fins al primer tram d’escales. En total s’ha dividit aquesta longitud en 12 
trams. Des del tram 12 fins el final de passarel·la, el taulell i les escales estan recolzats sobre el 
terreny, per tant, les sol·licitacions que reben aquests últims trams seran molt menors que les 
del principi, suportats per pilars d’acer.  
A continuació s’exposen les 9 combinacions possibles per trobar els esforços més desfavorables 














































































4.8.1. Combinacions ELU 
 
En el projecte de la passarel·la s’han estudiat les següents combinacions: 
 ELU0: 1,1PP + 1,1CM 
 ELU1: 1,1PP + 1,1CM + 1,35·0,4SCU 
 ELU2: 1,1PP + 1,1CM + 1,5N 
 ELU3: 1,1PP + 1,1CM + 1,5V 
 ELU4: 1,1PP + 1,1CM + 1,35SCU + 1,5·0,8N + 1,5·0,3V 
 ELU5: 1,35PP + 1,35CM + 1,35·0,4SCU + 1,5N + 1,5·0,3V 
 ELU6: 1,35PP + 1,35CM + 1,35·0,4SCU + 1,5·0,8N + 1,5V 
PP: pes propi.  CM: càrregues mortes.   SCU: sobrecàrrega d’ús. 
V: càrrega de vent. N: càrrega de neu 
A la càrrega del vent s’inclou la càrrega del vent longitudinal i horitzontal. 
 
4.8.2. Combinacions ELS 
 
En el projecte de la passarel·la s’han estudiat les següents combinacions: 
 





 ELSC1: 1,0PP + 1,0CM + 1,0SCU + 1,0·0,8N + 1,0·0,3V 
 ELSC2: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SCU + 1,0·0,8N + 1,0V 
 ELSC3: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SCU + 1,0N + 1,0·0,3V 
Combinacions freqüents: 
 ELSF1: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SCU 
 ELSF2: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,2V 
Combinacions quasi permanent: 
 ELSQ1: 1,0PP + 1,0CM  
 
5. DIMENSIONAT ARMAT PASSAREL·LA 
 
5.1. Armat centre del vano 
 










Md és el moment més desfavorable corresponent al centre del vano. 
𝑧 = ℎ − 𝑑′ −
𝑡𝑓
2
= 0,2 − 0,0675 − 0,00425 = 0,132𝑚 
Per tant 




𝑇 = 𝐴𝑠1 · 𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑠,𝑣 · 𝑓𝑦𝑑,𝑣 → 𝐴𝑠1 =




𝐴𝑠,𝑣 = 2 · (𝑡𝑓 ·
𝑏
2
















Haurem de calcular l’armadura mínima per a cada secció: 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛










5.2. Armat recolzament del vano 
 
 























Haurem de calcular l’armadura mínima per a cada secció: 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛







5.4. Taules resum armat  
Taula 14. Taules resum de l’armat longitudinal 
CENTRE V.1 CENTRE V.2 CENTRE V.3 CENTRE V.4 
Md (kNm) 49,08 Md (kNm) 48,57 Md (kNm) 31,41 Md (kNm) 38,03 
As1 (mm2) 353,66 As1 (mm2) 345,05 As1 (mm2) 50,37 As1 (mm2) 164,0 
Asmin mec 
(mm2) 
515,2 Asmin mec 
(mm2) 
682,64 Asmin mec 
(mm2) 





940,8 Asmin geom 
(mm2) 
1246,56 Asmin geom 
(mm2) 
739,2 Asmin geom 
(mm2) 
739,2 
nº barres 8,31 nº barres 11,02 nº barres 6,53 nº barres 6,53 
  9Ø12  11Ø12  7Ø12  7Ø12 
separació(mm) 326,5 separació(mm) 349,8 separació(mm) 339,33 separació(mm) 339,33 
 
CENTRE V.5 CENTRE V.6 CENTRE V.7 CENTRE V.8 
Md (kNm) 5,98 Md (kNm) 46,41 Md (kNm) 46,41 Md (kNm) 54,11 
As1 (mm2) -386,11 As1 (mm2) 307,84 As1 (mm2) 307,84 As1 (mm2) 439,93 
Asmin mec 
(mm2) 
404,8 Asmin mec 
(mm2) 
404,8 Asmin mec 
(mm2) 





739,2 Asmin geom 
(mm2) 
739,2 Asmin geom 
(mm2) 
739,2 Asmin geom 
(mm2) 
1344 
nº barres 6,54 nº barres 6,54 nº barres 6,54 nº barres 11,88 
 7Ø12  7Ø12  7Ø12  12Ø12 
separació(mm) 339,33 separació(mm) 339,33 separació(mm) 339,33 separació(mm) 366 
 
CENTRE V.9 CENTRE V.10 CENTRE V.11 CENTRE V.12 
Md (kNm) 71,12 Md (kNm) 11,31 Md (kNm) 20,18 Md (kNm) 9,32 
As1 (mm2) 731,97 As1 (mm2) -294,66 As1 (mm2) -142,38 As1 (mm2) -328,78 
Asmin mec 
(mm2) 
404,8 Asmin mec 
(mm2) 
368 Asmin mec 
(mm2) 





1428 Asmin geom 
(mm2) 
672 Asmin geom 
(mm2) 
672 Asmin geom 
(mm2) 
672 
nº barres 12,63 nº barres 5,94 nº barres 5,94 nº barres 5,94 
 13Ø12  6Ø12  6Ø12  6Ø12 
separació(mm) 334,5 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 
 




Per els vanos 13, 14, 15 i 16, al estar recolzats sobre el terreny, els moments seran molt menors 
als dels vanos estudiats anteriorment. Per tant, com que en cap cas anterior s’ha produït que 
As1>Asmin, suposarem que en aquesta part de la passarel·la tampoc es produirà. Per aquest 
efecte, posarem directament l’armadura mínima geomètrica. 
CENTRE V.13 CENTRE V.14 CENTRE V.15 CENTRE V.16 
Asmin mec  
(mm2) 
386,4 Asmin mec 
(mm2) 
368 Asmin mec 
(mm2) 





705,6 Asmin geom 
(mm2) 
672 Asmin geom 
(mm2) 
672 Asmin geom 
(mm2) 
672 
nº barres 6,24 nº barres 5,94 nº barres 5,94 nº barres 5,94 
 7Ø12  6Ø12  6Ø12  6Ø12 
separació(mm) 322,67 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 
 
Les armadures passives longitudinals en els recolzaments seran iguals (mateixa quantia i mateix 
numero de barres) que les del centre del vano. Això és degut a que l’armadura a utilitzar és la 
mínima geomètrica també. 
Per els vanos 13, 14, 15 i 16, al estar recolzats sobre el terreny i no haver-hi pilars, el moment 
negatiu serà molt petit o nul. Per tant, passarem a posar armadura de pell de Ø8 cada 30 cm. 
Per dur a terme l’armat transversal, s’ha procedit a posar l’armadura mínima geomètrica en la 
part superior i inferior de la llosa. S’ha arribat a aquesta conclusió perquè s’ha vist que per fer 
l’armat longitudinal, l’armadura calculada a tracció era de l’ordre d’11 vegades més petita que 
la mínima geomètrica. 
A continuació es posarà unes taules amb l’armadura necessària transversalment i la separació 
d’aquesta: 






LONGITUD (M) 9,64 21,20 13,45 7,31 
ASMIN GEOM 
(MM2) 
3239,04 7123,2 4519,2 2456,16 
Nº BARRES 29,63 64,98 45,95 18,717 
 30Ø12 65Ø12 46Ø12 19Ø12 
SEPARACIÓ 
(MM) 
329 328,45 350,86 393,4 
 
Per els vanos 13, 14, 15 i 16, al tenir tots els mateix ample i una longitud total de 22,47 m, 
l’armadura transversal a col·locar serà de 62Ø12 amb una separació de 327,06mm. 
 
 
6. DEFINICIÓ DE LA SECCIÓ 
 





El taulell serà mixta compost per una llosa de formigó armat de 12 cm de cantell recolzats sobre 
dos bigues IPE200. 
La llosa de formigó variarà dependent de la zona de la passarel·la on es trobem, amb ample 
màxim de 4,25 m i un mínim de 2 m. Per altre banda, el cantell serà sempre constant. Es 
considera una pendent transversal del 0,5% per a la possible evacuació de les aigües i una 
pendent longitudinal màxima del 6,4% en un tram de la rampa. 
Les bigues IPE200 tindran ambdues un cantell de 0,2 m. 
Figura 5. Secció del taulell 
 
Taulell mixta homogeneïtzat respecte l’acer 
A continuació es procedeix a realitzar el càlcul del taulell mixta homogeneïtzat respecte l’acer 
de les rampes, on l’ample és de 2,20 m. Després, s’introduirà una taula amb les respectives 
mesures del taulell de les diferents parts de la passarel·la. 
𝐸𝑠 = 210.000 𝑀𝑃𝑎 









= 0,0387 𝑚2 
𝐴𝑅 = 𝐴𝐶𝑅 + 𝐴𝑠 = 0,044 𝑚
2 






) · (𝑥 − 𝑡𝑓)) = 0,0387 
Per tant, 
𝑥 = 𝑌𝐶𝑅 = 17 𝑚𝑚 
𝑌𝑐𝑑𝑔𝑅 =
(𝐴𝐶𝑅 · 𝑌𝐶𝑅) + (𝐴𝑠 · 𝑏𝐼𝑃𝐸)
𝐴𝑅
= 0,0202 𝑚 
 





Figura 6. Secció del taulell homogeneïtzat 
 
Utilitzant el programa AutoCad, obtenim les característiques de les seccions: 






XCDGR (M) 1,9545 1,2008 2,2258 1,10 
YCDGR (M) 0,0163 0,0206 0,0145 0,0218 
IXR (M4) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
IYR (M4) 0,4035 0,021 0,5892 0,0573 
IXYR (M4) 0,0025 0,0013 0,0028 0,0008 
RX (M) 0,0361 0,045 0,0337 0,0522 




7. VERIFICACIÓ DELS ELU 
 
7.1. ELU de trencament en secció centre del vano més desfavorable 
 
Les comprovacions que s’efectuaran per verificar l’ELU de trencament són les següents: 
- Capacitat última a flexió 
- Esforç tallant últim 
- Interacció d’esforços: moment flector – tallant 
 
7.1.1. Capacitat última a flexió 
 
El moment últim de càlcul de la secció és en funció de l’esveltesa dels elements que la composen. 
La seva determinació és funció del tipus de secció: 
a) Seccions compactes: el moment resistent correspon a una plastificació completa de la 
secció 
b) Seccions moderadament esveltes: el moment resistent correspon a una plastificació 
parcial de la secció 




c) Seccions esveltes: el moment resistent està limitat pel risc d’inestabilitats locals que 
poden afectar a les ales o a les ànimes de la secció i, en conseqüència, la determinació 
es basa en la distribució de tensions aplicada a una secció reduïda que es determinarà 
en funció de l’esveltesa dels elements comprimits de la secció, d’acord amb els criteris 
fixats en l’apartat 6.3.2. de RPX. 
La classificació d’una secció és funció de les seves dimensions geomètriques, característiques 
del material i del pla de deformacions corresponent al moment últim. L’element més esvelt 
d’una secció determina la classe de la mateixa. 
Classificació de l’ala comprimida 
 







𝑐 = 35,2 𝑚𝑚 








= 4,14 < 8,28 
L’ala pertany llavors a la classe 1, i com a conseqüència serà un ala compacta. 
Classificació de l’ànima 
La classificació es realitzarà a partir de la distribució plàstica de tensions en l’ànima. Per obtenir 
aquesta distribució es considerarà un ample eficaç de la llosa amb un ample més desfavorable, 
que en el nostre cas serà el de la plataforma de la dreta, amb 4,25 m. 




En aquest cas tindrem: 
 fck=25 N/mm2    fy=275 N/mm2 
 γc=1,50     γa=1,10 
Per tant: 
- Capacitat de la llosa 





h es el gruix de la llosa, 120 mm 
b és l’ample eficaç de la llosa: 4,25 m 
𝑁𝑐 = 7225 𝑘𝑁 
- Capacitat de la secció metàl·lica 






= 1425 𝑘𝑁 
Com que Nc>Ns la fibra neutra plàstica es troba en l’interior de la llosa i tota la secció metàl·lica 
estarà traccionada. Per tant, les animes es podran considerar com compactes, d’acord amb 
l’article 6.3.3.1.1. de RPX. 
Classificació de la secció 
La secció podrà considerar-se com compacta, per el que la capacitat última de la secció vindrà 
donada pel seu moment plàstic. 
 
Moment últim de la secció 
D’acord amb els valors obtinguts anteriorment (capacitat última de la llosa i de la secció 
metàl·lica), la fibra neutra plàstica es troba dintre de la llosa. 
 





𝑏 · 0,85 ·
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐
= 23,68 𝑚𝑚 
𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 





𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑁𝑐 · (
𝑍𝑝𝑙
2
+ ℎ − 𝑍𝑝𝑙 − 𝑣
′) 
On: 
h = 120 mm 
v’ = 20,6 mm 
𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 409,78 𝑘𝑁𝑚 
 
Els esforços que sol·liciten la secció en estat límit últim vindran donats per els valors obtinguts a 
partir del programa SAP2000. La pitjor combinació per a aquesta secció determina els següents 
esforços sol·licitants: 
𝑀𝑠𝑑 = 56,11 𝑘𝑁𝑚 
S’ha de complir que: 
𝑴𝒔𝒅 = 𝟓𝟔, 𝟏𝟏 𝒌𝑵𝒎 < 𝑴𝑹𝒅 = 𝑴𝒑𝒍,𝑹𝒅 = 𝟒𝟎𝟗, 𝟕𝟖 𝒌𝑵𝒎 
 
 
7.1.2. Esforç tallant últim 
 
D’acord amb la RPX, l’avaluació de l’esforç tallant últim d’una secció es realitzarà segons l’article 
6.3.3.2.  
L’esforç tallant últim de càlcul d’un element mixta s’ha de considerar idèntic al de la part 
metàl·lica ja que la contribució del formigó sol ser petita. 
En aquest cas, donada l’existència de rigiditzadors intermedis, l’esforç tallant últim de càlcul s’ha 
de determinar mitjançant l’expressió: 
 
𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑐𝑟,𝑑 + 𝑉𝑡,𝑑 
On: 
Vcr,d  esforç tallant últim que provoca l’abonyegament de l’ànima 
Vt,d  capacitat post-crítica de càlcul de l’ànima 
Per poder considerar la capacitat post-crítica de l’ànima, els rigiditzadors transversals compliran 
les condicions indicades en el capítol 6.5 de RPX.  
 
En el nostre cas: 
 







Figura 9. Secció ànima de la biga IPE200. Rigiditzadors transversals 
 
𝑑 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙′à𝑛𝑖𝑚𝑎 = 200 − 2 · (8,5) − 2 · (12) = 159 𝑚𝑚 
𝑎 = 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑠 = 200 𝑚𝑚 
 
Determinació de Vcr,d 
Vcr,d  es determina mitjançant l’expressió: 




On tw és l’espessor de l’ànima. 










2                                                            𝑝𝑒𝑟 ?̅?𝑤 > 1,25 

















Per al coeficient d’abonyegament tangencial 𝑘𝜏 s’agafen els següents valors: 
𝑎
𝑑
= 1,258 > 1 
𝑘𝜏 = 5,34 +
4
(𝑎 𝑑)⁄ 2
= 7,89 > 5,78 









= 0,2933 < 1,25 
𝜒 = 1 − 0,8 · (0,2933 − 0,8) = 1,41 > 1 
Com que 𝜒 és més gran que 1, agafarem 𝜒 = 1 
𝜏𝑡 = 1 ·
275
√3
= 158,77 N/𝑚𝑚2  
𝑽𝒄𝒓,𝒅 = 159 · 5,6 ·
158,77
1,10
= 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 
 
Determinació de 𝑉𝑡,𝑑 
Vt,d es determina mitjançant la següent expressió: 





𝑔 = 𝑑 · 𝑐𝑜𝑠Ø − (𝑎 − 𝑠𝑐 − 𝑠𝑡) · 𝑠𝑒𝑛Ø 
𝜎𝑡 = √𝑓𝑦
2 − 3 · 𝜏𝑡
2 + 𝛹2 − 𝛹 
𝛹 = 1,5 · 𝜏𝑡 · 𝑠𝑒𝑛2Ø 
 













Per seccions en calaix s’agafarà sc=st=0. Però, en el nostre cas les obtindrem mitjançant 
l’expressió: 







Essent MNf el moment plàstic reduït de les ales del perfil en compressió o tracció, 
respectivament: 
𝑀𝑁𝑓 = 0,25 · 𝑏 · 𝑡𝑓
2 · 𝑓𝑦 · [1 − (
𝑁𝑓,𝑆𝑑




Amb b y tf, l’ample i l’espessor de l’ala considerada; Nf,Sd la resultant de compressions o traccions 










𝛹 = 1,5 · 158,77 · 𝑠𝑒𝑛(2 · 25,656) = 185,90 N/𝑚𝑚2  
𝜎𝑡 = √2752 − 3 · 158,772 + 185,92 − 185,9 = 0 N/𝑚𝑚
2 
 
Aleshores, la capacitat postcrítica de càlcul serà: 
𝑽𝒕,𝒅 = 𝟎 𝒌𝑵 
Esforç tallant últim   
𝑽𝑹𝒅 = 128,52 + 0 = 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 
𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 > 𝑉𝑆𝑑 = 7,21 𝑘𝑁 
 
7.1.3. Interacció flexió-tallant 
 
L’article 6.3.6. RPX estableix els criteris d’interacció d’esforços per a una secció. D’acord amb 
aquest article, per el cas del moment flector i el tallant s’obté el següent diagrama d’interacció: 





Figura 10. Diagrama interacció flexió-tallant 
 
Es determinen a continuació els punts característics del diagrama d’interacció flexió-tallant. 
Punt A 
En aquest cas fem Nf,Sd=0 en les expressions de sc i st. Com tenim que 𝜎𝑡 és igual a 0, aquest 
canvi no ens afectarà per a res. 
𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 
Per tant: 
𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 
𝑀 = 0 𝑘𝑁𝑚 
 
Punt B 
En aquest cas fem sc=st=0 i s’obté el mateix que en el cas anterior: 
𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 
𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 
Mf,Rd és el moment plàstic de la secció obtingut sense considerar la col·laboració  de l’ànima. De 
forma aproximada vindrà donat per: 
𝑁𝑠 = 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 ·
𝑓𝑦
𝛾𝑎
= 212,5 𝑘𝑁 (𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 
𝑌𝐺 =
𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 · (ℎ + 𝑡𝑓 2⁄ )
𝑏 · 𝑡𝑓
𝑛 + 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓
= 17,57 𝑚𝑚 
ℎ = 200 − 𝑌𝐺 −
𝑡𝑓
2⁄ = 163,62 𝑚𝑚 
𝑀𝑓,𝑅𝑑 = ℎ · 𝑁𝑠 = 34,77 𝑘𝑁𝑚 






En aquest cas s’obté: 
𝑉 = 0,5 · 𝑉𝑅𝑑 = 0,5 · 128,52 = 64,26 𝑘𝑁 
𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 409,78 𝑘𝑁𝑚 
 
Punt D 
Per a aquest punt: 
𝑉 = 0 𝑘𝑁 
𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 409,78 𝑘𝑁𝑚 
 
Les sol·licitacions obtingudes en ELU es troben contingudes dintre del diagrama delimitat pels 
punts anteriors, el que significa que el nivell de seguretat obtingut resulta adequat. 
𝑀𝑠𝑑 =  56,11 𝑘𝑁𝑚   ;    𝑉𝑆𝑑 = 7,21 𝑘𝑁  
 
 
7.2. ELU de trencament en secció de recolzament més desfavorable 
 
Les comprovacions que s’efectuaran per verificar l’ELU de trencament en el recolzament són les 
mateixes que en el cas anterior. S’efectuaran al vano 9, on el moment i tallant de càlcul són 
màxims. 
- Capacitat última a flexió 
- Esforç tallant últim 
- Interacció d’esforços: moment flector – tallant 
 
7.2.1. Capacitat última a flexió 
 
Classificació de l’ala comprimida 
En aquest cas es tracta de l’ala inferior. Per classificar-la es procedeix com: 












𝑐 = 35,2 𝑚𝑚 








= 4,14 < 8,28 
L’ala pertany llavors a la classe 1, i com a conseqüència serà un ala compacta. 
Classificació de l’ànima 
Es calcula la posició de la fibra neutra plàstica. Per a això s’igualen els axils parcials de les zones 
traccionades i comprimides. 
𝑁𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝 = 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 ·
𝑓𝑦
𝛾𝑎
= 212,5 𝑘𝑁 
𝑁𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓 = 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 ·
𝑓𝑦
𝛾𝑎
= 212,5 𝑘𝑁 
𝑁𝑎𝑙𝑚𝑎 = 𝑑 · 𝑡𝑤 ·
𝑓𝑦
𝛾𝑎
= 256,5 𝑘𝑁 
𝑁Ø 𝑠𝑢𝑝 = 𝑁Ø 𝑖𝑛𝑓 = 𝑡𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∅(16𝑚𝑚) ·
𝑓𝑦𝑘
𝛾𝑠
= 743,05 𝑘𝑁 
212,5 + 743,05 + 256,5 · 𝑥 = (1 − 𝑥) · 256,5 + 212,5 + 743,05 




513 · 𝑥 = 256,5 
𝑥 = 0,5 
𝑓𝑛𝑝 = 𝑏𝑓 + 𝑑(1 − 𝑥) = 88 𝑚𝑚 
La 𝑓𝑛𝑝 estarà a 88 mm des de la fibra inferior de la secció. 
A partir de les expressions de la taula 20.3.a de la EAE-08 obtenim: 







Després l’ànima és de classe 1 i per tant compacta. 
Classificació de la secció 
La secció podrà considerar-se com compacta, per el que la capacitat última de la secció vindrà 
donada per el seu moment plàstic. 
Moment últim de la secció 
La resistència a flexió negativa de la secció aplicant càlcul plàstic, que com s’ha vist possible al 
ser secció compacta, l’obtenim agafant moments respecte el centro inferior de l’ala inferior, dels 
axils parcials anteriorment calculats: 
𝑴𝒑𝒍,𝑹𝒅 = −743,05 · 85𝑚𝑚 − 743,05 · 35𝑚𝑚 − 212,5 · 200𝑚𝑚 − 256,5 · 0,5 · 108,5𝑚𝑚
+ 256,5 · (1 − 0,5) · 8,5 𝑚𝑚 = −𝟏𝟒𝟒, 𝟓𝟎 𝒌𝑵𝒎 
 
7.2.2. Capacitat última a tallant 
 
𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑐𝑟,𝑑 + 𝑉𝑡,𝑑 
En el cas de seccions amb rigiditzadors verticals i longitudinals el valor de tallant crític s’obtindria 
a partir del menor valor de la tensió tangencial crítica obtinguda en cadascun dels subpanells en 
els que queda dividida l’ànima de la biga. En el nostre cas, al no tenir rigiditzadors longitudinal, 
només transversal, la tensió tangencial crítica obtinguda serà la de tota l’ànima, igual que en el 
cas anterior. 
Determinació de Vcr,d 
Vcr,d  es determina mitjançant l’expressió: 




On tw és l’espessor de l’ànima. 














2                                                            𝑝𝑒𝑟 ?̅?𝑤 > 1,25 













Per al coeficient d’abonyegament tangencial 𝑘𝜏 s’agafen els següents valors: 
𝑎
𝑑
= 1,258 > 1 
𝑘𝜏 = 5,34 +
4
(𝑎 𝑑)⁄ 2
= 7,89 > 5,78 









= 0,2933 < 1,25 
𝜒 = 1 − 0,8 · (0,2933 − 0,8) = 1,41 > 1 
Com que 𝜒 és més gran que 1, agafarem 𝜒 = 1 
𝜏𝑡 = 1 ·
275
√3
= 158,77 N/𝑚𝑚2  
𝑽𝒄𝒓,𝒅 = 159 · 5,6 ·
158,77
1,10
= 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 
 
Determinació de 𝑉𝑡,𝑑 
Vt,d es determina mitjançant la següent expressió: 





𝑔 = 𝑑 · 𝑐𝑜𝑠Ø − (𝑎 − 𝑠𝑐 − 𝑠𝑡) · 𝑠𝑒𝑛Ø 





2 − 3 · 𝜏𝑡
2 + 𝛹2 − 𝛹 
𝛹 = 1,5 · 𝜏𝑡 · 𝑠𝑒𝑛2Ø 
 









Per seccions en calaix s’agafarà sc=st=0. Però, en el nostre cas les obtindrem mitjançant 
l’expressió: 







Essent MNf el moment plàstic reduït de les ales del perfil en compressió o tracció, 
respectivament: 
𝑀𝑁𝑓 = 0,25 · 𝑏 · 𝑡𝑓
2 · 𝑓𝑦 · [1 − (
𝑁𝑓,𝑆𝑑




Amb b y tf, l’ample i l’espessor de l’ala considerada; Nf,Sd la resultant de compressions o traccions 










𝛹 = 1,5 · 158,77 · 𝑠𝑒𝑛(2 · 25,656) = 185,90 N/𝑚𝑚2  
𝜎𝑡 = √2752 − 3 · 158,772 + 185,92 − 185,9 = 0 N/𝑚𝑚
2 
 
Aleshores, la capacitat postcrítica de càlcul serà: 
𝑽𝒕,𝒅 = 𝟎 𝒌𝑵 
Esforç tallant últim   
𝑽𝑹𝒅 = 128,52 + 0 = 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 
𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 > 𝑉𝑆𝑑 = 97,37 𝑘𝑁 
 
7.2.3. Interacció flexió-tallant 
 
Es determinen a continuació els punts característics del diagrama d’interacció flexió-tallant. 





En aquest cas fem Nf,Sd=0 en les expressions de sc i st. Com tenim que 𝜎𝑡 és igual a 0, aquest 
canvi no ens afectarà per a res. 
𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 
Per tant: 
𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 
𝑀 = 0 𝑘𝑁𝑚 
 
Punt B 
En aquest cas fem sc=st=0 i s’obté el mateix que en el cas anterior: 
𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 
𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 
Mf,Rd és el moment plàstic de la secció obtingut sense considerar la col·laboració de l’ànima. 
𝑀𝑓,𝑅𝑑 = −743,05 · 85𝑚𝑚 − 743,05 · 35𝑚𝑚 − 212,5 · 200𝑚𝑚 = −131,67 𝑘𝑁𝑚 
 
Punt C 
En aquest cas s’obté: 
𝑉 = 0,5 · 𝑉𝑅𝑑 = 0,5 · 128,52 = 64,26 𝑘𝑁 
𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = −144,50 𝑘𝑁𝑚 
 
Punt D 
Per a aquest punt: 
𝑉 = 0 𝑘𝑁 
𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = −144,50 𝑘𝑁𝑚 
 
Entre els punts B i C es defineix l’equació de segon grau: 






En el nostre cas: 






Comprovem si es verifica el ELU. 




𝑀𝑠𝑑 = −77,22 𝑘𝑁𝑚 < 𝑀𝑓,𝑅𝑑 = −131,67 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑠𝑑 = 97,374 𝑘𝑁 < 𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 
7.3. ELU de vinclament lateral 
 
Sempre que l’ala comprimida d’una biga no tingui impedit el seu vinclament en un pla 
perpendicular a l’ànima de la biga, el moment de càlcul que sol·licita la biga MSd, haurà de ser 
inferior al moment últim de càlcul que pot provocar el vinclament lateral MLT,Rd, deduït d’acord 
amb els criteris establerts en l’article 6.4. de RPX. 
En aquest cas en particular es realitzaran dos verificacions. La primera correspon a l’ala superior 
del centre del vano durant la fase de servei de l’estructura. La segona verificació correspon a 
l’ala inferior de la biga en zona de recolzament durant la fase de muntatge, degut a que estarà 
comprimit, i al no existir encara connexió amb la llosa de formigó, pot existir risc de vinclament 
lateral. 
 
Figura 12. Rigiditzador transversal 
 
Segons la RPX, cal constatar la rigidesa dels diafragmes intermitjos calculant la longitud 
equivalent de vinclament entre rigiditzadors LP: 
𝐿𝑃 = 𝜋 · √
1
4




Ic inèrcia de l’ala comprimida amb relació al pla de l’ànima de la biga 




a distància entre rigiditzadors 
δ desplaçament del rigiditzadors lateral degut a una càrrega unitària actuant en direcció 
d’aquest rigiditzador 
 
Ala comprimida superior 
En el nostre cas i per a les propietats de les seccions s’obté per l’ala comprimida superior en el 
centre del vano, un valor de δ=0,02 mm per a una força de 1 kN actuant com s’indica en 
l’esquema següent: 
 
Figura 13. Esquema obtenció de deformació amb una força unitària 
 
La distància a entre els rigiditzadors és de 200 mm. La variable que queda per determinar és Ic. 
La seva determinació és senzilla degut a que es tracta d’una secció constant en tota la longitud 








= 708,3 · 103 𝑚𝑚4 
 
Aplicant l’expressió per determinar Lp en el cas de l’ala superior s’obté: 
𝐿𝑃 = 𝜋 · √
1
4
· 210000 · 708,3 · 103 · 200 · 0,02
4
= 1951 𝑚𝑚 > 𝑎 
La longitud de vinclament a utilitzar serà Lp i no la distància entre rigiditzadors. 
 
Ala comprimida inferior 
En el nostre cas i per a les propietats de les seccions s’obté per l’ala comprimida superior en el 
centre del vano, un valor de δ=0,01 mm per a una força de 1 kN actuant com s’indica en 
l’esquema següent: 
 
Figura 14. Esquema obtenció de deformació amb una força unitària 





La distància a entre els rigiditzadors és de 200 mm. La variable que queda per determinar és Ic. 
La seva determinació és senzilla degut a que es tracta d’una secció constant en tota la longitud 








= 708,3 · 103 𝑚𝑚4 
 
Aplicant l’expressió per determinar Lp en el cas de l’ala superior s’obté: 
𝐿𝑃 = 𝜋 · √
1
4
· 210000 · 708,3 · 103 · 200 · 0,01
4
= 1640,6 𝑚𝑚 > 𝑎 
La longitud de vinclament a utilitzar serà Lp i no la distància entre rigiditzadors. 
 
7.3.1. Moment crític vinclament lateral en secció central del vano 
 
El moment últim de càlcul de vinclament lateral es calcula segons l’expressió: 
𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑀𝑅𝑑 
Essent 𝑀𝑅𝑑 el moment últim de càlcul de la secció metàl·lica sola en aquest cas. 









∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (?̅?𝐿𝑇
2 − 0,2) + ?̅?𝐿𝑇
2 ] 
αLT = 0,21 Corba a, on b/h = 2 
EL valor de ?̅?𝐿𝑇









MR moment flector últim determinat amb coeficients parcials de seguretat per a la 
residència dels materials amb valor unitari 
Mcr moment crític elàstic de vinclament lateral determinat segons l’apartat 6.4.3. de RPX 
El moment crític elàstic de vinclament lateral d’una biga de secció compacta s’assimila amb 
criteri conservador a la torsió no uniforme de la secció, per el que es pot determinar 
mitjançant: 
𝑀𝑐𝑟 = 𝑊𝑦,𝑐 ·








Per determinar el moment crític, s’ha de determinar llavors el mòdul elàstic resident de la 
secció respecte de la fibra més comprimida que en aquest cas és: 
𝑊𝑦,𝑐 = 220,7 · 10
−6 𝑚3 
La determinació de ic es fa respecte la secció formada per l’ala comprimida i un terç de la zona 
de l’ànima comprimida: 
 
Figura 15. Secció d’ala superior i un terç de l’ànima comprimida 
 
𝑖𝑐 = 0,0128 𝑚 
El valor de C1 s’agafa igual a 2,75 donat que el moment és igual però de signa oposat. A la taula 
6.4.3.a de RPX es pot comprovar. Per tant, el moment crític serà: 
𝑀𝑐𝑟 = 220,7 · 10
−6 ·
𝜋2 · 210000 · 0,01282 · 2,75
1,9512
= 108,29 𝑘𝑁𝑚 
El moment últim: 
𝑀𝑅 = 𝑊𝑃𝐿 · 𝑓𝑦 = 121,39 𝑘𝑁𝑚 
 










A partir d’això podem obtenir els valors de: 
∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (1,0587
2 − 0,2) + 1,05872] = 1,1506 
𝜒𝐿𝑇 =
1
1,1506 + [1,15062 − 1,05872]1/2
= 0,625 ≤ 1 
 
I llavors el valor de 𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 serà: 




𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 0,625 · 121,39 = 75,81 𝑘𝑁𝑚 
El valor de càlcul del moment sol·licitant per a la situació més desfavorable del vano 9 és: 
𝑀𝑠𝑑 = 71,12 𝑘𝑁𝑚 
Per tant, queda verificada la seguretat enfront el vinclament lateral per a la secció del centre del 
vano. 
𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 75,81 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝑠𝑑 = 71,12 𝑘𝑁𝑚 
7.3.2. Moment crític vinclament lateral en la secció de recolzament 
 
El moment últim MR s’obté com es va fer al apartat anterior però utilitzant els coeficients parcials 
de seguretat per els materials amb valor unitari, d’aquesta forma resulta: 
𝑀𝑅 = 236,69 𝑘𝑁𝑚 
Per obtenir el moment crític s’ha de determinar el mòdul elàstic resistent de la secció respecte 
de la fibra més comprimida que en aquest cas és: 
𝑊𝑦,𝑐 = 7,35 · 10
−5 𝑚3 
La determinació de 𝑖𝑐  es fa respecte la secció formada per l’ala comprimida i un terç de la zona 
de l’ànima comprimida: 
 
Figura 16. Secció d’ala inferior i un terç de l’ànima comprimida 
 
𝑖𝑐 = 0,012 𝑚 
El valor de C1 s’agafa igual a 2,75 donat que el moment és igual però de signa oposat. A la taula 
6.4.3.a de RPX es pot comprovar. Per tant, el moment crític serà: 
 
𝑀𝑐𝑟 = 7,35 · 10
−5 ·
𝜋2 · 210000 · 0,0122 · 2,75
1,642
= 103,53 𝑘𝑁𝑚 
 













A partir d’això podem obtenir els valors de: 
∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (1,51
2 − 0,2) + 1,512] = 1,778 
𝜒𝐿𝑇 =
1
1,778 + [1,7782 − 1,512]1/2
= 0,368 ≤ 1 
 
I llavors el valor de 𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 serà: 
𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 0,368 · 236,69 = 86,94 𝑘𝑁𝑚 
El valor de càlcul del moment sol·licitant per a la situació de muntatge del vano 9 és: 
𝑀𝑠𝑑 = 65,52 𝑘𝑁𝑚 
Per tant, queda verificada la seguretat enfront el vinclament lateral per a la secció del 
recolzament. 




8. VERIFICACIÓ DELS ELS 
 
8.1. ELS de deformació de l’estructura 
 
Segons la IAP-11 i seguint els criteris establerts en la RPX, les deformacions per a la combinació 
poc probable (característica) establerta en la IAP vigent, no han d’afectar a l’aparença o 
funcionalitat de l’obra. Aquestes no es veuran afectades si en la combinació característica la 
fletxa és inferior a L/1200. 
La nostre zona d’estudi serà el vano 9, on es presenta la longitud major del conjunt, amb una 
llum de 5,95 m. 
Per realitzar la comprovació d’Estat Límit de deformacions de l’estructura s’ha considerat primer 
carregar tots els vans amb la combinació característica i veure el moment que tenim en el centre 
del vano 9. Després calculem el moment de fissuració de la secció i ho comparem amb el 
moment donat anteriorment. Es veurà que el de fissuració és més petit que el característic. Una 
vegada verifiquem això trobem els punts en l’envolvent on tenim el moment de fissuració i entre 
aquell interval de dos punts canviarem al SAP2000 la secció a utilitzar. Ja no serà tipus mixta, 
sinó que en l’interval tindrem una secció completament d’acer. Això es fa perquè el formigó ja 
està fissurat i no dona resistència davant la deformabilitat. Després d’introduir això al programa 




informàtic es consideraran dues hipòtesis de càrrega característica (ELS2 i ELS5) i agafarem la 
fletxa màxima. 
Moment característic 
𝑀𝑘 = 47,42 𝑘𝑁𝑚 
 
Moment de fissuració 









= 612 · 106 𝑚𝑚4 
 
𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 {(1,6 −
ℎ
1000
) · 𝑓𝑐𝑡𝑚; 𝑓𝑐𝑡𝑚} = 1,48 · 0,3√𝑓𝑐𝑘
23 = 3,796 𝑀𝑃𝑎 
 
Per tant, 









Figura 17. Esquema de moments amb combinació característica 
 
On: 
𝑋1 = 2,10 𝑚  ;    𝑋2 = 3,75 𝑚 





Canviant les propietats de la secció en aquest interval ens surt una fletxa màxima de: 




FLETXA MÀXIM OBTINGUDA  FLETXA MÀXIMA PERMESA  
VANO 9 4,8 mm 5,0 mm 
 
Com es pot veure, en el vano més desfavorable es compleix el criteri establert. 
 
8.2. ELS de vibracions 
 
En el cas de ponts amb zones transitables per vianants, cal verificar que no es 
produeixin vibracions que causin vibracions desagradables o que causin inquietud. 
 
Aquestes condicions es compleixen quan la màxima acceleració vertical que es pot produir, en 
m/s2, no supera el valor de 0,5√𝑓0 a cap punt accessible per vianants, essent f0 la freqüència del 
primer mode de vibració vertical, expressada en hertz. 
 





2 · 𝑘 · 𝛹
 
On: 
ye fletxa estàtica, en m, produïda pel peató de 750 N situat en el punt de màxima deflexió. 
f0 freqüència del primer mode vibració vertical, en hertz. 
k factor de configuració. 
Ψ factor de forma dinàmica 
 
El programa de càlcul SAP2000 permet realitzar l’anàlisi dinàmic d’una estructura i trobar-ne les 
freqüències associades als modes propis d’oscil·lació. La freqüència associada al primer mode 
d’oscil·lació és: 
𝑓0 = 2,9935 𝐻𝑧 
Atès que el tram més desfavorable és el vano 9. Els factors k i Ψ prenen els següents valors: 
 
𝑘 = 0,6 
𝛹 = 4,9 
 




Aplicant la càrrega sobre l’estructura es troba: 
 
𝑦𝑒 = 0,82 𝑚𝑚 < 6,50 𝑚𝑚 
 
Es pot veure que compleix l’estat límit de vibracions. 
 
 
8.3. ELS de plastificacions locals 
 
D’acord amb el establert en RPX, les comprovacions tensionals en condicions de servei es 
realitzen amb els següents objectius: 
 Garantir un comportament quasi-lineal del pont davant les càrregues de servei, a 
efectes de la validesa dels models de càlcul usualment adoptats per el control dels 
restants estats límits de servei.    
 Acotar els possibles fenòmens d’acumulació de deformacions plàstiques romanents 
davant sobrecàrregues repetitives. 
 Evitar els fenòmens de fatiga de baix número de cicles, no contemplats en els models 
de comprovació de l’estat límit de fatiga inclosos en la recomanació. 
 Controlar els fenòmens de microfissuració longitudinal de formigons comprimits. 
 
Les tensions de comparació obtingudes en l’acer no hauran de superar els següents valors: 
- Combinació freqüent:  0,75fy 
- Combinació característica: 0,90fy 
Essent la tensió de comparació en aquest cas: 
𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 
 
8.3.1. Comprovació de l’estat tensional 
 
D’acord amb el indicat en el punt anterior, es procedeix a verificar les tensions de la secció d’acer 
en el recolzament i les tensions de compressió en el formigó del vano central. 
Gràcies al programa informàtic SAP2000 sabrem els esforços en tots els recolzaments . Mirarem 
en els casos on l’axil, tallant i moments siguin màxims per separat. 
 
 




8.3.1.1. Tensions en secció d’acer 
 
Combinació freqüent 
- Màxim axil de compressió en el taulell: vano 12. 
Esforços: 
𝑁 = −17,62 𝑘𝑁 
𝑉 = 23,17 𝑘𝑁 
𝑀 = −16,0 𝑘𝑁𝑚 
Propietats de la secció: 
À𝑟𝑒𝑎 = 0,044 𝑚2 
𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚
4 













= 9,27 𝑀𝑃𝑎 
Comprovem, 
𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 36,16 𝑀𝑃𝑎 < 0,75𝑓𝑦 = 206,25 𝑀𝑃𝑎 
 
- Màxim moment en el recolzament : vano 9 
Esforços: 
𝑁 = −9,0 𝑘𝑁 
𝑉 = 61,20 𝑘𝑁 
𝑀 = −48,53 𝑘𝑁𝑚 
Propietats de la secció: 
À𝑟𝑒𝑎 = 0,0853 𝑚2 
𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚
4 








= 97,17 𝑀𝑃𝑎 









= 24,48 𝑀𝑃𝑎 
Comprovem, 
𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 106,02 𝑀𝑃𝑎 < 0,75𝑓𝑦 = 206,25 𝑀𝑃𝑎 
 
 
- Màxim tallant en el recolzament: vano 9 
Al ser el mateix punt d’estudi que en el cas anterior, el resultat serà exactament el mateix: 
 
𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 106,02 𝑀𝑃𝑎 < 0,75𝑓𝑦 = 206,25 𝑀𝑃𝑎 
 
Combinació característica 
- Màxim axil de compressió en el taulell: vano 12. 
Esforços: 
𝑁 = −17,62 𝑘𝑁 
𝑉 = 23,17 𝑘𝑁 
𝑀 = −16,0 𝑘𝑁𝑚 
Propietats de la secció: 
À𝑟𝑒𝑎 = 0,044 𝑚2 
𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚
4 













= 9,27 𝑀𝑃𝑎 
Comprovem, 
𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 36,16 𝑀𝑃𝑎 < 0,9𝑓𝑦 = 247,5 𝑀𝑃𝑎 
 
- Màxim moment en el recolzament : vano 9 





𝑁 = −9,54 𝑘𝑁 
𝑉 = 64,92 𝑘𝑁 
𝑀 = −51,48 𝑘𝑁𝑚 
Propietats de la secció: 
À𝑟𝑒𝑎 = 0,0853 𝑚2 
𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚
4 








= 103,07 𝑀𝑃𝑎 





= 25,97 𝑀𝑃𝑎 
Comprovem, 
𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 112,46 𝑀𝑃𝑎 < 0,90𝑓𝑦 = 247,5 𝑀𝑃𝑎 
 
- Màxim tallant en el recolzament: vano 9 
Al ser el mateix punt d’estudi que en el cas anterior, el resultat serà exactament el mateix: 
 
𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 112,46 𝑀𝑃𝑎 < 0,90𝑓𝑦 = 247,5 𝑀𝑃𝑎 
 
8.3.1.2. Tensions en secció de formigó 
 
Les tensions de compressió en el formigó en la secció del centre del vano són les següents: 
 
 
8.4. ELS de fissuració 
 
Una manera de comprovar l’obertura de fissura característica i la seva idoneïtat respecte a la 
durabilitat del taulell és mitjançant l’aplicació directa de l’Article 49 de la EHE-08, Instrucción del 
Hormigón Estructural. 




7.4.1.  Fissuració per tracció centre del vano 
 
L’expressió general que determina l’obertura de fissura característica és: 
𝑊𝑘 = 𝛽 · 𝑠𝑚 · 𝜀𝑠𝑚 
On: 
β factor que depèn de la naturalesa de les càrregues que produeixen fissuració. En aquest 
cas, s’agafa un valor d’1,7, que correspon al cas de les accions no indirectes. 
Sm és la separació mitja final entre fissures. Es calcula mitjançant l’expressió: 




c és el recobriment del formigó, de valor: 
𝑐 = 𝑟𝑚𝑒𝑐 − ∅ 𝑙
2
= 48 − 8 = 40 𝑚𝑚 







= 531,25 𝑚𝑚 
k1 és un coeficient que té en compte la influència del diagrama de tensions del formigó. En 
aquest cas serà igual a 0,125 
Ø diàmetre de les barres de l’armat. En el nostre cas de 16 mm. 
Ac, ef àrea de formigó en la zona de recobriment, constituïda per un rectangle de base la 
separació entre barres (531,25 mm) i d’altura, la quarta part del cantell de la llos, és a 
dir, 30 mm. Per tant, l’àrea eficaç és de 15937,5 mm2. 
As Àrea de les barres, 1608,50 mm2 
Per tant, 
𝑠𝑚 = 194,18 𝑚𝑚 
 
εsm és la deformació mitja produïda per la combinació quasi-permanent de càrregues. Es 










σs és la tensió en l’armadura considerant la secció fissurada. 
𝜎𝑠 = 𝑛𝑠 ·
𝑀𝑐𝑝
𝐼𝑛è𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑠.







8500 √25 + 8
3 = 7,336 




𝑥𝑛 = 𝑑 · (𝑛𝑠𝜌𝑠1 (1 +
𝜌𝑠2
𝜌𝑠1
















𝑥𝑛 = 15,28 𝑚𝑚 
𝐼𝑓𝑖𝑠 = 𝑛𝑠𝐴𝑠1(𝑑 − 𝑥𝑛)(𝑑 −
𝑥𝑛




′) = 61,335 𝑚4 
 
Mcp moment de càrregues permanents, Mcp= 40,58 kNm 
 
𝜎𝑠 = 275,26 𝑀𝑃𝑎 
 
k2 es un coeficient que té en compte la repetició de les càrregues actuants. Es considera de 
valor 1, que correspon a càrregues instantànies. 
















= 612 𝑚4 
Per tant, 







Ara ja podem calcular la deformació mitja. Hem de comprovar, a part de Wk, que: 













Calculem l’obertura de la fissura 
𝑊𝑘 = 1,7 · 194,18 · 0,00075 = 0,247 𝑚𝑚 < 0,3 𝑚𝑚 





7.4.2.       Fissuració per tracció en el recolzament 
 
Es calcula igual que en l’apartat anterior. Només canviaran les següents dades: 
Mcp moment de càrregues permanents, Mcp=- 43,61 kNm 
 
















Calculem l’obertura de la fissura 
𝑊𝑘 = 1,7 · 194,18 · 0,0008961 = 0,29 𝑚𝑚 < 0,3 𝑚𝑚 
 
7.4.3. Microfissuració per compressió al vano central 
 
Agafem el moment més gran entre la combinació característica, el moment fissurat i el de 
càrregues permanents. En el nostre cas, el més desfavorable és el característic. 
𝑀𝑘 = 47,42 𝑘𝑁𝑚 
Hem de comprovar que: 





· 𝑥𝑛 = 11,82 𝑀𝑃𝑎 < 0,6 · 25 = 15 𝑀𝑃𝑎 
 
7.4.4. Microfissuració per compressió en el recolzament 
 
Agafem el moment més gran entre la combinació característica, el moment fissurat i el de 
càrregues permanents. En el nostre cas, el més desfavorable és el característic. 
𝑀𝑘 = −51,48 𝑘𝑁𝑚 
Hem de comprovar que: 
𝜎𝑐𝑘 < 0,6𝑓𝑐𝑘  








· 𝑥𝑛 = 12,83 𝑀𝑃𝑎 < 0,6 · 25 = 15 𝑀𝑃𝑎 
 
9. DIMENSIONAMENT DE LA CONNEXIÓ 
 
9.1. Criteris generals 
 
S’hauran de disposar connectors que assegurin el treball conjunt del formigó i de la part 
metàl·lica de l’estructura i, conseqüentment, que tinguin la capacitat necessària per transmetre 
els esforços rasants que es generin en la superfície de contacte entre l’acer i el formigó. 
RPX senyala que “la conexión en puentes debe ser tal que la resistencia última a flexión de las 
secciones no venga determinada por el número de conectadores”. D’acord amb aquest principi, 
la connexió no s’haurà de dimensionar pels esforços sol·licitants sinó que per la capacitat 
resistent a flexió de les seccions. 
Així, per determinar el número de connectors necessaris entre dos seccions, només és precís 
conèixer l’estat tensional corresponent al moment flector últim resistent en aquelles dos 
seccions. 
A més dels connectors, són indispensable armadures transversals de rasant en l’entorn dels 
mateixos per assegurar la transferència d’esforços a través de qualsevol superfície de 
trencament per cisallament previsible. 
 
9.2. Resistència dels connectadors 
 
L’esforç rasant últim d’un connectador serà el menor dels valors següents: 







𝑃𝑅𝑑 = 0,29𝛼 · 𝑑





fu tensió de trencament de l’acer del pern = 450 MPa 
fck resistència característica del formigó. 
Ec mòdul d’elasticitat del formigó 
α=0,2·((h/d)+1)≤1 
h altura total del pern. 
γv coeficient parcial de seguretat de valor 1,25. 




En el nostre cas disposarem de connectadors 19 mm de diàmetre i 57 mm d’altura. Per tant, la 
primera equació dona un valor més petit: 
𝑃𝑅𝑑 = 81,7 𝑘𝑁 
9.3. Exigències constructives 
 
La RPX ens diu unes exigències constructives que haurem de complir: 
- Altura total del pern no haurà de ser inferior , una vegada soldats, a 3 vegades el 
diàmetre nominal.  
 
ℎ = 80𝑚𝑚 > 3∅ = 57𝑚𝑚 
 
- Dimensions del cap han de complir: 
 
 Diàmetre major que 1,5∅=28,5mm 
 Altura major a 0,4∅=7,6mm 
 
 
- Separació mínima de connectadors 
 
 Direcció de l’esforç: 𝑙𝑚𝑖𝑛 = 5∅ = 95𝑚𝑚 
 Direcció perpendicular a l’esforç: 𝑙𝑚𝑖𝑛 = 2,5∅ = 47,5𝑚𝑚  
 
 
- Distància mínima del connector a la vora de la xapa serà de 25mm. 
 
- Separació màxima de perns. Tenim dos opcions: 
 
 
 800 mm 
 6 vegades l’espessor de la llosa de formigó → 720 mm 
 
- El diàmetre nominal dels perns connectadors no serà superior a 2,5 vegades l’espessor 
de la xapa a la que es solda 
 
∅ < 2,5𝑡𝑓 = 2,5 · 8,5 = 21,25𝑚𝑚 > ∅ = 19𝑚𝑚 
 
 
9.4. Determinació del número de connectadors 
 
Per obtenir l’esforç rasant que la connexió ha de ser capaç de transmetre entre la secció centre 
i la secció sobre la pila de cada vano, d’acord amb el que s’ha explicat en l’apartat 8.1., s’ha de 
calcular, en primer lloc, l’esforç de compressió en el formigó de la secció centre del van 
corresponent al moment resistent Mrd; i, en segon lloc, la força de tracció en les armadures en 
la secció sobre la pila. 









D’aquesta forma s’obté la llei de rasants, constant entre els punts d’inflexió, per la qual s’ha de 
dimensionar la connexió. Tot i considerar una distribució uniforme de rasant, RPX senyala que 
amb objecte de limitar la deformabilitat de la connexió i assegurar un comportament quasi-
lineal de la estructura en servei, la disposició dels connectadors calculats s’ha d’ajustar en lo 
possible a l’evolvent d’esforços rasants elàstics- Considerant simplificadament la forma 
triangular per a la llei de rasants elàstics, es substitueix la llei uniforme per la seva equivalent 
triangular i es determina el número de connectors necessaris, com una distribució uniforme per 
intervals i el valor de PRd abans calculat 
A continuació, per tal d’assegurar l’absència d’abonyegaments locals en l’ala metàl·lica (RPX, art. 




= 172,86 𝑚𝑚 




= 70,72 𝑚𝑚 
 
D’acord amb l’anterior, els connectors a disposar seran: 
Taula 18. Taules de la quantitat de connectors necessaris 
VANO 1 (4,42 m) 
Connectadors 1c/50 1c/100 1c/75 1c/50 
Longitud actuació 1,10 m 1,86 m 0,80 m 0,66 m 
Connect. Total 22 18 10 13 
 
VANO 2 (5,05 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 
Longitud actuació 0,93 m 0,785m 1,57 m 0,45 m 1,32 m 
Connect. Total 18 10 6 6 26 
 
VANO 3 (5,64 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 
Longitud actuació 1,0 m 1,19m 2,76 m 0,28 m 0,41 m 
Connect. Total 20 16 18 4 6 
 
VANO 4 (4,39 m) 
Connectadors 1c/50 1c/100 1c/75 1c/50 
Longitud actuació 0,95 m 2,49 m  0,34 m 0,75 m 
Connect. Total 19 25 5 15 





VANO 5 (1,50 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 
Longitud actuació 0,25 m 0,125 m 0,75 m 0,125 m 0,25 m 
Connect. Total 5 2 8 2 5 
 
VANO 6 (5,0 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 
Longitud actuació 0,8 m 0,98 m 2,56 m 0,15 m 0,51 m 
Connect. Total 16 11 17 2 8 
 
VANO 7 (5,01 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 
Longitud actuació 0,8 m 0,98 m 2,57 m 0,15 m 0,51 m 
Connect. Total 16 11 17 2 8 
 
VANO 8 (5,72 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 
Longitud actuació 1,14 m 1,05 m 2,67 m 0,21 m 0,65 m 
Connect. Total 23 14 18 3 9 
 
VANO 9 (5,95 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 
Longitud actuació 1,25 m 1,17 m 2,78 m 0,35 m 0,40 m 
Connect. Total 25 16 19 5 6 
 
VANO 10 (3,67 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 
Longitud actuació 0,54 m 0,35 m 1,78 m 0,47 m 0,53 m 
Connect. Total 5 2 8 2 5 
 
VANO 11 (1,26 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 
Longitud actuació 0,19 m 0,095 m 0,68 m 0,095 m 0,20 m 
Connect. Total 4 2 7 2 4 
 
VANO 10 (3,21 m)  
Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 
Longitud actuació 0,44 m 0,27 m 1,85 m 0,41 m 0,24 m 
Connect. Total 9 4 19 6 5 
 
Per tant, fent la suma de tots els connectadors, tindrem un total de 609 perns connectadors. 
 





9.5. Armadures transversals de rasant 
 
La seguretat d’una secció de trencament de la llosa es considera verificada si es compleix la 
següent condició: 
𝐻𝑆𝑑 ≤ 𝐻𝑅𝑑 
Hsd esforç rasant longitudinal de càlcul per unitat de longitud que actua en la superfície 
objecte d’avaluació. 
Hrd esforç rasant últim de càlcul per unitat de longitud. 
Per Hrd, RPX indicia que s’agafi el valor que resulta de multiplicar l’esforç rasant últim d’un 
connector, calculat d’acord amb els aparts corresponents, pel número de connectors per unitat 
de longitud que es troben disposats. 
D’acord amb l’anterior, els rasants de càlcul seran els següents: 
Taula19. Rasant de càlcul 







En quant el valor de Hrd, s’ha d’adoptar el menor dels dos valors següents: 









𝛾𝑠 = 1,15  
𝛾𝑐 = 1,50  
𝜂 = 1,0   per formigons normals 
Acv àrea per unitat de longitud de superfície de trencament 
Ats àrea per unitat de longitud de totes les armadures que travessen la superfície de 
trencament  
τrd tensió tangencial de càlcul del formigó. Per aquest cas 0,30 perquè fck són 25 MPa 
 
La superfície de trencament és la que s’indica en la figura següent: 





Figura 18. Secció del connector 
 
Els valors de les superfícies de trencament per a cada cas es presenten en el següent quadre 
juntament amb els valors de HRd per a la segona equació: 
Taula 20. Valors de la superfície de trencament 
Connectors Sup. 1-1 (m2/m) Sup.2-2 (m2/m) HRd 1-1 (kN/m) HRd 2-2 (kN/m) 
1 0,12 0,14 400 467 
 
S’aplica a continuació la primera equació per determinar l’armadura de rasant necessària. 
S’iguala aquesta equació amb els valors HSd i se n’obté l’àrea d’armadura necessària per cada 
cas. 
Taula 21. Armadura necessària a rasant 
Connectors HSd Ats 1-1 (mm2/m) Ats 2-2 (mm2/m) 
1c/50 1634 6456,73 6394 
1c/70 1167,14 4504,4 4441,67 
1c/75 1089,33 4177,64 4116,3 
1c/100 817 3040,18 2977,45 












10.1. Consideracions generals 
 
Tenint en compte les càrregues transmeses i el tipus de terreny serà necessària una cimentació 
superficial.  
Totes les sabates seran de les mateixes dimensions per agilitzar les obres alhora de la 
construcció. Aquesta consideració ha sigut possible perquè els pilars metàl·lics introdueixen 
unes càrregues al terreny semblants, per tant, s’ha pensat en agafar la més desfavorable de 
totes i fer un dimensionament. Els pilars transmetran les càrregues a partir d’una placa 
d’ancoratge (400 x 400) amb quatre perns de Ø16 mm de longitud 400 mm. En els plànols es 
detallarà aquesta placa d’ancoratge amb tot detall. 
Segons l’estudi Geotècnic realitzat, la tensió admissible del terreny serà de 98 kPa.  
Per comprovar els nostres càlculs, hem realitzat un estudi amb un programa de càlcul, GEO5, on 
es realitzen les comprovacions necessàries. 
Els esforços dels pilars han estat obtinguts gràcies a un dimensionament en 3D de l’estructura 
utilitzant SAP2000. 
 
10.2. Predimensionament de la sabata 
 
S’ha agafat com a pilar més desfavorable el pilar número 3 amb: 
Taula 22. Dades de la cimentació 
A (m) B (m) H (m) Nk (kN) Mxk (kNm) Myk (kNm) σadm (kPa) 
1.65 1.65 0.35 184 5,71 25,53 98 
 
Cal destacar que amb el programa de càlcul SAP2000 hem vist que el pilar número 7  té el doble 
de moment que el número 3 però l’axil és menor que el nº 3, per tant, s’ha optat per aquest 
últim encara que el moment que ha de resistir sigui menor. 
 
10.3. Comprovació de tensions resultants 
 
Alhora de calcular les tensions en el contacte entre sabata i sòl s’ha de tenir en compte que els 
esforços no es majoren, per tant tindrem: 
𝑁 = 𝑁𝑘 + 𝑃𝑃 = 184 + (25 · 1,65 · 1,65 · 0,35) = 207,82 𝑘𝑁 
Les tensions resultants són el fruit del càlcul de les tensions produïdes pels esforços calculats 
anteriorment: 















= 7,62 𝑘𝑃𝑎 
Aquestes tensions resultant han de complir tres criteris descrits a continuació: 
 Criteri 1 
𝜎𝑚𝑒𝑑 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 
on: 




Com σ1 ja ha estat calculada, passem directament a la comprovació: 
𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟕𝟔, 𝟑𝟑 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝝈𝒂𝒅𝒎 = 𝟏𝟓𝟎 𝒌𝑷𝒂 
Criteri 2 
𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 
on: 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = 118,06 𝑘𝑃𝑎 
 
𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟎𝟔 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟏, 𝟐𝟓 · 𝝈𝒂𝒅𝒎 = 𝟏𝟐𝟐, 𝟓 𝒌𝑷𝒂 
Criteri 3 
𝜎𝑚𝑖𝑛 ≥ 0 
on: 
𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎1 − 𝜎2 − 𝜎3 = 34,61 𝑘𝑃𝑎 
 
𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟒, 𝟔𝟏 𝒌𝑷𝒂 ≥ 𝟎 










10.4. Armat de la sabata 
 
10.4.1. Sol·licitacions de càlcul 
 
Primer de tot, per tal de dur a terme les comprovacions estructurals resistents, els esforços s’han 
de majorar. Considerem que el 60% dels esforços del pilar provenen de les càrregues 
permanents i el 40% restant de les sobrecàrregues. 
𝑁𝑑 = 1,35 · (0,6𝑁𝑘 + 𝑃𝑃) + 1,5 · (0,40𝑁𝑘) = 291,60 𝑘𝑁 
𝑀𝑥,𝑑 = 1,35 · 0,6 · 𝑀𝑥𝑘 + 1,5 · 0,4 · 𝑀𝑥𝑘 = 8,05 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑀𝑦,𝑑 = 1,35 · 0,6 · 𝑀𝑦𝑘 + 1,5 · 0,4 · 𝑀𝑦𝑘 = 36,0 𝑘𝑁𝑚 
 














= 10,75 𝑘𝑃𝑎 
 
Com que es trobem amb una sabata on s’estudien les dos direccions (eix x i eix y), caldrà trobar 
les quatre possibles combinacions de pressions segons si Mxk i Myk són favorables (positius) o 
desfavorables (negatius).  
 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = 165,94 𝑘𝑃𝑎 
 
𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎1 − 𝜎2 − 𝜎3 = 48,27 𝑘𝑃𝑎 
 
𝜎𝑖𝑛𝑡,1 = 𝜎1 + 𝜎3 − 𝜎2 = 144,43 𝑘𝑃𝑎 
 
𝜎𝑖𝑛𝑡,2 = 𝜎1 + 𝜎2 − 𝜎3 = 69,78 𝑘𝑃𝑎 
 
 
Cal esmentar que quan s’estudiï la sabata sobre l’eix X, i per tant el moment actuant sigui Myk , 
caldrà estudiar l’estructura amb les pressions 𝜎𝑚𝑎𝑥  i 𝜎𝑖𝑛𝑡,2. En el cas contrari, quan estiguem 
estudiant-la sobre l’eix Y amb moment actuant Mxk , l’estructura s’estudiarà amb les pressions 
𝜎𝑚𝑎𝑥  i 𝜎𝑖𝑛𝑡,1. 

















Figura 19. Distribució de tensions de la sabata 
 
10.4.2. Moment flector 
 
Direcció y 
Prèviament a començar a realitzar el càlcul del moment flector, hem de saber si la sabata és de 
tipus flexible o rígida, ja que el mètode a utilitzar és diferent. Primer calculem el vol de la sabata: 
𝑣𝑜𝑙 =





= 0,745 𝑚 
 
Serà flexible si el vol es superior o igual a dos vegades el cantell de la sabata. 
 
𝑣 = 0,745 𝑚 > 2ℎ = 0,70 𝑚 
 
Per tant, la nostre sabata és flexible i com a conseqüència utilitzarem el mètode de càlcul general 
de bigues. 
 
Per tal de determinat el moment flector amb el que es comprovarà la nostre sabata, és necessari 
saber la longitud de càlcul on afecten les pressions per així poder trobar el moment necessari. 
 
Aquesta longitud de càlcul dels voladissos s’assimila al vol (v) més una distància de seguretat de 
0.15·a, essent a el gruix del pilar. 
 
𝐿′𝑑 = 𝑣 + 0.15𝑎 = 1,85 + (0,15 · 0,16) = 0,77 𝑚 
 
Tenint en compte la distribució de tensions per ambdues direccions, s’ha de calcular la distància 
de la longitud de càlcul (L’d) per tal de trobar el moment. El valor d’aquesta tensió es troba 
mitjançant una relació de triangles. 
 





Figura 20. Pressions del terreny 
 
Les pressions del terreny són les accions a considerar pel càlcul de l’estructura: 
 
 
Figura 21. Pressions del terreny 
 









· (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎1) · 𝐿





On PP és el pes propi per secció d’àrea majorat. 
𝑀𝑑 = 121,38 𝑘𝑁𝑚 
A continuació, per tal de trobar el tallant de càlcul, haurem de buscar les tensions a una distància 
‘d’ del mur, on ‘d’ és el nostre cantell útil. Aquest és la diferència entre el cantell de la secció i el 
recobriment que es deixa per les armadures. Es pren un recobriment de 50 mm i per tant el 
nostre cantell útil serà de  0,445 m. 
Aleshores, s’haurà de recalcular la tensió a la distància desitjada, en aquest cas a una distància 
de 0,85 m des del mur. Aquesta nova tensió es troba per relació de triangles com en el cas 
anterior i agafa un valor de 160,14 kPa. 
Per tant, el tallant de càlcul serà de: 











Prèviament a començar a realitzar el càlcul del moment flector, hem de saber si la sabata és de 
tipus flexible o rígida, ja que el mètode a utilitzar és diferent. Primer calculem el vol de la sabata: 
𝑣𝑜𝑙 =





= 0,745 𝑚 
 
Serà flexible si el vol es superior o igual a dos vegades el cantell de la sabata. 
 
𝑣 = 0,745 𝑚 > 2ℎ = 0,70 𝑚 
 
Per tant, la nostre sabata és flexible i com a conseqüència utilitzarem el mètode de càlcul general 
de bigues. 
 
Per tal de determinat el moment flector amb el que es comprovarà la nostre sabata, és necessari 
saber la longitud de càlcul on afecten les pressions per així poder trobar el moment necessari. 
 
Aquesta longitud de càlcul dels voladissos s’assimila al vol (v) més una distància de seguretat de 
0.15·a, essent a el gruix del pilar. 
 
𝐿′𝑑 = 𝑣 + 0.15𝑎 = 1,85 + (0,15 · 0,16) = 0,77 𝑚 
 
Tenint en compte la distribució de tensions per ambdues direccions, s’ha de calcular la distància 
de la longitud de càlcul (L’d) per tal de trobar el moment. El valor d’aquesta tensió es troba 




Figura 22. Pressions del terreny 
 













· (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎1) · 𝐿





On PP és el pes propi per secció d’àrea majorat. 
 
𝑀𝑑 = 112,03 𝑘𝑁𝑚 
 
A continuació, per tal de trobar el tallant de càlcul, haurem de buscar les tensions a una distància 
‘d’ del mur, on ‘d’ és el nostre cantell útil. Aquest és la diferència entre el cantell de la secció i el 
recobriment que es deixa per les armadures. Es pren un recobriment de 50 mm i per tant el 
nostre cantell útil serà de  0,445 m. 
Aleshores, s’haurà de recalcular la tensió a la distància desitjada, en aquest cas a una distància 
de 0,85 m des del mur. Aquesta nova tensió es troba per relació de triangles com en el cas 
anterior i agafa un valor de 140 kPa. 




· (𝑣𝑜𝑙 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 ú𝑡𝑖𝑙) − 𝑃𝑃 · (𝑣𝑜𝑙 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 ú𝑡𝑖𝑙) = 42,04 𝑘𝑁 
 
10.4.3. Armat necessari 
 
Direcció y 
Es dimensiona l’armadura mitjançant el mètode del diagrama rectangular. 
 
𝑈𝑠 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 · (1 − √1 −
𝑀𝑑







= 16,67 𝑀𝑃𝑎 
 
𝑀𝑑 = 121,38 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑏 = 1,65 𝑚 
 
𝑑 = 0,30 𝑚 
Per tant, 
 
𝑈𝑠 = 702,81 𝑘𝑁 















= 1616,47 𝑚𝑚2 
 






= 8,1 → 𝟗∅𝟏𝟔 
 
 





· 𝑏 · ℎ = 577,5 𝑚𝑚2 < 𝐴𝑠 
 




La separació serà de: 
 
𝒔 =
𝑏 − 2(𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣) − 𝑛𝑏 · ∅
𝑛𝑏 − 1
= 𝟏𝟔𝟖, 𝟕𝟓 𝒎𝒎 > {
20 𝑚𝑚
∅ = 16 𝑚𝑚
1,25 𝑇𝑀𝐴 = 25 𝑚𝑚
 
 
Per tant, la separació de les barres serà de 16,87 cm. 
 
Alhora de col·locar les armadures, caldrà ancorar per perllonganció en vertical. 
 
Primer de tot calculem la longitud bàsica d’ancoratge. Sabem que la posició de les barres serà 









Ø Diàmetre de la barra, 16 mm. 
m Coeficient numèric, amb valors indicats en la taula 69.5.1.2.a de EHE-08; m = 1,5 
Fyk= Límit elàstic, B500S 
 





𝑙𝑏𝐼𝐼 = 537,6 𝑚𝑚 ≮ 571,43 𝑚𝑚 
Agafarem com 𝑙𝑏𝐼𝐼 el valor de 571,43 mm. 
 






β Factor de reducció definit en la taula 69.5.1.2.b; amb valor igual a 1. 
As Armadura necessària per càlcul en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 
As, real Armadura realment existent en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 
 
En el nostre cas, As/ As, real =1 perquè presentem la mateixa armadura  
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝐼𝐼 = 571,43 𝑚𝑚 
 
Direcció x 
Es dimensiona l’armadura mitjançant el mètode del diagrama rectangular. 
 
𝑈𝑠 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 · (1 − √1 −
𝑀𝑑







= 16,67 𝑀𝑃𝑎 
 
𝑀𝑑 = 112,03 𝑘𝑁𝑚 
 
𝑏 = 1,65 𝑚 
 
𝑑 = 0,30 𝑚 
Per tant, 
 
𝑈𝑠 = 645,91 𝑘𝑁 
 





= 434,78 𝑀𝑃𝑎 
 







= 1485,59 𝑚𝑚2 
 






= 7,38 → 𝟖∅𝟏𝟔 
 
 





· 𝑏 · ℎ = 577,5 𝑚𝑚2 < 𝐴𝑠 
 




La separació serà de: 
 
𝒔 =
𝑏 − 2(𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣) − 𝑛𝑏 · ∅
𝑛𝑏 − 1
= 𝟐𝟎𝟎, 𝟐𝟗 𝒎𝒎 > {
20 𝑚𝑚
∅ = 16 𝑚𝑚
1,25 𝑇𝑀𝐴 = 25 𝑚𝑚
 
 
Per tant, la separació de les barres serà de 20,03 cm. 
 
Alhora de col·locar les armadures, caldrà ancorar per perllonganció en vertical. 
 
Primer de tot calculem la longitud bàsica d’ancoratge. Sabem que la posició de les barres serà 









Ø Diàmetre de la barra, 16 mm. 
m Coeficient numèric, amb valors indicats en la taula 69.5.1.2.a de EHE-08; m = 1,5 
Fyk= Límit elàstic, B500S 
 
Per tant: 
𝑙𝑏𝐼𝐼 = 537,6 𝑚𝑚 ≮ 571,43 𝑚𝑚 
Agafarem com 𝑙𝑏𝐼𝐼 el valor de 571,43 mm. 
 










β Factor de reducció definit en la taula 69.5.1.2.b; amb valor igual a 1. 
As Armadura necessària per càlcul en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 
As, real Armadura realment existent en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 
 
En el nostre cas, As/ As, real =1 perquè presentem la mateixa armadura  








Al tractar-se d’una sabata flexible, haurem de comprovar la resistència a tallant. Aquesta 
comprovació es fa com si fos una biga sense armadura transversal. La sabata resistirà el tallant 
de càlcul (Vd) si: 
 
𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 = 0,12 · 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑘












= 0,00489 < 0,02 
 
Per tant, la resistència a tallant serà de: 
 
 





Al tractar-se d’una sabata flexible, haurem de comprovar la resistència a tallant. Aquesta 
comprovació es fa com si fos una biga sense armadura transversal. La sabata resistirà el tallant 
de càlcul (Vd) si: 





𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 = 0,12 · 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑘












= 0,00489 < 0,02 
 
Per tant, la resistència a tallant serà de: 
 
 
𝑉𝑢2 = 206,04 𝑘𝑁 > 𝑉𝑑 = 45,89 𝑘𝑁 
 
 




Per dur a terme la comprovació a punxonament haurem de verificar que: 
𝜏𝑠𝑑 ≤ 𝜏𝑟𝑑  







Figura 23. Punxonament de la sabata 
𝑐1 = 𝐵 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 
𝑐2 = 𝐴 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 
𝑢1 = 2𝑐1+2𝑐2 + 4𝜋𝑑 = 4,41 𝑚 




𝛽 = 1,15 → 𝑆𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖 
𝑁𝑑,𝑒𝑓 = 𝛽 · 𝑁𝑑 = 145,58 𝑘𝑁 
Per tant, 
𝜏𝑠𝑑 = 110,04 𝑘𝑃𝑎 
 




· 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑣
3 = 396,01 𝑘𝑃𝑎 
 
 




Per dur a terme la comprovació a punxonament haurem de verificar que: 
𝜏𝑠𝑑 ≤ 𝜏𝑟𝑑  






𝑐1 = 𝐵 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 
𝑐2 = 𝐴 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 
𝑢1 = 2𝑐1+2𝑐2 + 4𝜋𝑑 = 4,41 𝑚 
𝛽 = 1,15 → 𝑆𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖 
𝑁𝑑,𝑒𝑓 = 𝛽 · 𝑁𝑑 = 145,58 𝑘𝑁 
Per tant, 
𝜏𝑠𝑑 = 110,04 𝑘𝑃𝑎 
 




· 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑣
3 = 416,25 𝑘𝑃𝑎 
 
𝜏𝑠𝑑 = 110,04 𝑘𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝑟𝑑 = 416,25 𝑘𝑃 




10.4.4.3. Programa de càlcul GEO5 
 
Hem utilitzat el programa de càlcul GEO5 per verificar la capacitat portant de la sabata, 
l’assentament que es produeix i el seu dimensionat. 
Capacitat portant 
 
Figura 24. Capacitat portant 
 




















Figura 26. Dimensionament de la sabata 
 
 
Totes les comprovacions són ACCEPTABLES. 
 




11.  MUR DE CONTENCIÓ 
 
11.1. Consideracions generals 
 
Degut el desnivell que hi trobem a la cantonada dels carrers Carles Mercader i Passeig Daniel 
Cardona i Civit, s’haurà de realitzar un mur de contenció de terres per superar un nivell de 2,40 
metres. Aquest mur tindrà una longitud de 7,60 m, que és fins quan la cota dels jardins de Can 
Ginestar s’iguala a la del carrer de Carles Mercader.  
Es portarà a terme un dimensionament del mur amb el programa de càlcul GEO5 per verificar 
les comprovacions necessàries. 
Les propietats del terreny estan extretes de l’Estudi Geològic realitzat: 
Taula 23. Dades generals del terreny 
σadm (kPa) Ø (o) c’ (kPa) γt (kN/m3) Ka Kp 
98 24 19,6 18,64 0,423 2,371 
 
Les dimensions del mur de contenció són les següents: 
 
Figura 27. Secció del mur 




Taula 24. Dades generals del mur 
H (m) B e d Puntera  Tacó  
3,50 2,35 0,35 0,50 0,50 1,50 
 
11.2. Càlcul d’empentes 
 
Per el càlcul d’empentes del terreny utilitzarem la teoria de Rankine. Adoptarem la situació 
d’empenta activa i passiva, per tant, el mur podrà girar, deformar-se i traslladar-se pressionant 
contra el terreny. 
Empenta activa 
 
Figura 28. Empenta activa 
La distribució de pressions segueix una llei triangular amb resultant situada a una profunditat 





2 = 48,15 𝑘𝑁/𝑚 
Empenta passiva  
 
Figura 29. Empenta passiva 






2 = 48,01 𝑘𝑁/𝑚 
 
11.3. Verificacions al dimensionament 
 
 Seguretat a lliscament 
El coeficient de seguretat corresponent ve donat per la següent expressió: 















∅ = 0,2867 
𝑊 = 164,5 𝑘𝑁/𝑚 
Per tant, 
𝐹𝑆𝑑 = 1,51 ≥ 1,5 
 
 Seguretat a bolcament 
El moment estabilitzador és: 
𝑀𝑒𝑠𝑡 = 𝑊 · 𝑑𝑤 = 273,35 𝑘𝑁 
El moment de desestabilitzador és: 
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡 = 𝑊 ·
𝐻
3
= 56,17 𝑘𝑁 




= 2,87 ≥ 1,8 
 
11.3.1. Programa de càlcul GEO5 
 
Hem utilitzat el programa de càlcul GEO5 per verificar l’equilibri del mur, l’estabilitat del talús i 
la verificació del mur i el seu armat. 
Estabilitat del talús 
 









Figura 31. Equilibri del mur 
 
 
Verificació del mur 
 Verificació del trasdós del mur 





Figura 32. Dimensionat del trasdós del mur 
 
 Verificació del salt davanter 
 
Figura 33. Dimensionat del salt davanter 
 
 









11.4. Dimensionament armat del mur 
 
Alçat 










Per calcular la separació de les barres s’ha utilitzat la fórmula següent: 
𝑠 =
𝑏 − 2(∅𝑡 + 𝑟𝑛𝑜𝑚) − (∅ · 𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠)
𝑛𝑢𝑚. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 − 1
> {
20 𝑚𝑚
∅ = 25 𝑚𝑚
1,25 𝑇𝑀𝐴 = 25 𝑚𝑚
 
Aquesta expressió s’utilitzarà en tots els casos. 
En el intradós de l’alçat es procedirà a posar armadura de pell per evitar problemes de retracció 
i temperatura. 
Tacó: 
Utilitzant el programa de càlcul GEO5 podem saber l’armat necessari a posar en la part  inferior 





En la part superior del tacó es col·locarà la mateixa quantia que en la part inferior. 
Puntera: 
Aquesta part del mur s’ha calculat com si fos un biga de formigó encasta. Les càrregues que 









· 2,1𝑚 · 2,65𝑚 = 83,88 𝑘𝑁/𝑚 
Per tant, el pes total que haurà de suportar serà de: 
𝑃𝑃𝑡 = 102,63 𝑘𝑁/𝑚 
S’ha procedit a fer el càlcul amb el programa SAP2000. El resultat obtingut ha sigut de: 
𝑀𝑑 = −151,50 𝑘𝑁𝑚 
A continuació es calcula el número d’armadures total a disposar, tant en sentit longitudinal com 
transversal. 
Sentit Transversal: 
𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 = 70 + 10 = 80 𝑚𝑚 
𝑑 = ℎ − 𝑟𝑛𝑜𝑚 = 397,5 𝑚𝑚 
𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 16.666,67 · 7,6 · 0,752 = 50.350 𝑘𝑁 
𝑀𝑙𝑖𝑚 = 0,375𝑈0 · 𝑑 = 7.500,05 𝑘𝑁𝑚 




Com que Mlim és superior a Md, no farà falta posar armadura de compressió. Per tant, 
procedirem al càlcul de l’armadura de tracció. 
𝑈𝑠1 = 𝑈0 (1 − √1 −
2𝑀𝑑
𝑈0𝑑
) = 6.195,15 𝑘𝑁 
𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1
𝑓𝑦𝑑 = 435 𝑁/𝑚𝑚2






2 = 28,97 → 29 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 
𝑠 =
𝑏 − 2(∅𝑡 + 𝑟𝑛𝑜𝑚) − (∅ · 𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠)
𝑛𝑢𝑚. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 − 1





Es realitza el mateix càlcul que en sentit transversal. En aquest cas, la nostra base serà la longitud 






2 = 14,31 → 15 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 
𝑠 =
𝑏 − 2(∅𝑡 + 𝑟𝑛𝑜𝑚) − (∅ · 𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠)
𝑛𝑢𝑚. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 − 1
= 92,5 𝑚𝑚 
 
A la part inferior del tacó del mur serà disposada armadura de pell. 
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12.  PILARS 
 
12.1. Consideracions generals 
 
Els pilars són estructures de secció tubular de diàmetre 160 mm i d’espessor 9 mm, amb fy=275 
MPa. Cada pilar té dues bigues transversals HEB180 que agafen les càrregues verticals del taulell, 
i a través del pilar, la transporten cap a les sabates. 
En aquest capítol comprovarem aquests pilars per interacció d’esforços (flexió i esforç axil) i 
l’estat límit de inestabilitat d’aquests, utilitzant el mètode simplificat. 




S’han estudiat els pilars més desfavorables. El pilar 3 presenta l’esveltesa més gran del conjunt 
i el pilar 9 és el pilar més carregat de la passarel·la. 
Els pilars són de classe 1, ja que: 
𝑑
𝑡




Les característiques de la secció són: 
𝐴 = 42,69 𝑐𝑚2 
𝐼 = 1221,16 𝑐𝑚4 
𝑊𝑝𝑙 = 205,45 𝑐𝑚
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𝐸 = 210.000 𝑀𝑃𝑎 
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 1.118,18 𝑘𝑁 
𝐿3 = 3,68 𝑚 
𝐿9 = 2,0 𝑚 
12.2. Interacció d’esforços 
 
Segons la EAE, en els casos en els que la secció es veu sotmesa a l’efecte combinat de 
sol·licitacions de flexió i esforç axil, la comprovació davant aquest efecte es durà a terme amb 
els criteris establerts en funció del tipus de secció transversal. 
 
12.2.1. Pilar 3 
 
Esforços: 
𝑁𝐸𝑑 = 184 𝑘𝑁 
𝑀𝐸𝑑 = 25,53 𝑘𝑁𝑚 
En presència d’un esforç axil s’haurà de fer una reducció de la resistència de càlcul a flexió. S’ha 
de satisfer el següent criteri: 
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑁,𝑅𝑑 
On 𝑀𝑁,𝑅𝑑 és la resistència plàstica de càlcul a flexió reduïda, degut a l’existència de l’esforç axil 
NEd. 
Per seccions buides circulars, es podrà aplicar la següent expressió aproximada per l’obtenció 
de la resistència plàstica a flexió reduïda: 
















= 53,81 𝑘𝑁𝑚 
Per tant, substituint els valors: 
𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 51,31 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 25,53 𝑘𝑁𝑚 
 
 
12.2.2. Pilar 9 
 
Esforços: 
𝑁𝐸𝑑 = 110,39 𝑘𝑁 
𝑀𝐸𝑑 = 49,5 𝑘𝑁𝑚 
En presència d’un esforç axil s’haurà de fer una reducció de la resistència de càlcul a flexió. S’ha 
de satisfer el següent criteri: 
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑁,𝑅𝑑 
On 𝑀𝑁,𝑅𝑑 és la resistència plàstica de càlcul a flexió reduïda, degut a l’existència de l’esforç axil 
NEd. 
Per seccions buides circulars, es podrà aplicar la següent expressió aproximada per l’obtenció 
de la resistència plàstica a flexió reduïda: 










= 53,81 𝑘𝑁𝑚 
Per tant, substituint els valors: 
𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 878,82 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 69,5 𝑘𝑁𝑚 
 
12.3. Estat Límit de Inestabilitat 
 
En el nostre cas, es portarà a terme una verificació amb elements que no són susceptibles a 
deformacions per torsió, ja que la nostra secció és buida i circular. 




Com que el pilar 3 i el pilar 9 reben diferents carregues degut a les diferents combinacions, es 
comprovaran els dos pilars per veure que compleixen els requisits de inestabilitat  













12.3.1. Pilar 3 
 
𝑁𝐸𝑑 = 184 𝑘𝑁 
𝑁𝑏,𝑅𝑑 =




A:  3820,18 mm2 




Ф + √Ф2 − ?̅?2
 
essent: 
Ф = 0,5(1 + 𝛼(?̅? − 0,2) + ?̅?2) 
α = coeficient de imperfecció. En el nostre cas, al estar acabat en calent la secció tubular, la 









En el nostre cas, 𝛽 serà igual a 0,7 perquè el pilar es troba encastat i recolzat. Per tant, substituint 
en les formules anteriors: 
𝑁𝑐𝑟 = 3.814,17 𝑘𝑁𝑚 
?̅? = 0,55 
Ф = 0,50 
𝜒 = 1,98 > 1,0 
Agafarem per tant 𝜒=1 
𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 1.118,18 𝑘𝑁 
𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑝𝑙 · 𝐴 = 56,5 𝑘𝑁𝑚 




𝐶𝑚 = 0,6 + 0,4 (
𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛
𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥














= 0,596 ≤ 1 
 
Verifiquem així que no es produirà el fenomen de inestabilitat en el pilar 3. 
 
12.3.2. Pilar 9 
 
Igual que en el cas anterior, 
 
𝑁𝑐𝑟 = 12.913,27 𝑘𝑁𝑚 
?̅? = 0,30 
Ф = 0,36 
𝜒 = 2,7 > 1,0 
Agafarem per tant 𝜒=1 
𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 1.118,18 𝑘𝑁 
𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑝𝑙 · 𝐴 = 56,5 𝑘𝑁𝑚 
𝐶𝑚 = 0,6 + 0,4 (
𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛
𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥














= 0,81 ≤ 1 
 










13.1. Consideracions generals 
 
En aquest capítol es comprova que les unions soldades entre les bigues IPE200 i HEB180 tenen 













fu és la resistència a tracció de l’acer de les peces a soldar, en el nostre cas serà de 430 MPa.  
𝛽𝑤 és el factor de correlació que depèn del tipus d’acer de les peces a soldar. Segons la taula 
59.8.2. de la EAE, per un acer de S275, el factor de correlació serà de 0,85. 
𝛾𝑀2 és el coeficient de minoració de resistència, 𝛾𝑀2 = 1,25. 
 
És comprovarà la resistència de la soldadura en el pilar núm. 8 perquè és allà on es presenta més 
longitud del vano i per tant, més càrregues a suportar. 




L’esquema d’esforços que rep aquesta soldadura és el següent: 
 




Figura 34. Soldadura sentit transversal 
 
Figura 35. Soldadura sentit longitudinal 
 
El pes que rep el perfil metàl·lic IPE200 és de 65,89 kN. Per tant, la soldadura presentarà tallant, 
moment flector i també hi haurà moment torsor. 
Las característiques mecàniques de la nostre secció són: 
𝐴 = 𝑎 · 𝑏 = 5 · 180 = 900 𝑚𝑚2 









= 2,43 · 106𝑚𝑚4 
Per tant, la inèrcia polar serà la suma de 𝐼𝑦 i 𝐼𝑧 → 9,69 · 10
6𝑚𝑚4. 
 
L’esquema d’esforços seria el següent: 
 





Figura 36. Esquema d’esforços de la soldadura 
Ens quedem amb el punt dos, ja que encara que el moment flector fa que aquests punts no es 
desenganxin, el torsor introdueix una tensió n que va cap en fora. Per tant, el punt 2 és el punt 
d’estudi perquè és el més desfavorable. 








= 109,8 𝑀𝑃𝑎 
𝑡𝑛 = 𝑡𝑛,𝑣 + 𝑡𝑛,𝑥 = −183,01 𝑀𝑃𝑎 
El signe negatiu s’introdueix perquè tn té una direcció contraria a +z. 
𝜏ǁ = 𝑡𝑎 =
𝑀𝑥,𝐸𝑑 · 𝑧
𝐼𝑜




= 81,35 𝑀𝑃𝑎 
On c = 90 mm 
 














2) = 241 𝑀𝑃𝑎 ≤
𝑓𝑢
𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2
= 404 𝑀𝑃𝑎 




𝜎⊥ = 186,93 ≤ 0,9
𝑓𝑢
𝛾𝑀2
= 309,60 𝑀𝑃𝑎 
 
Com hem pogut veure, la soldadura presentarà la resistència suficient per fer front a les 
càrregues de la passarel·la. 
Cal destacar que en els trams on la passarel·la presenti rampes, s’introduirà més ample de 
soldadura en l’extrem on es vol fer el desnivell. Com que amb un ample de 5 mm ens compleix 
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1. PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El procediment constructiu pren un paper molt important en qualsevol estructura. En ocasions 
les càrregues a les que està sotmesa l’estructura abans de l’entrada en servei són majors que les 
que rep en la seva vida útil. 
En el disseny de la passarel·la que es tracta en el present projecte s’ha donat molta importància 
al procediment constructiu. S’ha obtat per una construcció de rampes, plataformes i escales 
sobre cintra. En cap cas hi hauran condicionants externs que impedeixen la col·locació d’un 
cindri provisional que suporti els diferents elements fins que l’estructura estigui pugui aguantar 
el seu propi pes.  
El fet de que la passarel·la sencera es construeixi sobre cindri fa que no siguin necessàries les 
comprovacions de la pròpia estructura durant la fase de construcció. Això no exclou la necessitat 
del càlcul i comprovació del cindri que suporta l’estructura. 
L’orde d’execució de la passarel·la serà el següent: 
Preparatius previs 
El primer a realitzar és demanar els permisos necessaris a la administració pertinent, en aquest 
cas a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’aprovació de tots el materials i la contractació de 
l’equip humà. Una vegada obtinguts hem de realitzar el tancament de l’obra. Quan la zona 
estigui condicionada podrem començar a portar la maquinària i totes les casetes d’obra. Per 
finalitzar, s’haurà de fer un replanteig sencer de la zona d’estudi. 
Construcció de les cimentacions 
Es realitzaran les excavacions una darrera l’altre, ja que només són 0,95 m3 d’excavació 
cadascuna. A continuació es posaran els 50 mm de formigó de neteja, col·locarem les 
armadures, prèviament unides, encofrarem la sabata i es procedirà a formigonar-la, seguit del 
desencofrat. Una part important d’aquest procés de construcció de sabates és introduir 
correctament els perns per a la placa d’ancoratge. Per col·locar-los correctament utilitzem nivell 
òptic i s’anivellen amb el nivell de bombolla. 
 
Construcció del mur de contenció 
Primer haurem de fer el trasplantament necessari d’arbrat per a que la retroexcavadora pugui 
fer l’extracció de terres sense cap risc. Aquest arbrat serà transportat on l’Ajuntament de Sant 
just cregui convenient per després poder plantar-lo de nou. Una vegada tenim espai per a la 
maquinària procedim a extreure 62,51 m3 de terres per a la possible col·locació de l’encofrat del 
mur. Després realitzem una petita rasa de 0,50 metres fins a la reixa més propera.  
A continuació passem a la fase de construcció del mur. Col·loquem l’encofrat, les armadures 
passives, formigonem i extraiem l’encofrat. Hem de realitzar, quan desencofrem, la 
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impermeabilització amb una capa geotèxtil. Introduïm el tub de drenatge, envoltat de graves, i 
el fem connectar amb la rasa realitzada prèviament. 
 
 
Per acabar, es farà un terraplè a la part on anirà recolzada la passarel·la, uns 12m3, s’omplirà de 
terres, les mateixes que hem tret anteriorment i una part de graves per portar a terme el 
drenatge, tot el trasdós del mur. Necessitarem posar 40 m3 de graves i 5,60 m3 de terres del 
propi jardí.  
La part del intradós es pujarà la cota 1,1 m en la zona d’obertura del mur. Després aquesta cota 
anirà augmentant en funció de la inclinació de la rampa i escales. 
En total, dels 62,51 m3 extrets en posarem 16,95 m3. La resta, 44,91 m3, serà de rebuig. 
 
Col·locació dels pilars 
El més delicat d’aquest procés és posar la placa d’ancoratge correctament. Tenim els perns 
sobresurtin la sabata formigonada i només haurem d’enroscar la placa. L’espai que queda entre 
la sabata i la placa s’omplirà de morter fresc. Tallem l’excés de perns que sobresurt per la part 
superior de la placa i muntem el pilar amb la base, soldant aquest a la placa d’ancoratge 
subjectada a la cimentació. Posarem quatre cartel·les soldades a la placa d’ancoratge i al pilar 
per a que ajudin a l’estabilitat d’aquest. 
Un vegada introduïm el pilars a la placa d’ancoratge, hem de col·locar les bigues HEB180 en 
sentit transversal. Aquestes aniran soldades al pilar, juntament amb unes cartel·les per ajudar a 
la subjecció de les bigues. 
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Construcció del taulell 
Primer de tot s’haurà de procedir a la realització del trencament del mur exterior per quatre 
llocs per donar entrada i sortida a la gent que vulgui accedir a la passarel·la. 
Una vegada tenim els deu pilars col·locats en obra, passem a la posada dels 130,80 m2 de 
puntals. En els trams on el taulell tingui pendent, els puntals s’haurà d’anivellar segons la cota 
que li pertoqui. Cal tenir en compte que els puntals han d’estar recolzats sobre plafons de 
distribució de les càrregues, que siguin estables i que evitin el moviment del propi puntal. 
 
A continuació col·loquem les bigues metàl·liques IPE200 en tot al seu recorregut, introduint 
alhora els connectadors necessaris a les ales d’aquesta. Aquests connectors van soldats. 
Després col·loquem l’encofrat i introduirem total l’armadura passiva necessària. Preparem la 
junta de dilatació a la plataforma de la dreta, on el taulell arriba als 40 metres de longitud. Alhora 
de formigonar les rampes de la passarel·la, es farà en tres tongades per a que els formigó no es 
quedi aglomerat a la part final del tram. Per acabar extraiem l’encofrat a les 48 hores del 
formigonat amb la conseqüent extracció dels puntals. A partir d’aquest moment ja es pot 
procedir a la col·locació dels acabats. 
Acabats 
Col·loquem el paviment prefabricat sobre una capa de morter. Després posarem les baranes 
d’acer galvanitzat en calent. 
Condicionament final 
Per donar per conclosa l’obra, primer haurem pintar aquelles zones del mur exterior que han 
estan enderrocades. Després netejarem tota la zona d’afectació i conseqüentment plantarem 
l’arbrat que prèviament havíem trasplantat per dur a terme el mur de contenció. Una vegada 
els jardins quedin com abans es procedirà a l’aixecament de l’obra. 
La passarel·la final tindrà la següent forma: 
 





2. PLA D’OBRA 
 
Els rendiments utilitzats al pla d’obra són els següents: 
Preparatius previs 
- Tancament de l’obra: S’estima que el tancament de l’obra duri 1 dia. 
- Implantació de l’obra de maquinària i casetes d’obra: La implantació de la maquinària i 
de les casetes d’obra es farà en 1 dia laborable. 
- Esbrossada de l’àrea de treball: L’àrea total per esbrossar és de 745 m2 i es pretén de 
realitzar en 1 dia, per tant, el rendiment serà de 93m2/h. 
- Replanteig de la zona: el replanteig de l’àrea d’actuació es durà a terme en 1 dia. 
Construcció de les cimentacions 
- Excavació de cimentacions: el volum d’excavació és de 0,95 m3, per tant, al tenir deu 
sabates i que una pala carregadora pot carregar 1,5 m3, el rendiment d’aquesta partida 
serà de 10 m3/h. 
- Formigó de neteja: Es preveu realitzar el formigó de neteja de les deu sabates en un dia, 
per tant el rendiment serà de 3,4 m2/h. 
- Execució de sabates: Tot el procés de muntatge (encofrat, formigonat i desencofrat) de 
la sabata es trigarà 2 dies en realitzar-ho. Aleshores el rendiment de la partida és de 0,6 
m3/h. 
Construcció del mur 
- Moviment de terres: En un dia es realitza la partida, per tant el rendiment és de 80 m3/h. 
- Formigonat de neteja: Igual que en la construcció de cimentacions, el rendiment serà 
de 3,4 m2/h. 
- Ferrallat del mur: És col·loca tota l’armadura en un dia, per tant, tenint en compte el pes 
de l’armadura a introduir, el rendiment és de 103 kg/h. 
- Encofrat: El rendiment de la col·locació de tot l’encofrat del mur és de 10 m2/h. 
- Formigonat de la sabata del mur: Es porta a terme en un dia els 25,84 m3 de la sabata 
en un dia, i per això el rendiment és de 3,2 m3/h. 
- Formigonat mur: Els 24,2 m3 es realitzen en 8 hores, aleshores el rendiment d’aquesta 
partida és de 3 m3/h. 
- Desencofrat: Es desencofra més ràpid que s’encofra, per tant el rendiment serà major, 
d’uns 12 m2/h. 
- Impermeabilització del trasdós: Tota l’àrea del extradós del mur es fa en un mateix dia i 
el rendiment serà de 2,5 m2/h. 
- Terraplenat: El terraplenat dels 128 m3 es fa en un dia amb una pala carregadora de 
capacitat 1,5 m3, per tant el rendiment és de 16 m3/h. 
Col·locació de pilars 
- Plaques d’ancoratge: Es col·loquen les deu plaques d’ancoratge en un dia, per tant el 
rendiment de la partida és de 0,8 u/h. 
- Col·locació dels pilars: Igual que en la partida anterior, els pilars tenen un rendiment de 
0,8 u/h. 
Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern                             Annex 6. Procés Constructiu. Pla d’obra 
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- Bigues HEB180: Igual que el cas anterior, el rendiment és de 0,8 u/h. 
Construcció del taulell 
- Obertures del mur exterior: Les quatre obertures es poden realitzar en un dia, per això 
el rendiment és de 1,2 m3/h. 
- Col·locar puntals: El rendiment de la posada dels puntals de l’obra en tot el taulell és de 
45 m2/h. Es té en compte la superficie inferior de la plataforma dreta, rampes, 
plataforma esquerra i la part de les escales. 
- Encofrat: Els 176 m2 d’encofrat del taulell es col·loca en un dia, per tant el rendiment és 
de 22 m2/h. 
- Ferrallat: La quantitat total de barres d’armadura passiva s’introdueix en un 1 dia, 
aleshores el rendiment és de 56 kg/h. 
- Junta de dilatació: La preparació de la junta de dilatació té una durada d’1 dia, per tant, 
al haver-hi només una el rendiment és de 0,13 u/h. 
- Formigonat de plataformes i trams inferiors de les rampes: Es procedeix a realitzar el 
formigonat de les plataformes i rampes inferiors, per tant uns 96 m3 de formigó al dia. 
El rendiment aleshores serà de 12 m3/h. 
- Formigonar trams mitjos de rampes: Només es formigonen els 48 m3 de la zona 
intermitja de les rampes, per tant, el rendiment és de 6 m3/h. 
- Formigonar trams superiors de rampes: Igual que en la partida anterior, el volum de 
formigó és de 48 m3, aleshores el rendiment és de 6m3/h. 
- Extreure encofrat: L’extracció d’encofrat és més ràpida que l’encofrat, per tant, el 
rendiment serà superior, d’uns 25 m2/h. 
- Desmunt dels puntals: Els 130 m2 s’extreuen en un dia, per tant el rendiment és de 45 
m2/h. 
Acabats 
- Col·locació del paviment prefabricat: Els 88 m2 de paviment necessari es posa en obra 
en dos dies, ja que es tracta d’un procés molt acurat. El rendiment serà de 11m2/h. 
- Soldat i posicionat de baranes galvanitzades: Els 120 m lineals de barana a col·locar es 
fan en un dia, per tant, el rendiment és de 15 m/h. 
Condicionament final 
- Pintar mur exterior on hi ha obertura: Els 32 m d’obertura del mur es pinten en un dia, 
per això el rendiment serà de 4 m/h. 
- Neteja de la zona: Els aproximadament 800 m2 de terreny es netejarà en un dia 
complert, per tant el rendiment és de 100 m2/h. 
- Col·locació de l’arbrat transplantat: L’arbrat que s’ha hagut de transplantar serà 
replantat. Preveiem un màxim de 16 arbres a transplantar (de totes les mides), per tant 
el rendiment serà de 2u/h. 
A continuació es presenta un pla d’obra, amb caràcter orientatiu, que pot servir com a base per 
la redacció per part de l’empresa constructora del Pla d’Obra a seguir en les obres projectades 
que tenen per objectiu la realització d’aquest projecte. 
La intenció d’aquest pla és posar terminis orientatius dels procediments constructius establerts 
en l’annex de càlcul d’estructures. L’empresa constructora podrà modificar-los segons es cregui 
oportú. 
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Rendiment Duración Comienzo Fin
1 Passarel·la a Can Ginestar 60 días jue 29/05/14mié 20/08/14
2 Preparatius previs 18 días jue 29/05/14lun 23/06/14
3 Permisos i condicionants 
externs
15 días jue 29/05/14 mié 
18/06/14
4 Tancament de l'obra 1 dia 1 día jue 19/06/14 jue 19/06/14
5 Implantació en l'obra de 
maquinària i casetes d'obra
1 dia 1 día jue 19/06/14 jue 19/06/14
6 Esbrossada de l'àrea de 
treball
93m2/h 1 día vie 20/06/14 vie 20/06/14
7 Replanteig de la zona 1 dia 1 día lun 23/06/14 lun 23/06/14
8 Construcció de totes les 
cimentacions








10 Formigó de neteja 3.4 m2/h 1 día mié 25/06/14mié 25/06/14
11 Execució de sabates 0.6 m3/h 2 días jue 26/06/14 vie 27/06/14




13 Moviment de terres 80 m3/h 1 día lun 30/06/14 lun 30/06/14
14 Execució de rasa fins el pou
més pròxim




15 Formigonat de neteja 3.4 m2/h 1 día mié 02/07/14mié 02/07/14
16 Ferrallat del mur 103 kg/h 1 día jue 03/07/14 jue 03/07/14
17 Encofrat 10 m2/h 1 día vie 04/07/14 vie 04/07/14
18 Formigonat part sabata 3.2 m3/h 1 día lun 07/07/14 lun 07/07/14
19 Formigonat part mur 2.3 m3/h 1 día jue 10/07/14 jue 10/07/14
20 Desencofrat 12 m2/h 1 día vie 11/07/14 vie 11/07/14
21 Impermeabilització trasdós 2.5 m2/h 1 día lun 14/07/14 lun 14/07/14
22 Tub drenatge 1 día mar 15/07/14mar 15/07/14
23 Terraplenat 16 m3/h 1 día mié 16/07/14mié 16/07/14




25 Plaques d'ancoratge 0.8 u/h 1 día jue 17/07/14 jue 17/07/14
26 Col·locació pilars 0.8 u/h 1 día vie 18/07/14 vie 18/07/14
27 Bigues HEB180 0.8 u/h 2 días lun 21/07/14 mar 22/07/14








30 Col·locar puntals 45 m3/h 1 día jue 24/07/14 jue 24/07/14
31 Col·locar encofrat 22 m2/h 1 día vie 25/07/14 vie 25/07/14
32 Introducció armadures 
passives
56 kg/h 1 día lun 28/07/14 lun 28/07/14




34 Formigonar plataformes i 
trams inferiors rampes




35 Formigonar trams mitjos de
rampes
6 m3/h 1 día jue 31/07/14 jue 31/07/14
36 Formigonar trams superior 
rampes
6 m3/h 1 día vie 01/08/14 vie 01/08/14
37 Extreure encofrat 25 m2/h 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14
38 Treure puntals 45 m3/h 1 día mar 05/08/14mar 05/08/14
39 Acabats 3 días mié 06/08/14vie 08/08/14
40 Col·locació paviment 
prefabricat
11 m2/h 2 días mié 
06/08/14
jue 07/08/14
41 Soldat i posicionat baranes 
galvanitzades
15 m/h 1 día vie 08/08/14 vie 08/08/14




43 Pintar mur exterior on hi ha
obertura
4 m/h 1 día lun 11/08/14 lun 11/08/14
18 días
Permisos i condicionants externs 15 días
Tancament de l'obra 1 día
Implantació en l'obra de maquinària i casetes d'obra 1 día
Esbrossada de l'àrea de treball 1 día
Replanteig de la zona 1 día
4 días
Excavació de cimentacions 1 día
Formigó de neteja 1 día
Execució de sabates 2 días
13 días
Moviment de terres 1 día
Execució de rasa fins el pou més pròxim 1 día
Formigonat de neteja 1 día
Ferrallat del mur 1 día
Encofrat 1 día
Formigonat part sabata 1 día
Formigonat part mur 1 día
Desencofrat 1 día
Impermeabilització trasdós 1 día
Tub drenatge 1 día
Terraplenat 1 día
Plaques d'ancoratge 1 día
Col·locació pilars 1 día
Bigues HEB180 2 días
Obertures del mur exterior 1 día
Col·locar puntals 1 día
Col·locar encofrat 1 día
Introducció armadures passives 1 día
Preparar junta de dilatació 1 día
Formigonar plataformes i trams inferiors rampes 1 día
Formigonar trams mitjos de rampes 1 día
Formigonar trams superior rampes 1 día
Extreure encofrat 1 día
Treure puntals 1 día
Col·locació paviment prefabricat 2 días
Soldat i posicionat baranes galvanitzades 1 día
Pintar mur exterior on hi ha obertura 1 día
L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D

























Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Rendiment Duración Comienzo Fin
44 Neteja de la zona 100 m2/h 1 día mar 12/08/14mar 12/08/14




46 Aixecament de l'obra 0 días mié 20/08/14mié 20/08/14
47 Estudi de Seguretat i Salut 60 días jue 29/05/14 mié 
20/08/14













Neteja de la zona 1 día
Col·lació arbrat trasplantat 6 días
20/08
Estudi de Seguretat i Salut 60 días
Control de qualitat 60 días
L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D
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El present Annex de Pla de Qualitat té com a finalitat planificar les inspeccions i assaigs precisos 
per dur a terme un control adequat sobre les unitats més importants en la construcció 
de la passarel·la de vianants als jardins de la casa cultural de Can Ginestar. 
 
En primer lloc s’estableixen els aspectes més rellevants a controlar en la construcció de la 
passarel·la perquè a partir d’aquests, obtenir les unitats a les que s’ha d’aplicar un sistema de 
Control de Qualitat. 
 
Una vegada determinades les unitats es considerarà per a cadascuna d’elles els següents 
aspectes: 
 
- Assaigs sobre procedència 
- Assaigs de recepció 
- Inspeccions 
-  Proves 
 
Es proposa igualment un esquema tipus del laboratori que serà necessari implantar a 
l’obra per a realitzar el control de qualitat, així com un pressupost estimatiu del control de 
qualitat de l’obra completa. Aquest pressupost junt amb el de Seguretat i salut s’afegirà al  
pressupost d’execució material constituint el pressupost d’execució per contracte. 
 
Donades aquestes condicions, podem dir que la realització d’un estudi detallat del 
control de qualitat queda fora de l'àmbit de redacció d'aquest projecte acadèmic ja que, abans 
de definir la naturalesa i la quantia dels assaigs a realitzar, serà convenient establir amb el 
contractista la procedència de les matèries primeres, els processos de fabricació dels materials 
i els processos de posada en obra. 
 
Tot i això s’estima un valor per aquest pla seguint els passos definits en aquest annex. 
 
2. ASPECTES MÉS RELLEVANTS A CONTROLAR 
 
Tenint en compte els aspectes comentats en la introducció i considerant la influència 
de les diferents unitats en el pressupost total de l’obra i en la importància que revesteix la seva 
execució en el correcte funcionament de l’obra en servei es poden destacar com a aspectes 
més rellevants a controlar, els següents: 
 
- Control de les cimentacions. 
- Control en l’execució de l’estructura: arc, pilars i taulell. És el capítol de més cost i junt 
amb les cimentacions constitueix el cos del pont que ha de resistir les sol·licitacions 
externes. 
- Control en el procés constructiu: considerant el procés constructiu de l’estructura serà 
necessari establir un control intens sobre la construcció i muntatge de l’arc i de les  
peces metàl·liques de les rampes. També s’haurà d’efectuar un control exhaustiu 
durant l’execució i formigonat dels pilars que el posterior funcionament i vida útil del 
pont depèn en gran mesura d’aquestes labors. 




3. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 
 
A continuació es relacionen les normes i instruccions aplicades en la redacció del 
present annex: 
 
- EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 
- RC-88: Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos 
- PG-3/75: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de 1975, amb les modificacions establertes en la Orden Ministerial del 21 
de Enero de 1988 y la del 8 de mayo de 1989. 
- Normas UNE, NLT y NRV 
 
4. COORDINACIÓ AMB EL PLEC DE CONDICIONS 
 
La finalitat d’aquest annex és la de programar i pressupostar els medis necessaris per a 
que es puguin complir les exigències específiques en el Plec del projecte, o sigui preveure els 
aparells, vehicles, locals, mà d’obra especialitzada, normes a aplicar, freqüència d’assaigs, 
registre de resultats, quadre de responsabilitats, etc. 
 
El Plec de condicions indica les especificacions que s’han d’aconseguir en els materials i 
execució de les unitats d’obra, mentre que en l’annex de Control de Qualitat s’indica: 
 
- COM (normes a aplicar) 
- QUAN (freqüència d’assaigs, controls i moment adequat de realització) 
- QUANT (número d’assaigs i controls per unitat, número total, cost de cadascun i del 
total) 




5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
a. Descripció general 
 
El disseny de la passarel·la es pot dividir en dues parts. Una primera corresponent a les rampes 
i escales i una segona part en la construcció del mur de contenció. 
La part de rampes i escales es planteja de forma convencional mitjançant una solució mixta de 
bigues metàl·liques amb llosa armada. 
 
b. Unitats d’obra a controlar 
 




A continuació es relacionen les unitats d’obra del control de qualitat de les quals serà 
desenvolupat i pressupostat en els apartats posteriors d’aquest annex: 
- Kg d’acer corrugat B500S per a armat de la llosa de les rampes i dels pilars, tallat, 
doblegat, muntat i posat a l’obra. 
- Kg d’acer S275 per perfils metàl·lics inclús subministrament, col·locació, muntatge i 
soldadura. 
- Kg d’acer S180 per perfils metàl·lics inclús subministrament, col·locació, muntatge i 
soldadura. 
- m3 de formigó per a armar HA-25 en llosa, de mida màxima 20 mm, elaborat en central, 
incús subministra, abocament mitjançant camió bomba amb ploma, vibrat i col·locat. 
- m3 de reomplert, amb material adequat o seleccionat procedent de l’excavació o de 
préstecs, inclús compactació per tongades; amb p.p. de medis auxiliars. 
 
c. Materials a controlar 
 
Els materials a controlar seran els que intervinguin en totes les unitats que s’han mencionat en 
l’apartat anterior, en concret: 
- Acer corrugat B500S 
- Acer per a perfils S275 
- Acer per a perfils S180 
- Aigua, ciment i àrids per a la fabricació del formigó 
- Materials de préstec i sòls adequats 
 
6. CONTROL DE QUALITAT SOBRE ELS ACERS 
 
a. Dades prèvies 
 
El sistema de control que es descriu en aquest apartat a l’acer B500S d’armat de taulells, sabates 
i murs i a l’acer S275 i S180 dels perfils metàl·lics. 
 
b. Assaigs de procedència 
 
L’acer per a armar s’ha de subministrar en barres corrugades de 12 metres de longitud. El 
material utilitzat serà del tipus B 500 S, S275 i S180 segons les especificacions definides en la 
norma UNE 36068. El mètode de fabricació serà mitjançant el procés tipus N definit per les 
normes UNE 36080, UNE 36088 i UNE 36068. 
No s’efectuaran assaigs per a controlar la correcta fabricació o transport de les barres i perfils 
d’acer, únicament es realitzarà una inspecció visual per a comprovar que el material no ha sofert 
danys durant el transport. 
 




c. Assaig de recepció 
 
i. Assaigs a realitzar 
 
Cada paquet de barres d’un mateix diàmetre, filferro, perfils, panells o rotlles de malles 
electrosoldades haurà d’estar previst d’una etiqueta metàl·lica, on s’especifiquen les següents 
dades: 
- Nom del fabricant i del destinatari 
- Número de comanda 
- Tipus d’acer 
- Característiques geomètriques de les barres o perfils 
- Número de colada identificable amb el Certificat d’Assaigs del Fabricant 
 
A continuació es complementa l’Informe de recepció omplint els apartats següents: 
 
- Número de comanda 
- Número d’albarà 
- Número de caixes 




El nivell de control de l’acer del taulell de la passarel·la en projecte és normal tal i com s’indica 
en l’annex de càlculs estructurals. Per tant, seguint la Instrucción EHE-08 es té: 
 
LOT: subdivisió que es realitza d’una partida o del material existent en obra o taller en  
un moment donat, essent la seva quantitat màx. de 40t. De cada lot s’agafaran dues provetes i 
es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Comprovar que la secció equivalent compleix amb l’establert en projecte. 
- Comprovar les característiques geomètriques dels resultats de les barres corrugades i 
que aquestes es trobin entre els límits establerts en el certificat específic d’adherència 
(UNE 36740:98) 
- Realitzar assaig de doblat-desdoblat segons la norma UNE 36068:94 i d’acord amb 
l’establert en EHE art. 31.2. 
- Es determinaran com a mínim dues vegades, durant la realització de l’obra, el límit 
elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura almenys en una proveta de cada 
diàmetre i tipus d’acer utilitzat i subministrat segons la UNE 7474-1:92 i 7326:88 
respectivament. 
 
ii. Condicions d’acceptació 
 
Segons els assaigs als que s’ha sotmès l’acer i tenint en compte la qualificació del control com a 








Comprovació de la secció equivalent 
 
Es considerarà satisfactòria un amidament quan la secció equivalent mesurada no sigui 
inferior al 95% de la secció nominal per a diàmetres no majors de 25mm o no sigui inferior al 
96% per a diàmetres superiors. Es realitzaran dues verificacions; si les dues verificacions 
resulten satisfactòries, la partida quedarà acceptada. Si les dues resulten no satisfactòries, la 
partida serà rebutjada. Si es registra un sol resultat no satisfactori, es verificaran quatre noves 
mostres corresponents a la partida que es controla, i si alguna d’aquestes quatre verificacions 
resulta no satisfactòria la partida serà rebutjada. En cas contrari serà acceptada. 
 
Característiques geomètriques dels resultats de les barres corrugades 
 
L’incompliment dels límits admissibles establerts en el certificat d’adherència serà condició 
suficient perquè es rebutgi el lot corresponent. 
 
Assaigs de doblegat-desdoblegat a 90o 
 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes després de l’assaig (apartat 10.3 de la UNE 
36068:94) sobre els materials que corresponen, segons l’establert en l’article 31.2 de la EHE. 
Si es produeix algun fallo, se sotmetran a assaig 4 noves provetes del lot corresponent. 
Qualsevol fallo en aquests assaigs obligarà a rebutjar el lot corresponent. 
Assaigs de tracció 
S’utilitzen aquests assaigs per a determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l’allargament 
de ruptura. Mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris s’acceptaran totes les barres del 
diàmetre corresponent. Si es registra algun fallo, totes les barres d’aquest mateix diàmetre 
existents a l’obra i les que posteriorment es rebran, seran classificades en lots corresponents a 
les diferents partides subministrades sense que cada lot excedeixi de 20 tones. Cada lot serà 
controlat mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els resultats fossin no satisfactoris, el lot 
serà rebutjat, i si només un d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou assaig complet de 
totes les característiques mecàniques que hagin de comprovar-se, sobre 16 provetes. El resultat 
es considerarà satisfactori si la mesura aritmètica dels resultats més baixos obtinguts supera el 
valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest valor. En cas contrari el lot serà 
rebutjat. 
 
Assaigs de soldadura 
 
Aquest assaig es realitzarà sobre els diàmetres màxim i mínim que es soldin. De cadascun d’ells 
es prendran sis provetes, realitzant-se amb tres els assaigs de tracció i amb les altres tres els de 
doblat simple. 
 
De les primeres, una es provarà soldada i les altres dues sense soldadura; el valor obtingut per 
la càrrega de ruptura de la proveta soldada no representarà una disminució superior al 5% de la 
càrrega total de ruptura mitja de les altres dues provetes, ni serà inferior a la càrrega de ruptura 
garantida. 
 
L’assaig de doblat es realitzarà amb les altres tres provetes soldades, en la zona d’afecció del 
calor; cap d’elles podrà presentar esquerdes després de l’assaig. En cas de registrar-se algun 
fallo en el control de soldat en obra, s’interrompran les operacions de soldadura i es procedirà 
a una revisió completa de tot el procés. 
 






Una vegada efectuats els assaigs de recepció es procedirà a realitzar inspeccions visuals amb 
l’objectiu de detectar qualsevol anomalia que pogués presentar-se durant l’emmagatzematge i 




En el cas de productes conformes no serà necessari efectuar proves complementàries. 
 
7. CONTROL DE QUALITAT SOBRE EL FORMIGÓ 
 
a. Dades prèvies 
 
El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon als formigons de taulells, mur 
i sabates. 
 
b. Assaig de procedència 
 
i. Aigua 
L’aigua utilitzada per a la fabricació del formigó haurà de complir les següents condicions: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 7234:71) ≥ 5 
- Substàncies dissoltes (UNE 7130:58) ≤ 15 grams per litre 
- Sulfats, expressats en SO42- (UNE 7131:58) excepte per al ciment SR en el qual s’eleva 
aquest límit a 5 grams per litre (5.000p.p.p) ≤ 1 gram per litre 
- Ió clorur, Cl- (UNE 71878:60) ≤ 3 grams per litre (formigó armat) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132:58) = 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71) ≤ 15 grams per litre 
ii. Ciment 
Es comprovarà que el ciment utilitzat sigui d’alta resistència per a garantir la correcta 
obtenció del formigó tipus HA-25. 
iii. Àrids 
Els assaigs es realitzaran, amb freqüència mensual o quinzenal, seran els següents: 
 
- Determinació del coeficient de forma (UNE 7238) 
- Determinació del contingut de terrossos de d’argila (UNE 7133) 
- Determinació de partícules toves (UNE 7134) 
- Material que flota en un líquid de pes específic 2,00 (UNE 7244) 
- Determinació de sulfats (UNE 83120/88) 
- Reactivitat dels àlcalis del ciment (UNE 7137) 




- Coeficient de forma (UNE 7238) 
- Assaig de Los Àngeles (UNE 83116) 
- Humitat natural (UNE 7328) 
- Granulometria per tamisat (UNE 7083) 
- Reactivitat als àlcalis (UNE 83121/90) 
 
 
c. Assaigs de recepció 
 
i. Aigua 
- Presa de mostres (UNE 7236) 
- Determinació del pH (UNE 7234) 
- Determinació de sulfats (UNE 7131) 
- Determinació del ió clorur (UNE 7178) 
- Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Determinació de matèries solubles en èter (UNE 7235) 
 
ii. Ciment 
La resistència es comprovarà segons la norma UNE- 80101, realitzant un assaig per a cada 
partida. Amb un total de 15 partides (3 sèries) s’hauran de realitzar 15 assaigs. 
 
Els assaigs que es realitzaran sobre cada partida seran: 
 
- Pèrdua al foc 
- Residu insoluble 
- Triòxid de sofre 
- Clorurs 
- Enduriment i estabilitat de volum 
- Resistència 
- Finura de molgut 
- Superfícies específica 
 
iii. Àrids 





El formigó a utilitzar serà subministrat per una catedral de formigonat pertanyent a 
l’obra i situada en les proximitats d’aquesta. 
 
En la central de mescles es farà una comprovació de pesos dels diferents components 
controlant la dosificació. 
 
Sempre que existeixin dubtes raonables sobre la uniformitat del formigó transportat, es 
realitzaran dos cons de mostres comparatives. El temps transcorregut entre les dues preses 
de mostres no excedirà de 15 minuts; la diferència entre els dos cons comparatius serà menor 




de 2,5 cm per a cons de fins a 10,2 cm i menor a 3,8 cm per a cons majors de 10,2 cm. En cas de 
realitzar aquest assaig d’uniformitat i que la diferència de cons excedeixi dels límits estipulats, 
el formigó serà rebutjat, havent de reparar-se i homologar de nou aquest medi de transport 
 
Es farà una determinació de consistència del formigó fresc, en el punt de abocaments 
segons la norma UNE 83313, per cada camió formigonera. 
 
Es farà una determinació de temperatura del formigó fresc, en el punt de d’abocament, amb 
la següent freqüència: una en la primera mescla del dia o una per cada assaig de resistència (es 




Es realitzarà un control estadístic del formigó per a conèixer la resistència del formigó 
col·locat a l’obra. 
 
S’establiran lots que d’acord amb la EHE seran menors de 100m3 per cada tram de 12 
metres que es formigona i s’escollirà un lot. 
 
Per a un nivell de control intens del taulell, mur i sabates, es prendran al començament del 
control un total de 12 amassades (N=12); quan en quatre lots consecutius, amb N=12, s’hagi 
obtingut acceptació (fest ≥ fck), es prendrà en els següents lots només N=6. Es tornarà a prendre 
N=!” a partir del moment en què amb N=& s’obtingui fest < fck, tornant-se a prendre N=6 tant 
aviat com en quatre lots consecutius s’obtingui fest ≥ fck. 
 
Obtingudes per a cada lot les N amassades i ordenats els resultats de les seves resistències de 
menor a major en la forma: 
 
x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ ......... ≤ xN 
 
Es defineix la resistència característica estimada, segons el número d’amasades, la que 
compleix les següents expressions: 
 
Si N 6: 
𝑓𝑒𝑠𝑡 = 𝐾𝑁 · 𝑥1 
Si N>6: 





− 𝑥𝑚 ≥ 𝐾𝑁 · 𝑥1 
On: 
 
KN coeficient en funció de N i la classe d’instal·lació on es fabrica el formigó 
X1 resistència de l’amassada de menor resistència 
m N/2 per a N parell 
m (N-1)/2 per a N imparell 
 








8. CONTROL DE QUALITAT SOBRE EL MATERIAL REBLERT 
 
a. Dades prèvies 
 
El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon al material reblert, amb 
material adequat o seleccionat procedent de l’excavació o de préstecs. 
 
b. Assaigs de procedència 
 
Es comprovarà la retirada de la muntera de terra vegetal abans del començament de l’explotació 
d’un préstec. Es comprovarà l’explotació racional del front, quan calgui, l’exclusió 
de les betes no utilitzables. 
 
Es prendran mostres representatives del material excavat en cada desmunt o préstec 
per efectuar els següents assaigs: 
 
- Determinació de matèria orgànica (NLT-117) amb una freqüència de 10000m3 o cada 
10 dies. 
- Granulometria (NLT_104) amb una freqüència de 5000m3 o cada 3 dies 
- Límits Atterberg (NLT- 105 i 106) amb una freqüència de 5000m3 o cada dia 
- Assaig Proctor normal (NLT-107) amb una freqüència de 1000m3 o cada dia 
- Assaig CBR laboratori (NLT-111) amb una freqüència de 10000m3 o cada 10 dies 
Els resultats dels assaigs dels materials en el seu lloc de procedència seran sempre valors que 
compliran les limitacions establertes en els Plecs de Prescripcions Tècniques del projecte. 
 
c. Assaigs de recepció 
 
S’examinaran els pilons procedents de la descàrrega de camions, extraient de entrada aquells 
que, a simple vista, presenten restes de terra vegetal, matèria orgànica, o bolos de major mida 
que l’admès com a màxim; assenyalat aquells altres que presentin alguna anomalia en quant a 
l’aspecte que ha de tenir el material que arriba a l’obra de les procedències aprovades tals com 
diferent col·laboració, excés de plasticitat, etc. 
 
Es prendran mostres dels pilons assenyalats com a sospitoses per a repetir els assaigs efectuats 




Durant l’extensió del material es vigilarà i comprovarà que l’extensió de les capes compleixi les 
condicions dels plecs de prescripcions tècniques i plànols del projecte. 
 
Quan la temperatura ambient descendeixi per sota del límit marcat en el plec de prescripcions 
tècniques es suspendran els treballs. 





Donades les característiques de les operacions d’extensió, la inspecció visual adquireix especial 
importància durant el desenvolupament d’aquestes. Es realitzaran una sèrie de controls durant 
la compactació que s’especificaran en l’apartat següent. 
 
Per últim es realitzaran comprovacions visuals de la geometria de la capa estesa i compacta 





Durant la compactació de cada tongada es realitzaran una sèrie de proves de manera que 
s’asseguri el compliment de les condicions de densitat establertes en el plec de prescripcions 
tècniques del projecte. 
 
En les determinacions de densitat i humitat in situ, es podran utilitzar mètodes tals com els 
aparells amb isòtops radioactius, picnòmetres d’aire, ampolla amb carbur de calci, etc., sempre 
que, mitjançant assaigs previs, s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable, a judici 
de l’enginyer Director de les obres, entre aquests mètodes i les especificacions en els plecs de 
prescripcions tècniques. 
 
Dins del tros a controlar es defineix: 
 
Lot: material que entra en 5000m2 de tongada, o fracció diària compactada si aquesta és 
menor, exceptuant les franges de bora de 2,00 m d’ample. 
 
Mostra: conjunt de 5 unitats, agafades de manera aleatòria de la superfícies definida com a 
lot. En cadascuna d’aquestes unitats es realitzaran assaigs d’humitat i densitat. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compacta hauran de ser iguals o majors que les 
especificades en el plec de prescripcions tècniques del projecte, punts assajats. No obstant, 
s’admetran resultats individuals de fins un dos per cent (2%), en cadascun del d’una MOSTRA, 
menors que els exigits en el projecte, sempre que la mitjana aritmètica del conjunt de la 
MOSTRA resulti igual o major que el valor fixat en el Plec. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte quan, per 
causa justificada, s’utilitzin sòls amb característiques expansives. En aquest cas, si no està 
previst en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, aquests sòls hauran de ser objecte 
d’un estudi acurat de laboratori, on es determinaran els valors d’humitat i densitat a obtenir 
en obra i els marges de tolerància en més o menys. 
 
Per a l’acceptació d’una capa compactada, en aquest tipus de sòls, es requerirà que tots els 
calors d’humitat i densitat obtinguts en obra, es trobin dins els marges de tolerància fixats 
mitjançant els assaigs de laboratori. En cas contrari es procedirà a corregir les diferències. 
 
La humitat òptima en els assaigs de compactació es considerarà com a dada orientativa, 
havent de corregir-se en obra d’acord amb l’energia de compactació de l’equip de compactat 
utilitzat i a la vista dels resultats obtinguts en cada cas particular. 
 
 




9.  INSTAL·LACIONS D’OBRA 
 
Les instal·lacions descrites seran les mínimes amb el que s’haurà de comptar a peu d’obra; no 
obstant, a judici del projectista, serà convenient contractar certs assaigs amb laboratoris 
especialitzats degut a les particulars característiques d’alguns d’ells, que no podran ésser 
realitzats en obra de manera correcta. 
 
 







- B 500 S: 4.936,27 kg 
- HEB180:  1.193,5 kg 
- IPE200:  3.212,2 kg 
 
- Assaigs de determinació de les característiques geomètriques (secció equivalent i 
característiques dels ressalts): dos per diàmetre i quantitat de 20.000 kg o fracció total 
→ 2·(4.936,27/20.000)+(2+2) = 5 assaigs 
 
- Assaigs de doblat simple i de doblat-desdoblat: com abans → 5 assaigs 
 
- Assaigs de tracció per a determinar les característiques mecàniques (límit elàstic i 
allargament en ruptura): dos per diàmetre i quantitat de 50.000 kg o fracció total → 
2·(9.341,97/50.000) = 1 assaig 
 
- Assaigs de tracció i de doblat simple per a determinat l’aptitud al soldat de les 





- HA-25:  46,78 m3 
- H Neteja: 20,84 m3 
 
- Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió de tres sèries de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm cadascuna 




→ 3 assaig. S’ha decidit fer tres sèries perquè es considera considerable el temps entre 
cada amasada de formigó del mur, de les sabates i del taulell de la passarel·la. 
 
10.2. Pressupost d’execució material 
 
Per a  la realització dels assajos corresponents al pla de control de qualitat de tota l’obra i al 
seu seguiment, s’ha previst una partida alçada equivalent a l’1,0% del pressupost  d’execució 
material. 
 TOTAL PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT   792,88 €   
 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 792,88 € 
(SET-CENTS NOURANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 























A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________
A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,36000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,73000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,60000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,97000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,14000 €
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________
A0133000 h Ajudant encofrador 19,85000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85000 €
A0135000 h Ajudant soldador 19,93000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 19,85000 €
A013D000 h Ajudant pintor 20,96000 €
A013F000 h Ajudant manyà 21,04000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,85000 €
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________
A0140000 h Manobre 18,68000 €
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MA D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________
A0150000 h Manobre especialista 19,33000 €








C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,16000 €
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 19,57000 €
C110D000 h Carro de perforació HC-350 123,62000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 57,26000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1312342 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb bivalva batiló 90,79000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 6,83000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,46000 €
______________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
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C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €
C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector tipus Nelson per a xapa col·laborant 17,57000 €






CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €


















B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,28000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 97,01000 €
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 74,36000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________
B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,10000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05B CIMENTS NATURALS
______________________________________________________________________________________________________________
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs 0,07000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
______________________________________________________________________________________________________________
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
58,48000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________
B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa
66,93000 €
B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa
66,77000 €
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa
64,51000 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa
66,18000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del






B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €





B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
______________________________________________________________________________________________________________
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €





B0AA0A05 u Pern de connexió tipus Nelson de 3/4´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,69000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
______________________________________________________________________________________________________________
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 LLATES
______________________________________________________________________________________________________________
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 PUNTALS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,34000 €
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,29000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 PLAFONS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D81350 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 20 usos 2,56000 €
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €
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MATERIALS
______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x60 cm 0,25000 €
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B43 MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES
B43K FUSTA CONTRALAMINADA PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________
B43KL380 m2 Panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per 3 de capes de fusta encolades amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir
62,44000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B43 MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES
B43Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________
B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 4,70000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
0,93000 €
B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb cargols i galvanitzat
2,21000 €
B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,




B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J1 MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
______________________________________________________________________________________________________________
B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 47,45000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B7Z MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €
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MATERIALS
______________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8A MATERIALS PER A ENVERNISSATS
B8AZ VERNISSOS
______________________________________________________________________________________________________________
B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 11,72000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 7,00000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B96A VORADES DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________
B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge
soldats a la xapa
21,41000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
______________________________________________________________________________________________________________
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,64000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B9V MATERIALS PER A ESGLAONS
B9V2 ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
______________________________________________________________________________________________________________
B9V2AB20 m Esglaó tipus P-51 de BREINCO 6,91000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES
BB14 PASSAMANS PER A BARANES
______________________________________________________________________________________________________________





BB32U005 m2 Reixa electrosoldada amb malla de 50x50 i 4 mm de gruix d´acer galvanitzat en calent 10,00000 €
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 10
MATERIALS
______________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5L LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________
BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2
6,22000 €
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D ELEMENTS COMPOSTOS




D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a
l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 72,07000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,33000 = 20,29650
Subtotal: 20,29650 20,29650
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,79000 = 1,34250
Subtotal: 1,34250 1,34250
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 97,01000 = 19,40200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,28000 = 30,82560
Subtotal: 50,22760 50,22760
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s/ 20,29700 = 0,20297
Subtotal: 0,20297 0,20297
COST DIRECTE 72,06957
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,06957
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 107,71000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,33000 = 20,29650
Subtotal: 20,29650 20,29650
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,79000 = 1,29775
Subtotal: 1,29775 1,29775
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,09000 = 0,21800
B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,10000 = 40,00000
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B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs
0,200      x 74,36000 = 14,87200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,28000 = 31,02840
Subtotal: 86,11840 86,11840
COST DIRECTE 107,71265
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,71265
D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 ACER EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 0,84000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180
Subtotal: 0,21105 0,21105
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,59000 = 0,61950
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,63062 0,63062
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211
COST DIRECTE 0,84378
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84378
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 0,85000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180
Subtotal: 0,21105 0,21105
Materials
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,64112 0,64112
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 13
ELEMENTS COMPOSTOS
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211
COST DIRECTE 0,85428
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85428
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
47 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
479 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS
4795 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PRODUCTES BITUMINOSOS I LÀMINES DRENANTS AMB RELLEU
______________________________________________________________________________________________________________
47951111 m2 Impermeabilització de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular
de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. Inclou tub dren de recollida d'aigües connectat a
xarxa general.
Rend.: 1,000 17,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
1,000      x 8,49234 = 8,49234
KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical
1,000      x 9,30477 = 9,30477
Subtotal: 17,79711 17,79711
COST DIRECTE 17,79711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,79711
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF Familia 0DF
______________________________________________________________________________________________________________





B15Z6AA7 u Suport cartel·la de 10x10 mm (triangulars) i espessor 10 mm amb
tractament galvanitzat en calent soldat sobre el pilar metàl·lic i
sobre placa d'ancoratge, segons plànol nº18
Rend.: 1,000 4,27 €




B9FA6481 m2 Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect,textura pètria,preu alt Rend.: 1,000 20,78 €
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA




BB121NA0 m Barana acer,
passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./15cm,h=100cm




BBMZZ126 u Placa metàl·lica amb 4 perns roscats. Inclou muntatge lligat sobre
armadura dels pous de fonamentació, segons plànol nº18
Rend.: 1,000 38,88 €
E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 ENDERROCS
E213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
______________________________________________________________________________________________________________
E2135341 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat o de pedra, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou entibació de la zona a treballar.
Rend.: 1,000 173,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 22,73000 = 27,27600
A0140000 h Manobre 2,800 /R x 18,68000 = 52,30400
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,33000 = 57,99000
Subtotal: 137,57000 137,57000
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 16,16000 = 24,24000
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 7,74000 = 9,28800
Subtotal: 33,52800 33,52800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,06355
COST DIRECTE 173,16155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,16155
E22 MOVIMENTS DE TERRES
E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
E222342B m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora o mitjans
manuals, i amb les terres deixades a la zona de càrrega del camió.
Inclou entibacions parcials durant l'excavació i la part proporcional
de mitjans especials de Seguretat i Salut.
Rend.: 1,000 6,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1312342 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb bivalva batiló
0,072 /R x 90,79000 = 6,53688




DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53688
E3 FONAMENTS
E31 RASES I POUS
E315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 81,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,68000 = 8,21920
Subtotal: 8,21920 8,21920
Materials
B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,100      x 66,93000 = 73,62300
Subtotal: 73,62300 73,62300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12329
COST DIRECTE 81,96549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,96549
E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó
amb cubilot.
Rend.: 0,328 87,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,68000 = 14,23780
Subtotal: 14,23780 14,23780
Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,100      x 66,18000 = 72,79800
Subtotal: 72,79800 72,79800
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 14,23800 = 0,21357
Subtotal: 0,21357 0,21357
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 87,24937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,24937
E31522J3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Rend.: 1,000 81,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,68000 = 8,21920
Subtotal: 8,21920 8,21920
Materials
B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,100      x 66,77000 = 73,44700
Subtotal: 73,44700 73,44700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12329
COST DIRECTE 81,78949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,78949
E31 RASES I POUS
E31B ARMADURES PER A RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases i pous. Inclou separadors i
premuntatge de taller amb soldadura.
Rend.: 0,671 1,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,85000 = 0,23666
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,36000 = 0,19994
Subtotal: 0,43660 0,43660
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,85428 = 0,85428
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556
Subtotal: 0,85984 0,85984
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 0,43667 = 0,00655
Subtotal: 0,00655 0,00655
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,30299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30299
E31 RASES I POUS
E31D ENCOFRAT PER A RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
E31DD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per
a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 30,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,85000 = 11,91000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600
Subtotal: 25,32600 25,32600
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,200      x 2,44000 = 2,92800
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 210,79000 = 0,23187
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,43000 = 1,28987
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098
Subtotal: 4,80224 4,80224
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37989
COST DIRECTE 30,50813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50813
E3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
E3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________
E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per
abocar el formigó amb cubilot.
Rend.: 1,000 10,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 22,36000 = 1,67700
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 2,80200
Subtotal: 4,47900 4,47900
Materials
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10
0,105      x 60,77000 = 6,38085
Subtotal: 6,38085 6,38085
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06719
COST DIRECTE 10,92704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92704
E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,019 10,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 2,74975
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 22,36000 = 1,64573
Subtotal: 4,39548 4,39548
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,105      x 58,48000 = 6,14040
Subtotal: 6,14040 6,14040
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 4,39533 = 0,06593
Subtotal: 0,06593 0,06593
COST DIRECTE 10,60181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60181
E4 ESTRUCTURES
E43 ESTRUCTURES DE FUSTA
E43S SOSTRES DE FUSTA CONTRALAMINADA
______________________________________________________________________________________________________________
E43SL380 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada
per 3 de capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de
la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 79,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 19,85000 = 7,94000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200
Subtotal: 12,56200 12,56200
Materials
B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada
1,000      x 4,70000 = 4,70000
B43KL380 m2 Panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix
formada per 3 de capes de fusta encolades amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir
1,000      x 62,44000 = 62,44000
Subtotal: 67,14000 67,14000
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18843
COST DIRECTE 79,89043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000




E441532D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb tractament
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Inclou mitjans auxiliars per treballs de muntatge de l'estructura fins
a 4 metres d'alçada.
Rend.: 1,000 1,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 22,73000 = 0,27276
A0135000 h Ajudant soldador 0,012 /R x 19,93000 = 0,23916
Subtotal: 0,51192 0,51192
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 3,12000 = 0,03744
Subtotal: 0,03744 0,03744
Materials
B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,000      x 1,16000 = 1,16000
Subtotal: 1,16000 1,16000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01280
COST DIRECTE 1,72216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000




E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb tractament galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou mitjans auxiliars per
treballs de muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada.
Rend.: 1,000 1,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,93000 = 0,19930
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 22,73000 = 0,40914
Subtotal: 0,60844 0,60844
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616
Subtotal: 0,05616 0,05616
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
1,000      x 0,93000 = 0,93000
Subtotal: 0,93000 0,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01521
COST DIRECTE 1,60981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60981
E4B ARMADURES
E4BC ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________
E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses
Rend.: 1,094 1,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,18144
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,36000 = 0,24527
Subtotal: 0,42671 0,42671
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,85428 = 0,85428
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
Subtotal: 0,86736 0,86736
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 0,42667 = 0,00640
Subtotal: 0,00640 0,00640
COST DIRECTE 1,30047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30047
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
E4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4D2 ENCOFRATS PER A MURS
______________________________________________________________________________________________________________
E4D24A23 m2 Muntatge i desmuntatge a una cara d'encofrat, amb plafó fenòlic,
per a base rectilínia, encofrats a dues cares, per a deixar el formigó
vist
Rend.: 0,814 29,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,415 /R x 22,36000 = 11,39975
A0133000 h Ajudant encofrador 0,555 /R x 19,85000 = 13,53409
Subtotal: 24,93384 24,93384
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,43000 = 0,64328
B0D81350 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 20 usos 1,0763      x 2,56000 = 2,75533
B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x60 cm
1,000      x 0,25000 = 0,25000
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0101      x 8,56000 = 0,08646
Subtotal: 4,11388 4,11388
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 % s/ 24,93400 = 0,62335
Subtotal: 0,62335 0,62335
COST DIRECTE 29,67107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,67107
E4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DC ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________
E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, amb
tauler de fusta de pi.
Rend.: 1,040 27,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 22,36000 = 12,90000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,85000 = 11,45192
Subtotal: 24,35192 24,35192
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 8,56000 = 0,12926
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,34000 = 1,47400
Subtotal: 2,65047 2,65047
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 % s/ 24,35200 = 0,60880
Subtotal: 0,60880 0,60880
COST DIRECTE 27,61119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,61119
E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________
E4ZW1J60 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a
la xapa col·laborant, segons plànol nº16
Rend.: 1,000 2,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800
Subtotal: 1,11800 1,11800
Maquinària
C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant
0,050 /R x 17,57000 = 0,87850
Subtotal: 0,87850 0,87850
Materials
B0AA0A05 u Pern de connexió tipus Nelson de 3/4´´ de diàmetre,
per a planxes col·laborants
1,000      x 0,69000 = 0,69000
Subtotal: 0,69000 0,69000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01677
COST DIRECTE 2,70327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70327
E8 REVESTIMENTS
E8A ENVERNISSATS
E8A8 ENVERNISSATS DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
E8A81CC1 m2 Envernissat de xapa d'acer cor-ten al vernís de poliuretà alifàtic
bicomponent, tipus EXTRA-POLI de WELAAN, amb dues d'acabat,
amb la superfície mat.
Rend.: 0,743 14,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h Ajudant pintor 0,030 /R x 20,96000 = 0,84630
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 23,60000 = 9,52894




B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 7,00000 = 1,05000
B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 11,72000 = 2,98860
Subtotal: 4,03860 4,03860
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15563
COST DIRECTE 14,56947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,56947
E9 PAVIMENTS
E9V ESGLAONS
E9V2 ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
______________________________________________________________________________________________________________
E9V2AB2K m Esglaó de peces de formigó prefabricat de 36X50x15 cm. tipus
P-51 de BREINCO, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat amb
junta tope i sense beurar
Rend.: 1,165 34,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,850 /R x 22,36000 = 16,31416
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 9,62060
Subtotal: 25,93476 25,93476
Materials
D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,014      x 107,71265 = 1,50798
B9V2AB20 m Esglaó tipus P-51 de BREINCO 1,050      x 6,91000 = 7,25550
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs 1,000      x 0,07000 = 0,07000
Subtotal: 8,83348 8,83348
COST DIRECTE 34,76824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,76824




EB12U005 m Subministre i col·locació de barana galvanitzada en calent després
de fabricar-se. Passamà diàmetre 10 cm, alçada barana 1 metre,
alçada passamans dobles 70 cm, amb malla de simple torsió de
10x10 cm, amb suport del passamà, segons plànol nº6.
Rend.: 99,630 63,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manyà 0,450 /R x 21,04000 = 0,09503
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,900 /R x 23,97000 = 0,21653
Subtotal: 0,31156 0,31156
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,900 /R x 3,12000 = 0,02818
Subtotal: 0,02818 0,02818
Materials
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
4,000      x 4,26000 = 17,04000
B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col.locar amb cargols i galvanitzat
8,000      x 2,21000 = 17,68000
BB14U001 m Passamà d´acer inoxidable de 40 mm de diàmetre 2,000      x 9,12000 = 18,24000
BB32U005 m2 Reixa electrosoldada amb malla de 50x50 i 4 mm de
gruix d´acer galvanitzat en calent
1,050      x 10,00000 = 10,50000
Subtotal: 63,46000 63,46000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00779
COST DIRECTE 63,80753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,80753
F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
F227500F m2 Perfilat de talús, amb retroexcavadora i a mà, estenent i
escampant les terres d'aportació i les pròpies del talús
manualment, per a aconseguir un perfil i pendent continua.
Rend.: 1,000 4,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,68000 = 1,21420
A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 19,33000 = 2,12630
Subtotal: 3,34050 3,34050
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,83000 = 0,75130
Subtotal: 0,75130 0,75130
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 3,34067 = 0,05011
Subtotal: 0,05011 0,05011
COST DIRECTE 4,14191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14191
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F242 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres o runa o runa
mescalda, amb camió, fins a 12 Tn, a l'abocador situat fins a 50
km. Inclou gestió de residus i taxes administratives.
Rend.: 1,000 6,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,034 /R x 57,26000 = 1,94684
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,135 /R x 33,46000 = 4,51710
Subtotal: 6,46394 6,46394
COST DIRECTE 6,46394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46394
F9 PAVIMENTS
F96 VORADES
F96A VORADES DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________
F96AUA40 m Vorada de xapa d'acer corten plegada, de 5 mm de gruix i 500 mm
d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I
Rend.: 0,228 51,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,36000 = 14,71053
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 12,28947
Subtotal: 27,00000 27,00000
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,045      x 58,48000 = 2,63160
B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa
1,000      x 21,41000 = 21,41000
Subtotal: 24,04160 24,04160
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 27,00000 = 0,40500
Subtotal: 0,40500 0,40500
COST DIRECTE 51,44660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,44660
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 27
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F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 PAVIMENTS DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________
F9E13104 m2 Paviment de plaques de formigó prefabricat sense bisell, de mides
20x40x7 cm. i 40x60x7, de color gris, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, deixant una junta uniforme de 2 mm, i beurada amb sorra fina.
Rend.: 0,797 28,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,68000 = 6,32823
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,14000 = 12,48457
Subtotal: 18,81280 18,81280
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 97,01000 = 0,30073
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,64000 = 6,77280
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l
0,0306      x 72,06957 = 2,20533
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,09000 = 0,01090
Subtotal: 9,28976 9,28976
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 18,81267 = 0,28219
Subtotal: 0,28219 0,28219
COST DIRECTE 28,38475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,38475
G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G214 ENDERROCS D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________
G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 45,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200
A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 19,33000 = 13,91760
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200
Subtotal: 30,48160 30,48160
Maquinària
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,74000 = 3,09600
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,05000 = 5,17955
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,16000 = 5,81760
Subtotal: 14,09315 14,09315
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45722
COST DIRECTE 45,03197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,03197
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
G2223244 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de
fondària, en roca, amb explosius i forat de diàmetre 50 mm, i
càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 10,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800
A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 19,33000 = 2,31960
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400
Subtotal: 4,37160 4,37160
Maquinària
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 0,040 /R x 19,57000 = 0,78280
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0242 /R x 50,00000 = 1,21000
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,009 /R x 123,62000 = 1,11258
Subtotal: 3,10538 3,10538
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,500      x 5,04000 = 2,52000
Subtotal: 2,52000 2,52000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06557
COST DIRECTE 10,06255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06255
G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en qualsevol tipus de terreny, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la zona de càrrega del camió.
Rend.: 1,000 5,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,68000 = 0,18680
Subtotal: 0,18680 0,18680
Maquinària
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,034 /R x 145,06000 = 4,93204
Subtotal: 4,93204 4,93204
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 29
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00280
COST DIRECTE 5,12164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12164
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22D ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Inclou gestió
de residus, transport de les restes vegetals a l'abocador autoritzat i
taxes administratives.
Rend.: 1,000 0,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 86,18000 = 0,56017
Subtotal: 0,56017 0,56017
COST DIRECTE 0,56017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56017
G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G32 MURS DE CONTENCIÓ
G325 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua
amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.
Rend.: 1,000 90,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,330 /R x 18,68000 = 6,16440
Subtotal: 6,16440 6,16440
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,110 /R x 156,75000 = 17,24250
Subtotal: 17,24250 17,24250
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,035      x 64,51000 = 66,76785
Subtotal: 66,76785 66,76785
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15411
COST DIRECTE 90,32886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,32886
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
G32 MURS DE CONTENCIÓ
G32B ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb
soldadura.
Rend.: 1,000 1,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,85000 = 0,23820
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360
Subtotal: 0,46180 0,46180
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,84378 = 0,84378
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
Subtotal: 0,85043 0,85043
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00693
COST DIRECTE 1,31916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31916
G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb
soldadura.
Rend.: 1,000 1,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 22,36000 = 0,17888
Subtotal: 0,37738 0,37738
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,84378 = 0,84378
Subtotal: 0,85043 0,85043
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00566
COST DIRECTE 1,23347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23347
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 31
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G32 MURS DE CONTENCIÓ
G32D ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó
metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball
<= 5 m
Rend.: 1,000 25,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 19,85000 = 10,91750
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000
Subtotal: 22,09750 22,09750
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,004      x 8,56000 = 0,03424
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,002      x 20,54000 = 0,04108
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 1,24000 = 1,30200
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,50000 = 0,50000
Subtotal: 3,05966 3,05966
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55244
COST DIRECTE 25,70960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,70960
G32D2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta
de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=
5 m
Rend.: 1,000 33,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 19,85000 = 13,89500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 22,36000 = 14,53400
Subtotal: 28,42900 28,42900
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,004      x 8,56000 = 0,03424
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,050      x 2,44000 = 2,56200
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 32
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B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,002      x 20,54000 = 0,04108
Subtotal: 4,17177 4,17177
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71073
COST DIRECTE 33,31150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000





G4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb acer galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou els mitjans auxiliars de
muntatge fins a 4 metres d'alçada. També inclou les fixacions
auxiliars i provisionals per línies de vida.
Rend.: 1,000 1,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,93000 = 0,19930
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 22,73000 = 0,40914
Subtotal: 0,60844 0,60844
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,018 /R x 8,39000 = 0,15102
Subtotal: 0,20718 0,20718
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
1,000      x 0,93000 = 0,93000
Subtotal: 0,93000 0,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01521
COST DIRECTE 1,76083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76083
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
G45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
G453 FORMIGONAT DE BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________
G45318H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua amb
ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.
Rend.: 1,000 94,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200
Subtotal: 7,47200 7,47200
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 156,75000 = 21,94500
Subtotal: 21,94500 21,94500
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,000      x 64,51000 = 64,51000
Subtotal: 64,51000 64,51000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18680
COST DIRECTE 94,11380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,11380
G4B ARMADURES PASSIVES
G4B3 ARMADURES PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________
G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360
Subtotal: 0,42210 0,42210
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,84378 = 0,84378
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
Subtotal: 0,85359 0,85359
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633
COST DIRECTE 1,28202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28202
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 34
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G4B36101 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850
Subtotal: 0,42210 0,42210
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,85428 = 0,85428
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
Subtotal: 0,86409 0,86409
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633
COST DIRECTE 1,29252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29252
G4D ENCOFRATS
G4D3 ENCOFRATS PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________
G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 39,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 19,85000 = 15,88000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 22,36000 = 17,88800
Subtotal: 33,76800 33,76800
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,43000 = 0,51557
B0A31000 kg Clau acer 0,1995      x 1,15000 = 0,22943
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,1495      x 2,44000 = 2,80478
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0297      x 8,56000 = 0,25423
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 210,79000 = 0,80100
Subtotal: 4,73651 4,73651
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84420
COST DIRECTE 39,34871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,34871
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
G7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
G7J FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS
G7J1 FORMACIÓ DE JUNTS
______________________________________________________________________________________________________________
G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior de la llosa de formigó.
Rend.: 1,000 53,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
A0133000 h Ajudant encofrador 0,050 /R x 19,85000 = 0,99250
Subtotal: 3,22850 3,22850
Materials
B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior
1,050      x 47,45000 = 49,82250
Subtotal: 49,82250 49,82250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04843
COST DIRECTE 53,09943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,09943
K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K4 ESTRUCTURES
K4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
K4CC APUNTALAMENT DE LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________
K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa amb puntal
metàl·lic i tauló
Rend.: 1,000 26,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 11,20800
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600
Subtotal: 24,62400 24,62400
Materials
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0101      x 8,56000 = 0,08646
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
Subtotal: 1,00396 1,00396
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61560
COST DIRECTE 26,24356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24356
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
K4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4DC ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________
K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 77,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 1,437 /R x 19,85000 = 28,52445
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 22,36000 = 35,32880
Subtotal: 63,85325 63,85325
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,63000 = 0,15780
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 20,54000 = 0,31015
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,34000 = 1,47400
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
1,150      x 7,29000 = 8,38350
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 210,79000 = 0,80100
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,43000 = 0,55814
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
Subtotal: 11,80040 11,80040
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,59633
COST DIRECTE 77,24998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,24998
K7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
K788 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________
K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes
Rend.: 1,000 8,49 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 2,80200
Subtotal: 6,15600 6,15600
Materials
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,02000 = 2,24400
Subtotal: 2,24400 2,24400
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09234
COST DIRECTE 8,49234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49234
KD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
KD5 DRENATGES
KD5L DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________
KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre
parament vertical
Rend.: 1,000 9,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 19,85000 = 0,65505
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 22,36000 = 1,47576
Subtotal: 2,13081 2,13081
Materials
BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2
1,100      x 6,22000 = 6,84200
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000
Subtotal: 7,14200 7,14200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03196
COST DIRECTE 9,30477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000





KPA01 u Adaptació del terreny i de l'accés de Can Ginestar a la plataforma
de treball.
Rend.: 1,000 780,00 €
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 38
PARTIDES ALÇADES
E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E8 REVESTIMENTS
E8A ENVERNISSATS
E8A8 ENVERNISSATS DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
E8A81CC3 m2 Activador d'òxid sobre el cor-ten per aconseguir una superfície
uniformement oxidada.
Rend.: 0,743 5,00 €
EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB14 PASSAMANS PER A BARANES
______________________________________________________________________________________________________________
EB14U020 m Doble passamà d'escala i rampa de tub d'acer galvanitzat de
diàmetre 50 mm amb platines de connexió a parament, fixat
mecànicament
Rend.: 13,212 25,00 €
G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
G219Q110 u Equip de topografia i d'enginyeria per a la confecció dels plànols de
muntatge i detall de l'estructura metàlica i de formigó per la
confecció de l'estructura a taller, i implantació, replanteig de
l'estructura a l'obra, inclou l'aixecament final per la confecció del
AS-BUILD complert.
Rend.: 1,000 2.220,00 €
H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQUZ ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
HQUZM000 u Segureta i Salut de les obres per totes les partides a executra,
confecció de pla de seguretat i salut, seguint les directrius del
porjecte i de la d.f. Tancanment d'obra perimetral, a les zones de
circulació inclou tanques tipus new jersei amb sistema
d'il·luminació de nit i col·locades segons la direcció d'obra. Inclou
la senyalització a tot l'àmbit d'obres i a les zones prèvies per
advertir del ´´perill d'obres´´´´, limitació de velocitat, pintat a
paviment de faixes de senyalització per vehicles i vianants. Inclou
el material i equips de protecció col·lectiva i equips de protecció
individual de tots els treballadors de l'obra.
Rend.: 1,000 3.861,07 €
J ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
JZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ASSAIGS
JZ1 DESPLAÇAMENTS I JORNADES D'EQUIPS I PERSONAL
JZ11 DESPLAÇAMENTS I JORNADES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
JZ113KA0 u Control de qualitat determinat per la DF segons el plec de
prescripcions tècniques: formigó fabricat en central, plaques de
càrrega a les zones de compactació de terres.
Rend.: 1,000 792,88 €
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 39
PARTIDES ALÇADES
JZ113KA1 u Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessàries,
realització del pla de gestió de residus, permissos especials i
tractament dels diferents residus.
Rend.: 1,000 728,97 €
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1. CONDICIONS DEL PROJECTE 
 
Cal destacar que la totalitat del projecte es desenvolupa en un espai urbà. La zona afectada 
queda inclosa dins de la trama urbana del poble de Sant Just Desvern. Per tant, l’anàlisi de 
l’impacte ambiental generat per l’obra es farà tenint en compte els criteris d’afectació propis de 
zones urbanes. 
Llavors, queda clar que el factor humà jugarà un paper molt important en l’avaluació dels 
impactes provocats per l’obra i en les seves actuacions corresponents. 
Vistes aquestes condicions, és evident que caldrà minimitzar l’impacte ambiental sobre el 
territori, i en cas que aquest sigui inevitable quantificar-lo i escollir aquelles alternatives amb un 
impacte ambiental menor. 
 
2. IMPACTES GENERATS PEL PROJECTE 
 
Tant les obres de construcció de la passarel·la com de l’explotació d’aquestes produeixen 
impactes ambiental sobre els diferents medis, i cal doncs adoptar unes mesures correctores per 
tal d’intentar minimitzar-los.  
S’han elegit nou components del medi: 
 
2.1.    Geologia i sòls 
 
El terreny és afectat mitjançant els moviments de terres necessaris per portar a terme les 
sabates i el mur de contenció. 
 
2.2.    Atmosfèric 
 
L’impacte generat en aquest camp és principalment el que ve donat per l’increment de la pols 
generada durant la fase d’obres. 
En menor mesura, la contaminació generada per les màquines pot influir a també a la qualitat 
de l’aire de la zona d’actuació. 
Donat que els moviments de terres són poc important i que el trànsit generat no suposa un gran 









2.3.    Vegetació 
 
L’afectació sobre la vegetació és un factor important ja que l’obra es troba dins d’uns jardins 
públics, on hi ha tota mena de plantes, arbres i arbusts. Per tant, es considera que l’impacte 
sobre la vegetació serà notable. 
2.4.   Fauna 
No hi ha cap espècie remarcable que habiti la zona d’actuació. 
 
2.5.  Espais d’interès natural 
 
A la zona d’afectació del projecte no trobem cap espai delimitat per cap grau de protecció. 
 
2.6.   Agricultura i usos del sòl 
 
Com que la totalitat del territori afectat està qualificar com a urbà, els impactes en l’entorn 
agrícola són nuls. 
Donat que l’ús actual dels terrenys afectat pertanyen a l’Ajuntament del municipi i són uns 
jardins públics per als ciutadans, es considera que l’impacte pel canvi d’usos del sòl afectat és 
notable. 
 
2.7.   Afectació a la població de la zona 
 
Les molèsties sobre la població de la zona adjacents a l’obra es donarà en la fase de la 
construcció de la passarel·la, és a dir, mentre durin les obres, ja sigui pels talls puntuals de 
circulació, la pols generada, la circulació de maquinària pesada, etc. 
Però per contra, la construcció d’aquesta passarel·la ha de suposar un canvi significatiu pels 
usuaris en quan a la seguretat de cadascun alhora de creuar el carrer Bonavista. 
Tindrà una bona repercussió tant social com econòmica, per una banda la millora social per la 
construcció de la passarel·la i la facilitat de desplaçament en aquest tram del carrer, i per altra 
banda, hi haurà un impacte econòmic positiu ja que a uns quants metres de la nova passera, i 
en el mateix carrer Bonavista, es troba tota la zona de comerç del municipi, incloent el Mercat 
Municipal de Sant Just Desvern. 
 
2.8.   Medi acústic 
 
L’impacte que pot generar sobre l’increment de pressió acústica serà mitjanament significatiu 
en fase d’obres pel moviment de maquinària pesada i camions en la zona que comportarà 
controlar horaris i que les maquinàries compleixin amb la normativa vigent en quan a soroll. 




Pel que fa a l’impacte en la fase d’explotació, la nova passarel·la es presentarà com una font 
emissora de soroll del tipus lineal entre els dos punts de connexió. De tota manera, l’impacte no 
serà continu ni homogeni al llarg de les 24 hores, sinó més aviat molt irregular si comparem dia 
i nit i diferents períodes del dia i èpoques de l’any. En cap moment es preveu superar els límits 
establerts per la normativa vigent en cap sector, de manera que no caldrà aplicar cap mesura 
correctora com per exemple els apantallaments acústics. 
 
2.9.   Generació de residus 
 
Com que el municipi de Sant Just Desvern es troba al costat de la Serra de Collserola, per tant 
una zona PEIN, el risc de provocar contaminacions de rellevància al medi afectat es important. 
 
3. MESURES CORRECTORES 
 
Un cop exposats els principals graus d’impacte ambiental a tenir en compte, caldrà prendre una 
sèrie d’actuacions correctores sobre els diversos impactes per tal de tractar d’anular-los o com 
a mínim reduir-los al màxim. 
 
3.1.   Mesures correctores de caràcter general 
 
 Recuperar ecològicament i paisatgísticament les zones afectades per la construcció de 
la nova passarel·la de vianants al jardins de Can Ginestar. 
 Buscar una ubicació adient per les zones d’abocador, pàrquing de maquinària i 
recuperar paisatgísticament la zona que ha servit d’abocador una vegada acabada 
l’obra.  
 Rec periòdic i habitual en tota la zona de construcció i més concretament els camins de 
pas de vehicles pesats i zones on hi hagi moviments de terres importants, especialment 
als mesos secs. 
 Tenir sempre present que els veïns de la zona són uns espectadors permanents i caldrà 
que les obres no els afectin ni minvi la qualitat del seu nivell de vida. 
 Al llarg de l’obra i especialment al acabar la mateixa, elimina totes les deixalles d’obra i 
vessaments d’olis i greixos de les màquines, així com el rentat de les formigoneres que 
puguin afectar les aigües residuals. Eliminar tots els elements inútils que s’hagin produït 
durant l’obra i que no tinguin cap utilitat. 
 Per tal de respectar el descans de les persones, evitar executar les obres en horaris 
nocturns i dies festius i estudiar la ubicació dels elements més sorollosos durant el 
període de temps que durin els treballs. 
 
 




3.2.  Mesures correctores de les afeccions a la geologia 
 
 L’impacte ambiental produït sobre el terreny durant l’execució de les cimentacions i 
desbrossament de terres es minimitzarà. 
 Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de 
les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
 Per abocadors de nova creació es presentarà un pla específic. 
 Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la normativa. En 
cas de crear-ne de nous, han de disposar d’autoritzacions i acords pertinents. 
 Per préstecs de terres de nova creació, presentar un pla específic. 
 
3.3.   Mesures correctores sobre els sòls 
 
 Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions 
posteriors de treballs de restauració i/o enjardinament. 
 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 metres d’alçada i la maquinària no pot 
circular-hi per sobre. 
 La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials. 
 A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora (criba (si s’escau) i d’una fertilització 
mineral i orgànica), abans de la seva estesa en obra. 
 A les àrees coincidents amb les xones verdes, sempre que les propietats físiques i 
químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 
 Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls 
que quedin denudats abans de la restauració definitiva. 
 El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal 
efecte dins el parc de maquinària. 
 S’ha de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. 
 La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 
 En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un 
material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu. 
 
3.4.  Mesures correctores de l’impacte atmosfèric 
 
 Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels camions 
de transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 
 Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació o els accessos a les obres, per 
minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera. 
 La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per assegurar que 
les emissions de gasos de combustió es troba dintre del límits permesos. 
 




3.5.   Mesures correctores de l’impacte sonor 
 
 Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable. 
 Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació 
CEE. 
 L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, 
segons determinin les ordenances municipals corresponents. 
3.6.  Mesures correctores de l’impacte sobre la vegetació 
 
 Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicaran tècniques per a la 
protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 
 D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposa 
de passaport fitosanitari. 
 
3.7.  Mesures correctores de l’impacte a la fauna 
 
 Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per 
causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. I altres efectes. 
 Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientat i, si s’afecta un niu o un cau, 
comunicar-ho al centre autoritzat de recuperació de fauna o al DMAH. 
 
3.8.   Mesures correctores de l’impacte sobre usos i ocupacions del sòl 
 
 Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 
 La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de 
tenir pas alternatiu degudament senyalitzats. 
 Planificar adequadament les activitat per no danyar els serveis afectats (electricitat, 
telèfon, aigua, gas, etc.). 
 Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 
minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn. 
 
3.9.  Mesures correctores de l’impacte de generació de residus 
 
 Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat. 
 Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat. 
 Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 
 Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats 
que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra. 




 Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la 
reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra. 
 
4. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 
Es durà a terme un programa de vigilància ambiental amb l’objectiu principal de: 
- Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos mitjançant paràmetres de control. 
- Controlar l’aplicació de cada una de les mesures correctores definides d’acord amb 
l’establert al plec de condicions i en consonància amb el que marqui el pressupost 
respecte a aquest tema. 
- Definir immediatament mesures correctes adequades no previstes al projecte. 
- Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficàcia de les previstes. 
La verificació de la correcta avaluació dels impactes ambientals previstos es realitzarà establint 
uns paràmetres que permetin controlar en tot moment l’execució de l’impacte i prenent valors 
de referència abans d’iniciar les obres, de manera que es pugui saber amb certesa si  l’impacte 
ambiental considerat les major o menor de l’esperat i actuar en conseqüència. 
S’ha de realitzar també un control de l’aplicació de les mesures correctores tant a la fase de 
construcció com durant el període de garantia de l’obra, i controlar que els nivells introduïts per 
les mesures preventives es mantenen i, en cas que no es mantinguin, proposar noves 
addicionals. 
El programa de vigilància ambiental es pot anar adaptant al llarg de l’obra segons les necessitats 
de la mateixa en cada moment que ho determinin, de manera que el projecte s’integri a l’àmbit 
al qual es desenvolupa sense ser una imposició hostil al paisatge. 
Al llibre de l’obra s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de 
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Aquest annex es redacta per donar compliment al RD105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. Aquest s’aplica al Projecte de 




L'entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar 
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la 
reutilització, el reciclatge i altres formes de valoració, assegurant un tractament adequat amb 
l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció. 
 
3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent , Art . 4.1 . a) de l' R.D. 105/2008 , d'1 de febrer, sobre 
''OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN '', l’ 
Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició ha de formar part del Projecte 
d'Execució de l'Obra i ser coherent amb el contingut del mateix , recollint les mesures i 
procediments per a la gestió dels residus dins o fora de l'obra, així com contenint com a mínim 
els següents documents : 
- Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l'obra 
amb la seva avaluació i codificació d'acord amb la llista europea de residus, les mesures 
per a la prevenció de residus en obra, i les operacions de reutilització, valorització o 
eliminació al qual seran sotmesos els residus generats en obra. 
- Plec: Prescripcions , normes legals i reglamentàries aplicables, del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del projecte, en relació amb les trobades, manipulació, 
emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dins de l'obra. 
- Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i 
zones d'apilament , a més d'indicar els punts d'obra susceptibles admetre material 
reutilitzat o reciclat. 
- Amidaments: Totes les unitats o elements de gestió dels residus en l'obra que hagin 
estat definits o projectats. 
- Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses 
previstes per a l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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4. DADES GENERALS 
 
Definicions (art.2 RD105/2008 i art.3 Llei 10/1998) 
- Residu de construcció i de demolició: qualsevol substància o objecte generat en una 
obra de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà 
o tindrà intenció o obligació de desprendre. 
- Residu especial: tot aquell residu que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereix un tractament específic i un control periòdic, i que està inclòs dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre. 
- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries amb les que pot entrar en contacte de manera que doni lloc a 
contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el 
contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 
- Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 
Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 
- La persona física o jurídica titular de la llicencia urbanística en una obra de construcció 
o demolició. En les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del immoble objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
- El importador o adquirent en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 
Posseïdor de residus de construcció i demolició (constructor): 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i demolició i no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus 
de construcció i demolició els treballadors pel seu compte. 
Àmbit d’aplicació 
1. L’àmbit d’aplicació del RD 105/2008 afecta a tots els residus de construcció i demolició 
definits en l’article 2, menys: 
a. Les terres i pedres no contaminades reutilitzables en la mateixa obra o en altre 
distinta, sempre que pugui acreditar-se el seu destí a reutilització (art.3) 
2. Els residus que es generen en obres de construcció o demolició i estan regulats per 
legislació especifica sobre residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de 
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construcció i demolició, els serà d’aplicació aquest reial decret en aquells aspectes no 
contemplat en aquella legislació. 
 
Obligacions del productor de residus de construcció i demolició 
Les obligacions del productor de residus de construcció i demolició estan definits en el 
DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició  
Les obligacions del productor de residus de construcció i demolició estan definits en el 
DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 
5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
S’ha programat els volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-
los en el mateix emplaçament. 
 
6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 
Classificació CER i estimació dels residus.  
L'estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.  
Els residus hauran de quantificar per tipologies i fases d'obra.  
Els residus s'hauran estimar en tones i en metres cúbics. SEMPRE s'haurà de deixar constància 
de l'eina o font que s'ha utilitzat per realitzar l'estimació i determinar la tipologia dels residus.  
Els residus s'hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER).  
A continuació una estimació dels residus formats en l'obra principalment a causa del moviment 
de terres necessari per a la construcció de la passarel·la. 
Residus de nova obra 
Codi CER Fases d’obra Tipologia Volum (m3) Pes (Tn) 
170504 (terres) Moviment de 
terres 
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7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
La gestió dintre i fora de l’obra es fa d’acord a: 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus en l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distancia als 
dipòsits controlats, els costs econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
8. MARC LEGAL 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus adjunta una relació de requisits legals 
aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 
 
9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
En el DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus 
s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el 




El total del cost de la gestió de residus de construcció i d'enderrocs generats en l’obra és de 
728,97 € de pressupost d'execució material.  
Al DOCUMENT N º 4 PRESSUPOST d'aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els 
amidaments i abonaments estimats per la gestió dels residus previstos per a aquesta obra.  
Els amidaments i el pressupost referents a l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
demolició formen part dels mesuraments i del pressupost del projecte, document número 4, en 
capítol independent, tal com estableix l'art. 4, a) punt 7 de l'R.D. 105/2008 de l’1 de febrer. 
 
11. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOL 
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 
 
 
Barcelona, juny de 2014 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
Identificació de les obres 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat la redacció del projecte constructiu d’una 
passarel·la a Can Ginestar, al municipi de sant Just Desvern. 
Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Gestió de Residus (EGR) de la construcció i demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha de complir el Pla de Gestió de Residus del 
Contractista i de la seva materialització en obra.  
El Pla de Gestió de Residus formarà part de la documentació contractual de l'obra un vegada 
sigui aprovada pel Promotor i la Direcció Facultativa.  
El Pla de Gestió de Residus ha d'incorporar:  
- Mesures de minimització i prevenció de residus.  
- Estimació de la generació de residus.  
- Operacions de gestió de residus.  
- Plec de condicions tècniques.  
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus.  
- Documentació addicional referent a:  
 L'acta d'aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició.  
 Pla de formació d'obra.  
 Documentació de Control d'obra. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
D'acord amb l'article 2 del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, s'estableix la definició de les parts que, 
als efectes d'aquest Reial decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant als seus 
continguts:  
1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres.  
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.  
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. Per adaptar les activitats de les obres, mètodes 
de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 
residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització del treball, les condicions de 
treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, totes relacionades amb la fase 
de producció de residus de construcció i demolició. 
 
 




Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 
- La persona física o jurídica titular de la llicencia urbanística en una obra de construcció 
o demolició. En les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del immoble objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
- El importador o adquirent en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 
 
Obligacions i competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la construcció i 
demolició: 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor 
haurà de: 
1. Incloure en el projecte constructiu de l'obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició amb el següent, que preveu l'article 4 del RD 105/2008:  
 
o L'estimació de la quantitat , expressada en tones i metres cúbics de residus de 
construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de 
residus publicada per Orden MAM/304/2002, del 5 de febrer. 
o Les mesures de control de la producció de residus en l'obra objecte del projecte. 
o Les operacions de reutilització , valorització o eliminació a què es destinaran 
o Les mesures per la separació dels residus en obra , i compliment per part del 
posseïdor dels residus (contractista). 
o Plànols genèrics de les instal·lacions previstes per a l'apilament, manipulació, 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte 
d’adaptació a les característiques particular de l’obra i els seus sistemes 
d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 
o Les prescripcions que són d'aplicació dins del Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, referents a l’apilament, manipulació, separació i/o 
altres operacions de gestió dels residus. 
o Una valoració del cost econòmic de la gestió dels residus de residus de 
construcció que es generaran a l'obra, codificats d'acord a la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002 , de 5 de febrer. 
o En obres demolició, rehabilitació, reparació o reforma, s’haurà de fer un 
inventari dels residus perillosos que es generen, i la previsió de la retirada 
selectiva, per a que es barregin amb els altres de l’obra. 
2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en l'obra han estat gestionats, al seu cas, en obra o lliurats a una 
instal·lació d'eliminació per al seu tractament d'un gestor de residus autoritzat, d'acord 
amb els criteris establerts en aquest RD la documentació corresponent a cada any 
natural s'ha de mantenir durant els cinc anys següents. 
3. En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan sigui procedent, en 
termes que preveu la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia 




financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra. 
 
Posseïdor de residus de construcció i demolició (contractista) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Contractista:  
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de la construcció i demolició i 
que no tingui la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 
persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus 
de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició 
1. El Contractista haurà de presentar al Promotor un Pla de Gestió de Residus de 
construcció i demolició que es vagin a generar en l'obra, amb el contingut previst en 
l'article 4.1 i l'article 5 del RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les 
descripcions i contingut de l'Estudi de Gestió de Residus del projecte i haurà de ser 
aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat . 
2. Un cop acceptat , passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 
3. En el cas que el posseïdor ( Contractista ) dels residus de construcció i demolició no els 
gestioni per si mateix, està obligat a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat amb 
l'aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina 
l'article 5.3 del RD 105/2008 . Els residus de construcció i demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o altres 
formes de valorització. 
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre que es troben en el seu poder, a 
mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com evitar la barreja 
de fraccions ja seleccionades que impedeixin o dificultin la seva posterior valorització o 
eliminació. 
5. El posseïdor estarà obligat a sufragar els costos de gestió dels residus i a lliurar al 
productor la documentació acreditativa i els certificats que es fa referència al art. 5.3 
del RD 105/2008, així com mantenir la documentació corresponent a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 
Coordinador de Seguretat i Salut en obra 
El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. El Coordinador de Seguretat i Salut forma part 
de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa / Direcció d'Execució. 
Funcions del Coordinador de –Seguretat i Salut d’obra en matèria de Seguretat i Salut en la 
Gestió de Residus: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 




Dins de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l'activitat de la gestió de residus , segons el RD 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.31/1995 ): 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània 
o successivament , referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió . 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball . 
2. Coordinar les activitats de l'obra , relacionades amb els residus de la construcció i 
demolicions, per garantir que els contractistes , i si els ha , els subcontractistes i els 
treballadors autònoms , apliquin de manera coherent i responsable els Principis de la 
Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre ) durant l'execució de l'obra i , en particular, en les tasques 
o activitats a què es refereix l'article 10 del RD 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció : 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball , on es tingui previst les 
separacions de les fraccions dels residus a la pròpia obra , tenint en compte les seves 
condicions d'accés , i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars . 
 
d) El manteniment , el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat i la salut dels 
treballadors.  
 
e)  La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 
(residus especials).  
 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  
 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit els residus i deixalles.  
 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.  
 




4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball 
en la fase de producció i gestió dels residus.  
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de 
classificació i separació dels residus a les persones autoritzades. 
 
Director d’Obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Director d'Obra:  
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 
Funcions del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus: 
1. Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament la 
existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
2.  Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus ( PGR ) que desenvoluparà l'Estudi de Gestió 
de Residus del Projecte . El Contractista podrà incorporar les suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a 
l'aprovació del Director de les obres. 
3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i moviment de terres , d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Gestió de 
Residus. 
4. Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats , si s'escau , en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per un gestor de residus 
autoritzat , per tal de incloure-les en la documentació de final d'obra. 
5. Certificar el final d'obra , amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la 
gestió de residus que siguin preceptius. 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l'obra finalitzada , per lliurar-
la al promotor , amb la documentació i certificats que van ser perceptius. 
 
3. REQUISITS LEGALS 
 
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus ( PGR ) , el Contractista tindrà en compte la 
legislació i normativa existent i vigent . 
A títol orientatiu , i sense caràcter limitatiu , s'adjunta una relació de requisits legals aplicables. 
El Contractista , però, s'afegirà al següent llistat les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla . 
- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988 , sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats . 
- LLEI 6 /1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
- Decret 115/1994 , de 6 d'abril , reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 




- Decret 201/1994 , de 26 de juliol , regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
- DECRET 34/1996 , de 9 de gener , pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
- DECRET 1 /1997, de 7 de gener , sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
- DECRET 92 /1999, de 6 d'abril , de modificació del Decret 34/1996 , de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
- DECRET 93/1999 , de 6 d'abril , sobre procediments de gestió de residus. 
- DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- LLEI 15 /2003, de 13 de juny , de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 
- LLEI 16 /2003, de 13 de juny , de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus. 
- REIAL DECRET 833/1988 , de 20 de juliol , pel qual s'aprova el reglament 
- per a l'execució de la llei 2071986 , bàsica de residus tòxics i perillosos . 
- ORDRE DE 28 DE FEBRER DE 1989 ( Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme) , Sobre 
gestió d’OLIS usats. 
- REIAL DECRET 108/1991 , d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la Contaminació 
del medi ambient Produït per l'amiant . 
- REIAL DECRET 952/1997 , de 20 de juny , pel qual es modifica el reglament per a 
l'execució de la Llei 20 /1996, de 14 de maig , bàsica de Residus tòxics i perillosos , 
aprovada mitjançant Reial Decret 833/1998 de 20 de juliol. 
- LLEI 10 /1998, de 21 d'abril , de Residus. 
- REIAL DECRET 1481/2001 , de 27 de . desembre, pel qual es regula les eliminacions de 
residus mitjançant dipositat en Abocador . 
- ORDRE 304/MAM/2002 , de 8 de febrer , pel qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus . 
- Reial Decret 396/2006 , de 31 de març , pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant . ( << BOE >> 
86 , d'11 -4 - 2006 ) . 
- REIAL DECRET 679/2006 , de 2 de juny , pel qual es regula la gestió dels OLIS industrials 
usats . 
- REIAL DECRET 105/2008 , d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolicions . 
 
a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus : 
a. DOCUMENT N º 3 - Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 
b. Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres”. 
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 
residus en tot el referent a la Gestió de Residus . 
 




4. CONDIONS ECONÒMIQUES 
 
Criteris d’aplicació 
Els amidaments i el pressupost referents a l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
demolició formen part dels mesuraments i del pressupost del projecte, Document n º 4, En 
capítol independent, tal com estableix l'art. 4, a) punt 7 de l'R.D. 105/2008 de febrer 1.  
Els amidaments de l'Estudi de Gestió de Residus s'han determinat a partir de:  
- El capítol de runa dels mesuraments del projecte.  
- El capítol de moviment de terres dels mesuraments del projecte.  
- L'estimació dels residus realitzat l'Estudi de Gestió de Residus.  
Pel que fa al pressupost de l'Estudi de Gestió de Residus, aquest s'ha determinat amb el estableix 
el capítol de Gestió de Residus del banc de preus del TCQ2000. 
Definició de les Activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
CLASSIFICAIÓ DE RESIDUS 
a) Separació mínima de residus 
S’han de separar els residus en els fraccions mínimes si es supera el límit especificat per 
RD105/208: 
- Formigó CER 170101 (formigó):> = 80 t  
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):> = 40 t  
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)> = 2 t  
- Fusta CER 170201 (fusta):> = 1 t  
- Vidre CER 170202 (vidre):> = 1 t  
- Plàstic CER 170203 (plàstic)> = 0,5 t  
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):> = 0,5 t 
En cas de ser tècnicament inviable separar els residus inerts i no especials en contenidors 
diferents, es podrà fer una separació col·lectiva barrejant ambdós tipus de residus. En aquest 
cas, derivar cap a un gestor que li faci un tractament previ.  
Altrament, la manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
b) Residus especials 
Els residus especials sempre s'han de separar i dipositar en una zona d'emmagatzematge 
separada de la resta. El temps d'emmagatzematge no pot superar els 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats , amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla , fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra , per evitar vessaments accidentals. 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 




Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) Han emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
Cal separar dins i fora de l'obra tots els residus especials , entre els quals estaran: 
- Els considerats per a l'Estudi de Gestió de Residus.  
- Els que detecti el Contractista en redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin 
estat previstos en l'Estudi de Gestió de Residus.  
- Els que es produeixin en obra a part dels previstos en el Pla de Gestió de Residus. 
 
c) Residus inerts 
Els residus inerts han de separar dins i fora de l'obra d'acord a:  
- Els considerats per a l'Estudi de Gestió de Residus.  
- Els que detecti el Contractista en redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin 
estat previstos en l'Estudi de Gestió de Residus.  
- Els que es produeixin en obra a part dels previstos en el Pla de Gestió de Residus. 
 
d) Residus no especials 
Els residus No Especials han de separar-se dins i fora de l'obra d'acord a:  
- Els considerats per a l'Estudi de Gestió de Residus.  
- Els que detecti el Contractista en redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin 
estat previstos en l'Estudi de Gestió de Residus.  
- Els que es produeixin en obra a part dels previstos en el Pla de Gestió de Residus.  
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’OBRA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
Es subministraran els equips d'obra necessaris (contenidors, sacs, compactadors ...) per la gestió 
adequada dels residus, i es disposaran a la zona establerta i indicada en el DOCUMENT N º 2 
PLÀNOLS d'aquest Estudi.  
Els contenidors s'han de senyalitzar segons el tipus de residu que contenen, d'acord amb la 
Separació selectiva prevista en l'Estudi de Gestió de residus.  
En la següent figura es mostra les diferents etiquetes de senyalització de contenidors segons el 
tipus de residus: 






DISPOSICIONS DE MAQUINÀRIA MÒBIL 
Es disposarà de la maquinària mòbil necessària (matxucadora, trituradora ...) per reutilitzar una 
certa quantitat de residus petris en la mateixa obra, i es col·locarà a la zona establerta i indicada 
en el DOCUMENT n º 2 PLÀNOLS d'aquest Estudi. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  





El trajecte a recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DE RESIDUS 
a) A l’obra 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix entre dos punts de la mateixa obra i lloc 
d'ús, o entre dues obres.  
Les àrees d'abocament han de ser les que defineixi els plans.  
L'abocament s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l'Obra. 
b) A instal·lació autoritzada de gestió de residus 
A part del que preveu l'Estudi de Gestió de Residus, el material de rebuig que la Direcció 
Facultativa no accepti per a reutilitzar en obra transportar una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
El transportista ha de lliurar un certificat o FULL DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui 
com a mínim:  
- La identificació del productor i posseïdor dels residus.  
- La identificació de l'obra de la qual prové el residu i, si escau, el nombre de llicència de 
l'obra.  
- La quantitat en tu m3 del residu gestionat i la seva codificació CER.  
- La identificació del gestor autoritzat de les operacions de destinació. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 
adequat, ja sigui dins de l'obra o en una instal·lació legalment autoritzada, per a la seva 
tractament o emmagatzematge. 
 
Unitats i criteris d’amidament 
- Càrrega i transport de material d'excavació, residus inerts o no especials: 
m3 de volum mesurat sobre perfil excavat . 
- Transport de residus especials:  
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
La unitat d'obra inclou tots els requisits legals que exigeixi el gestor corresponent de aquests 
tipus de transports. 
- Classificació de residus:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció de l'Obra . 




Tots els possibles canvis de situació i ubicació dels contenidors seran a càrrec del Contractista. 
En cas contrari , el temps d'espera dels camions per al servei de transport dels residus es 
considera repercutit en el preu del servei de recollida , i sense dret a reclamació per part del 
Contractista . 
- Disposició de material d'excavació , residus inerts o no especials: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent ; 
inclou tots els canons , taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent . 
- Disposició de residus especials: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent . 
La unitat d'obra inclou tots els canons , taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent . No inclou l'emissió del certificat per part de la entitat receptora. 
S'abonarà diferent segons el tipus de residu i la unitat de mesura vindrà especificada en el 
pressupost. 
Certificació del pressupost del Pla de Gestió de Residus 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del 
Projecte, i s'abonarà amb certificacions mensuals, d'acord amb les partides, amidaments i 
Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el 
Contractista, que sigui aprovat per la direcció facultativa i acceptat pel promotor.  
En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s'ha d'abonar d'acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d'obra. 
 
 
Barcelona, juny de 2014 




        Signat: Jordi Durán García 
 




























PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost Gestió de residus Passarel·la Can Ginestar
Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS
1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)
8,53 55,100 470,00
2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)
4,70 55,100 258,97
TOTAL Capítol 01.01 728,97
EUR
Resum de pressupost
RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 728,97




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Gestió de residus Passarel·la Can Ginestar 728,97
728,97
EUR
